



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 22/01/2025

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" Lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 CIG 9556885EFA. AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE
-----------------	--



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- la **determina dirigenziale n. 3164 del 23/12/2022 e la successiva n. 432 del 28/02/2023** con le quali è stato affidato, tra l'altro, all'Ing. Gianluca Faina con sede a Firenze (FI), via Farinata degli Ubertin, 2 – C.F. ...omissis.. l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per Intervento Cluster 2 in oggetto CUP E34J22000200005 CIG 9556885EFA per un importo complessivo di € 131.954,08;
- la **determina dirigenziale n. 52 del 13/01/2023** di assunzione di impegno di spesa a favore del CONI REGIONALE MARCHE per la richiesta del parere in linea tecnico sportiva per intervento CLUSTER 2;
- la **delibera di Giunta comunale n. 39 del 09/02/2023** di approvazione del progetto definitivo dell'Intervento in oggetto redatto dallo studio Ing. Gianluca Faina con sede a Firenze (FI) dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;
- la **determina dirigenziale n. 432 del 28/02/2023** di affidamento all'Arch. Alessandro Paccagnella con sede a Sesto Fiorentino (FI) - 50019, in via Attilio Ragionieri n. 73 – C.F. PCCLSN58T13D612J e P.IVA 02284020480 dell'incarico professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per Intervento Cluster 2 in oggetto CUP E34J22000200005 CIG 9671558624 per un importo complessivo di € 41.011,42;
- la **delibera di Giunta comunale n. 80 del 02/03/2023** di approvazione del progetto esecutivo dell'opera in discorso;
- la **determina di aggiudicazione definitiva non efficace n. 691 del 29/03/2023**, e le successive **determine n. 726 del 30/03/2023** del Dirigente dei LLPP e **n. 1028 del 02/05/2023** della Dirigente della CUC, con cui si disponeva l'affidamento dell'appalto in oggetto alla ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata (consorzata esecutrice GIPI Srl), per l'importo di € 824.020,00 di cui € 794.020,00 per lavori a corpo al netto del ribasso del



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

20,598% e € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- il contratto di appalto n. rep. 39299 del 26/09/2023 stipulato con la ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata (consorziata esecutrice GIPI Srl);

RICHIAMATO il disciplinare di incarico n. reg. 2385 del 16/05/2023 per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori sottoscritto con l'Ing. Gianluca Faina;

VISTO inoltre che:

- i lavori sono stati consegnati in data 16/10/2023 come da verbale di consegna del cantiere sottoscritto dalle parti;
- la nota mail del 08/03/2024 in cui il RUP chiedeva al DL di valutare una linea di intervento per la redazione di una variante progettuale basata alle criticità emerse in corso di esecuzione del cantiere;
- i lavori sono stati sospesi in data 12/06/2024 come da Verbale di Sospensione dei Lavori redatto in pari data firmato dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Gianluca Faina (Art. 5, comma 8 del DM 49/2018) e sottoscritto dalla ditta incaricata e, per presa visione ed accettazione, dal RUP Ing. Federico Fabbri;

RICHIAMATI:

- l'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- il Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nello specifico l'art. 19 "Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 - Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale";
- il D.M. del Ministro dello Sport del 30/05/2024, in attuazione dell'art. 19 comma del D.L. n. 19/2024;

CONSIDERATO che la perizia di variante si rende necessaria per:

- manifestazione di imprevisti non prevedibili emersi in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- necessità di adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 co. 6-ter del Decreto Legge 50/2022 per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, considerato che il progetto esecutivo dell'appalto in oggetto è stato redatto nel 2022;

DATO ATTO che:

- si ipotizza che il nuovo importo di contratto netto dei lavori a seguito della perizia, comprensivo degli oneri di sicurezza e costi della manodopera, ammonta a €1.547.550,20 IVA esclusa a fronte di un importo contrattuale di € 1.030.000,00 IVA esclusa;
- il sopracitato incremento rientra nei limiti previsti dall'art. 106 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO di dover riconoscere per la redazione della variante e la direzione lavori dei lavori aggiuntivi in argomento all'ing. Gianluca Faina la somma complessiva di € **28.731,33** compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22% come di seguito indicato:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	Ribasso di aggiudicazione (-1,75%) applicato sul totale	Totale ribassato	Oneri 4%	IVA 22%	Totale complessivo
€ 23.047,83	€ 403,34	€ 22.644,49	€ 905,78	€ 5.181,06	€ 28.731,33

e come riportato nell'allegato calcolo della parcella professionale;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito dando atto che il Dott. Ing. Federico Fabbri, in qualità di RUP, ha accertato che esistono le condizioni e i presupposti per approvare ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e Art. 8 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 la perizia di variante;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DATO ATTO pertanto che occorre procedere a impegnare al cap. 0601.22.200 "Costruzione, ampliamento e completamento di impianti sportivi" la somma di € 28.731,33 necessaria per la copertura della spesa per la redazione della perizia di variante e DL;

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 66 del 31/12/2024 con cui nomina l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente ad interim del settore LL.PP. del Comune di Fano sino all'avvio della nuovo ordinamento dell'ente di cui alla D.G.n.485/2024 (01/02/2025 salvo proroga del presente atto);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è il Dott. Ing. Federico Fabbri, Funzionario Tecnico del Settore 5 – LL.PP.;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTE

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19.12.2024** ad oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) – I.E.";
- **Delibera di Consiglio Comunale n.250 del 19.12.2024** ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2025-2027 e della nota integrativa per lo stesso triennio – i.e.";
- **Delibera di Giunta Comunale n.3 del 09.01.2025** ad oggetto: "Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

GESTIONE 2025-2027”;

DATO ATTO che il bilancio di previsione è stato costruito tenendo conto delle previsioni di spesa che si riconducono ai cronoprogrammi delle opere oggetto di finanziamento negli ultimi mesi dell'anno. La spesa relativa all'investimento potrà essere pertanto oggetto di eventuale reimputazione sugli esercizi futuri in sede di riaccertamento nel rispetto dei principi contabili;

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

DATO ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n.136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n.187 del 12/11/2010;

Tutto quanto premesso,

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di AFFIDARE l'incarico professionale per la “Redazione perizia di variante n. 01 e incremento incarico per Direzione Lavori a seguito della variante n. 01” all'Ing. Gianluca Faina per un importo complessivo di € 28.731,33 compresi oneri previdenziali 4% e IVA 22% come di seguito indicato:

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	Ribasso di aggiudicazione (-1,75%) applicato sul totale	Totale ribassato	Oneri 4%	IVA 22%	Totale complessivo
€ 23.047,83	€ 403,34	€ 22.644,49	€ 905,78	€ 5.181,06	€ 28.731,33

3) di CONFERMARE la somma di **€ 28.731,33** necessaria per la copertura della spesa per la redazione della perizia di variante e DL al cap. 0601.22.235 “PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" -MANUTENZIONE STRAORDINARIA ZENGARINI CON RISTRUTTURAZ. EDILIZIA TRIBUNA ESISTENTE PER ADEGUAM. ENERGETICO SPAZI INTERNI - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 - COFINANZIAMENTO COMUNALE Finanz. con avanzo disponibile c/cons. 2021 E.02” imp. 1412/2024, da reimputare in sede di riaccertamento ordinario;

4) di DARE ATTO che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo al Disciplinare di incarico;

5) di DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Federico Fabbri, Funzionario Tecnico di Settore V Lavori Pubblici;
- il servizio è codificato da CIG: 9556885EFA;

6) di DARE ATTO che è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva INARCASSA dell'Operatore Economico Ing. Gianluca Faina come richiesta effettuata in data 09/01/2025 con validità 120 giorni;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

6) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;

9) DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs 02/07/2010 n. 104, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 36/2023.

Dirigente

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

f.to Adriano Giangolini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005