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ALTERNATO REGOLATA DA IMPIANTO SEMAFORICO
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FASE 1

— DEMOLIZIONE CORDOLI ESISTENTI
— CIRCOLAZIONE VEICOLARE A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATA DA IMPIANTO SEMAFORICO

— REALIZZAZIONE DEVIAZIONE PROWISORIA (STRADA COMUNALE CAMPO DI AVIAZIONE)
— REALIZZAZIONE MURO MC13
— REALIZZAZIONE INNESTI 1—-6 E ISOLA CENTRALE ROTATORIA 4

— REALIZZAZIONE ASSE B (DIREZIONE FANO)
FASE 2

— DEMOLIZIONE DEVIAZIONE PROWVISORIA DI FASE 1
— SPOSTAMENTO CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIABILITA" REALIZZATA IN FASE 1

— REALIZZAZIONE INNESTI

4—-5 ROTATORIA 4

— REALIZZAZIONE ASSE B (DIREZIONE GROSSETO)
FASE 3

— SPOSTAMENTO CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU VIABILITA" REALIZZATA IN FASI 1-2
— COMPLETAMENTO ROTATORIA

NOTA

LE FASI SI RIFERISCONO ALLA ROTATORIA 4, PER LE FASI MANCANTI
SI RIMANDA AGLI ELABORATI CAP0620+0624 DI PROGETTO ESECUTIVO.

— FASE 1 (PERIZIA VARIANTE N.1) => FASE 1B (PROGETTO ESECUTIVO)
— FASE 2 (PERIZIA VARIANTE N.1) => FASE 1C (PROGETTO ESECUTIVO)
— FASE 3 (PERIZIA VARIANTE N.1) => FASE 2 (PROGETTO ESECUTIVO)
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