
 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI    U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Determinazione  numero  2647 del  26/10/2023   pag. 1

COPIA

DETERMINAZIONE   N. 2647   DEL  26/10/2023

OGGETTO: PNRR M5C2 -LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° E 3°
LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO – RIDETERMINAZIONE DEL
QUADRO ECONOMICO  PER MAGGIORI COSTI PER SORVEGLIANZA
ARCHEOLOGICA E ADEGUAMENTO PREZZI AI SENSI DEL DL 50 del
17.05.2022, art. 26, comma  6-ter  -  Progetto finanziato dall'Unione Europea CUP
E33B19000170004  CIG 90325800D2

IL DIRIGENTE
PREMESSO che :
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 399 del 03.12.2021 veniva approvato il progetto esecutivo per
i lavori di “Realizzazione del 1° STRALCIO – Lotto n. 2° e n. 3° del Parco Urbano di Fano” redatto dalla
Società di Ingegneria Studio SILVA s.r.l.con studio in Bologna, via Mazzini n. 9/2, (codice fiscale e partita
IVA n. 02780350365), per l’importo complessivo di € 600.000,00 come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORI
a1 Lavori a MISURA al lordo degli oneri per la sicurezza inclusi nelle voci di computo € 445.034,46
a2 A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso € 6.554,67
a3 TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA (a1-a2) € 438.479,79
a4 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso € 10.841,88
a5 TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (a2+a4) € 17.396,55
a6 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09
A TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO (a3+a5+a6) € 458.785,43

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa

fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale e adeguamenti della segnaletica
stradale orizzontale)

€ 2.000,00

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 3.000,00
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 1.832,29
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del codice (dlgs 163/2006 ) € 0,00

b7

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti)
del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo (comprensivo delle
spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione
all’intervento) di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*

€ 61.064,72
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b8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale

d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 0,00

b12 Altre somme a disposizione € 0,00
b13 IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge € 45.878,54
b14 Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 27.439,02
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 141.214,57

TOTALE € 600.000,00

- in riferimento all’art. 106 comma 1 lettera a) del DLGS 50/2016, il progetto prevedeva alcuni “interventi
opzionali”fino ad un importo pari ad € 38.256,81 al lordo del ribasso d’asta del 23,667%

DATO ATTO CHE:
- con contratto d’appalto sottoscritto in data 05.05.2022,  Rep n. 39259 Registrato a Fano Serie IT  n. 3069
in data 06.05.2022, i lavori in questione identificati con CIG  90325800D2 venivano appaltati alla ditta
G.&B. INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Via G. Matteotti n. 25 – 01036 Nepi (VT), C.F./P.I. n.
10929081007, che ha offerto il ribasso del 23,667%  per l'importo di aggiudicazione di euro 355.010,42 così
suddiviso:

€ 334.704,78 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 23,667% sull'importo a base di gara di
euro 438.479,79);
€ 17.396,55 per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi
€ 2.909,09 per lavori in economia non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO
- che i lavori di REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI
FANO è cofinanziato con fondi dell’Unione Europea – PNRR - “RIGENERAZIONE URBANA" M5C2-
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per l’importo di € 362.025,58  giusto
l’Atto d’Obbligo Rif. #109614-83719# anno 2021
- che il Ministero dell’Interno con nota PG 929671 del 29.09.2022  ha risposto al quesito sottoposto con PG
n. 90413 del 23.09.2022 con parere favorevole in merito al riutilizzo del ribasso d’asta  e pertanto “è
possibile procedere a modifiche dei rapporti contrattuali in corso, nei limiti indicati dall’art. 106 del
Codice dei contratti, il quale contempla, al comma 1, lett. a), la possibilità di procedere alla revisione dei
prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise
einequivocabili”

PRESO ATTO che con determina dirigenziale n. 2755 del 29.11.2022 è stato rideterminato il quadro
economico come segue:

QUADRO ECONOMICO  DI CUI ALLA DETERMINA N. 2755 DEL 29.11.2022

LAVORI
a1 Lavori a MISURA al netto del ribasso d’asta del 23,667% € 334.704,78
a2 ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso € 6.554,67
a3 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso € 10.841,88
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a4 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09

a5 Interventi  opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso
d’asta del 23,667% 29.202,57

A NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5) € 384.212,99

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa
fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale
orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)

€ 55.000,00

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 4.000,00
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 426,69
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 Accantonamento art. 133 c3 e 4 del dlgs 163/2006 e DL 50/2022 art. 26 c. 6-ter € 21.000,00

b7

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del
dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo (comprensivo delle spese di carattere
strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui
all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente.*

€ 67.000,00

b8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 1.500,00

b12 Altre somme a disposizione € 1.000,00
b13 IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge) € 35.501,04
b14 Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 27.439,02
b15 IVA sui lavori  migliorativi opzionali 10% € 2.920,26
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.787,01

TOTALE € 600.000,00

DATO ATTO CHE:
- con atto aggiuntivo in data 09.10.2023,Rep. 39307 registrato a Fano Serie IT n. 5840 in data 11.10.2023,
venivano contattualizzati i sopra descritti interventi opzionali per un importo complessivo pari ad €
29.202,57 al netto del ribasso d’asta e dell’IVA pari al 10% per un impotto totale contrattuale pari ad€
384.212,99 più IVA pari al 10%

VISTO altresì:
- che con contratto in data 08.03.2022 Registrato al n. 2094 è stato dato incarico per la sorveglianza
archeologica dei lavori in oggetto alla Ditta TECNE srl  con sede legale a Riccione (RN) in viale
Marzabotto n.7 (P.I. 02359400401) per un importo stimato pari ad € 8.000,00 più IVA 22% di legge)
- che nel corso dei lavori sono neccessari scavi e indagini di approfondimento da parte degli archeologi
condotti sotto la stretta sorveglianza della Funzionaria della Soprintendenza Dott.ssa Ilaria Venanzioni per
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ritrovamenti che confermano la presenza di frequentazione relativa al periodo romano e pre-protostorico (si
allega relazione del 02.01.2023);
- che tali indagini comportano una variante ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del DLGS 50/2016 con
un maggior costo stimato rispetto a quanto previsto nel Disciplinare d’incarico n. 2094 del 08.03.2022 pari
ad € 3.900,00 più IVA 22% e quindi per un importo totale stimato ad oggi pari a 11.900,00 piu IVA 22%;

EVIDENZIATO che:
Le variazioni apportate nell’adeguamento della spesa per la sorveglianza archeologica non comportano un
aumento dell'importo complessivo del progetto originario il quale rimane immutato come di seguito
descritto;

CONSIDERATO che a seguito di tutto quanto sopra esposto, con le somme derivanti dal ribasso d’asta e
da un aggiornamento reale dei costi effettivi, si propone di rimodulare il QUADRO ECONOMICO ed in
particolare le SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE come di seguito:
- al rigo b1 l’importo si riduce a € 46.000,00 a seguito di un risparmio, in sede di aggiudicazione, sullo
smaltimento dei detriti emersi con le opere di bonifica bellica;
- il rigo b6 viene incrementato ad € 27.300,00 per lefinalità di cui all’art. 28 del Capitolato Speciale
d’appalto – Revisione prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) e del DLGS 50/2016 e smi e si
procederà, nel caso di un maggior importo, alla richiesta di Fondi al Ministero;
- al rigo b7 si è maggiorato l’importo fino ad € 74.000,00 per maggiori costi non previsti per la sorveglianza
archeologica;
- al rigo b11 è ritenuto opportuno ridurre la somma di € 1.500,00 a € 1.000,00 per accertamenti di
laboratorio;

A seguito di quanto sopra  riportato il nuovo quadro economico sarà così ripartito:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

LAVORI
a1 Lavori a MISURA al netto del ribasso d’asta del 23,667% € 334.704,78
a2 ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso € 6.554,67
a3 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso € 10.841,88
a4 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09

a5 Interventi  opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso
d’asta del 23,667% € 29.202,57

A NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5) € 384.212,99

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa
fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale
orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)

€ 46.000,00

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 4.000,00
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 44,24
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 Accantonamento art. 133 c3 e 4 del dlgs 163/2006 e DL 50/2022 art. 26 c. 6-ter € 27.300,00
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b7

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del
dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, assistenza archeologica, l’importo relativo all’incentivo
(comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*

€ 74.000,00

b8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 1.000,00

b12 Altre somme a disposizione € 0,00
b13 IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge) € 35.501,04
b14 Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 25.021,47
b15 IVA sui lavori opzionali 10% € 2.920,26
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.787,01

TOTALE € 600.000,00

DATO ATTO che:
- La spesa in questione è finanziata con imputazione al Capitolo di bilancio 0902.22.322  e con
Determina n. 459 del 23.02.2022 è stato predisposto l’ “ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO
DA MINISTERO DELL’INTERNO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO 30/12/2021
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NextGenerationEU PER LA REALIZZAZIONE
DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO - CUP
E33B19000170004” (acc. 202/667) e pertanto  la realizzazione dell’intervento di che trattasi trova
copertura finanziaria per il complessivo importo di € 600.000,00 al cap. 0902.22.322 come di seguito
riportato:

Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Impegno
ann.lità
2021

Impegno
ann.lità
2022

Impegno
ann.lità
2023

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

Studio Silva
i n c a r i c o
prof.le

€ 37.974,42 CIG ZC72F73703 21/1489 22/1486 23/1386

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

Studio Silva
i n c a r i c o
prof.le

€ 13.813,43 CIG ZBB3374CE7 21/2617 22/1506 23/1396

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

€ 2.025,58 DECRETO 30/12/2021
FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2955 22/1513 23/1401

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

€ 360.000,00 Finanziamento: Avanzo non
vincolato c/cons.2020 -
E.02 DECRETO
30/12/2021 FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2956 22/1514 23/1402
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0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

€ 186.186,57 Finanziamento: Avanzo non
vincolato c/cons.2020 -
E.02

21/2957 22/1515 23/1403

DATO ATTO che il progetto è così codificato: CUP E33B19000170004 CIGdei lavori principali
90325800D2

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria  di cui all'art. 3 della
legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

Considerata l'esigenza di ATTESTARE :
-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché delle direttive attuative dello stesso;
-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell' art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 503 del 30/12/2013 ;

-ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e
patrimoniale dell'ente;

DATO ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria  di cui all'art. 3 della
legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti
locali"ed in particolare gli art. 107 commi 2,3, art. 151 com. 4 ;

VISTO il D.Lgs.  N° 50 del 18/04/2016;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 , n. 207 per le parti ancora in vigore;

VISTO ai sensi  del combinato disposto dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare;

VISTO il provvedimento sindacale n° 13 del 30/07/2021 con cui viene nominato il Dott. Ing. Federico
Fabbri quale Dirigente del 5° Settore Lavori Pubblici a far data dal 01/08/2021 per anni tre salvo rinnovi
successivi

VISTOil  “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” vigente per quanto ancora applicabile

RICHIAMATI i seguenti Atti:
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi
dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter
del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.41 del 09.02.2023) – I.E.”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO
DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”
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- Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025;
- Delibera di Giunta Comunale 197 del 04.05.2023 Approvazione del Piano Integrato di Attività e
Organizzaione (PIAO)  2023-2025
- Deliberazione C.C. n. 116 del 17.07.2023 modifica del programma triennale dei lavori pubblici - annualità
2023-2025 (3^ modifica) e modifica del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore ad € 40.000,00 - annualità 2023-2024 (4^ modifica), ex art.21 d.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. - I.E.

ATTESTATA ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

VISTOquanto sopra;

RAVVISATAla necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE il seguente quadro economico così come rideterminato e corretto:

NUOVO QUADRO ECONOMICO

LAVORI
a1 Lavori a MISURA al netto del ribasso d’asta del 23,667% € 334.704,78
a2 ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso € 6.554,67
a3 ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (Previsti da PSC) non soggetti a ribasso € 10.841,88
a4 LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso € 2.909,09

a5 Interventi  opzionali art 106 c. 1 let a) Dlgs 50/2016- art. 1 bis del contratto al netto del ribasso
d’asta del 23,667% € 29.202,57

A NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (a1+a2+a3+a4+a5) € 384.212,99

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appaltoivi inclusi i rimborsi previa
fattura (eventuale ripristini del tappetino d'usura stradale, adeguamenti della segnaletica stradale
orizzontale arredi, opere a verde, modellazione della collinetta e smaltimento detriti bob)

€ 46.000,00

b2 Rilievi accertamenti indagini € 0,00
b3 Allacciamenti a pubblici servizi € 4.000,00
b4 Imprevisti e arrotondamenti € 44,24
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi € 0,00
b6 Accantonamento art. 133 c3 e 4 del dlgs 163/2006 e DL 50/2022 art. 26 c. 6-ter € 27.300,00
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b7

Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del
dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità, assistenza archeologica, l’importo relativo all’incentivo
(comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all’intervento) di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016  nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.*

€ 74.000,00

b8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione. € 0,00

b9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00
b10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00

b11
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 1.000,00

b12 Altre somme a disposizione € 0,00
b13 IVA sui lavori 10% (ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge) € 35.501,04
b14 Bonifica BOB compresa IVA 22 % € 25.021,47
b15 IVA sui lavori opzionali 10% € 2.920,26
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 215.787,01

TOTALE € 600.000,00

3) di AFFIDARE, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del dlgs 50/2016, alla ditta TECNE SRL con
sede legale a Riccione (RN) in viale Marzabotto n.7 (P.I. 02359400401) gli ulteriori scavi e approfondimenti
come da richiesta della Funzionaria della Soprintendenza Dott.ssa Ilaria Venanzionicon integrazione del
contratto stipulato in data 08.03.2022 Registrato al n. 2094 per un ulteriore importo stimato pari ad €
3.900,00 più IVA 22% di leggee quindi per un importo totale stimato ad oggi pari a 11.900,00 piu IVA 22%
per un importo totale pari ad € 14.518,00 e confermare la spesa di cui sopra al Cap. 0902.22.322 Impegno
23/1403;

4) di DARE ATTO che l’integrazione della spesa per la sorveglianza archeologica non comporta ulteriori
finanziamenti rispetto alle risorse previste nel quadro economico progettuale, in quanto la maggiore spesa
trova copertura nel ribasso d'asta offerto in sede di gara e nelle varie economie in corso dei lavori;

5) di DARE ATTO – che La spesa in questione è finanziata con imputazione al Capitolo di bilancio
0902.22.322  e con Determina n. 459 del 23.02.2022 è stato predisposto l’ “ACCERTAMENTO
TRASFERIMENTO DA MINISTERO DELL’INTERNO IN ATTUAZIONE DEL DECRETO
30/12/2021 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA-NextGenerationEU PER LA
REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO – 2° e 3° LOTTO DEL PARCO URBANO DI FANO - CUP
E33B19000170004” (acc. 202/667) e pertanto  la realizzazione dell’intervento di che trattasi trova
copertura finanziaria per il complessivo importo di € 600.000,00 al cap. 0902.22.322 come di seguito
riportato:

Capitolo Descrizione Fornitore Importo NOTE Impegno
ann.lità
2021

Impegno
ann.lità
2022

Impegno
ann.lità
2023

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

Studio Silva
i n c a r i c o
prof.le

€ 37.974,42 CIG ZC72F73703 21/1489 22/1486 23/1386



 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5°   LAVORI  PUBBLICI    U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Determinazione  numero  2647 del  26/10/2023   pag. 9

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

Studio Silva
i n c a r i c o
prof.le

€ 13.813,43 CIG ZBB3374CE7 21/2617 22/1506 23/1396

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

€ 2.025,58 DECRETO 30/12/2021
FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2955 22/1513 23/1401

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

€ 360.000,00 Finanziamento: Avanzo non
vincolato c/cons.2020 -
E.02 DECRETO
30/12/2021 FINANZIATO
DALL’UNIONE
EUROPEA -
NextGenerationEU

21/2956 22/1514 23/1402

0902.22.322 Realizzazione di
aree di verde
pubblico

€ 186.186,57 Finanziamento: Avanzo non
vincolato c/cons.2020 -
E.02

21/2957 22/1515 23/1403

CUP E33B19000170004 - CIG dei lavori principali  90325800D2 

6) di DARE ATTO che si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria  di cui all'art. 3
della legge n. 136 del 13/08/2010 come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010;

7) di ATTESTARE ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

8) di ATTESTARE:
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente
Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell’art. 54
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta
Comunale n.503 del 30/12/2013;

9) di DARE ATTO che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del
D.Lgs. n° 50/2016 e 192 del D.Lgs. n 267/2000 e s.m.i;       

10) di STABILIRE che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett b) del D.Lgs.vo
33/2013, sul sito istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente" alla pagina Provvedimenti
Dirigenti - Art. 23 c. 1 Punto B.

11) di DARE ATTO che la presente determinazione  è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche –
piazza Cavour n. 29 – 60121, entro i termini previsti dall'art.120 del  Decreto Legislativo 2 luglio 2010,
n.104 ed ai sensi della medesima normativa  non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;
La presente Determinazione viene trasmessa per le procedure attuative all’Ufficio di Ragioneria;

IL DIRIGENTE
               (Dott. Ing. Federico Fabbri)
Il presente atto è  firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art.20 e seguenti del decreto legislativo n.82/2005


