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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



1^ SETT. 2^ SETT. 3^ SETT. 4^ SETT. 1^ SETT. 2^ SETT. 3^ SETT. 4^ SETT. 1^ SETT. 2^ SETT. 3^ SETT. 4^ SETT.

•    Allestimento cantiere
•        Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

•        Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali (fase)

•        Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

•        Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

•    Campi polivalenti A - B
•        Rimozione di recinzioni e cancelli (fase)

•        Scavo di splateamento (fase)

•        Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (fase)

•        Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (fase)

•        Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)

•        Formazione di fondazione per impianti sportivi (fase)

•        Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi (fase)

•        Posa di recinzioni e cancellate (fase)

•        Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

•        Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

•    Spogliatoi
•        Scavo di splateamento (fase)

•        Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase)

•        Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (fase)

•        Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)

•        Montaggio e smontaggio di strutture allestite a spogliatoio (fase)

•        Formazione di massetto per pavimentazioni esterne (fase)

•        Posa di pavimenti per esterni in ceramica (fase)

•        Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) (fase)

•        Posa di fossa biologica prefabbricata (fase)

•        Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas (fase)

•        Realizzazione di impianto elettrico (fase)

•        Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)

•    Smobilizzo cantiere
•        Smobilizzo del cantiere (fase)

COMUNE DI CARTOCETO

                                                                                                    al servizio dell’istituto comprensivo “MARCO POLO” di Lucrezia. 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1°  MESE 2°  MESE 3°  MESE
ELENCO DELLE LAVORAZIONI


	Sheets and Views
	TESTATE


