
 

ALLEGATO “ A ” 

Comune di FANO 

Provincia di PU 

DIAGRAMMA DI GANTT 

Cronoprogramma dei lavori 
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV) 

OGGETTO: Riqualificazione energetica per rifacimento della copertura e degli infissi al Bocciodromo del Centro Sociale e Sportivo 
"Giancarlo Santinelli" di Ponte Sasso 

COMMITTENTE: COMUNE di FANO 

CANTIERE: Località Marotta di Fano - Via Strada San Costanzo, FANO (PU) 

FANO, l ì  03/01/2018 

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
(Ingegnere Camboni Silvio) 

_____________________________________ 

IL COMMITTENTE 
(R.U.P. del Comune di Fano ________________________) 

_____________________________________ 

______________ 

Ingegnere Camboni Silvio 
Viale Fratelli Rosselli 46 
61121 Pesaro (PU) 
0721 31493 – 335/5343271 
sicam234@fastwebnet.it 
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Smontaggi e rimozioni 4 g

Rimozione di copertura in ondulati 2 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 1 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Strutture in acciaio 4 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 1 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 3 g

Chiusure 10 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 3 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in lamiera zincata2 g

Posa di serramenti esterni 3 g

Impianti 1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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