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DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 180 giorni naturali e consecutivi

INTERVENTI GENERALI

Fase 1 -  ALLESTIMENTO CANTIERE giorni 5
Fase 2 – POTATURA ED ESTIRPAZIONE SIEPI BASTIONE E ABBATTIMENTO ALBERI giorni 3
Fase 3 – REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE Viale Buozzi Via Corridoni  Via Paoli giorni 20
Fase 4 -  REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE Viale Buozzi Via Corridoni  Via Paoli giorni 30
Fase 5 -  SBANCAMENTI E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE Via Rimembranze giorni 30
Fase 6 -  SBANCAMENTI E REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE Largo di Porta Maggiore

   giorni 40
Fase 7 -  SCAVI, SBANCAMENTI, PAVIMENTAZIONI, IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E

   INTERVENTO SULLE  MURATURE DEI GIARDINI E DEL BASTIONE giorni 40
Fase 8 -  OPERE DI GIARDINAGGIO giorni 12

Le fasi di lavorazione di cui sopra comprondono tutte le opere necessarie per la realizzazione degli
impianti di illuminazione (pubblica e scenografica), per l’intervento sulla rete delle acque meteoriche
e per qualsiasi altro lavoro riguardante i sottoservizi.
Dove possibile i lavori si svolgono contemporaneamente in più aree contemlando fasi di lavorazioni
diverse.
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