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DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 150 giorni naturali e consecutivi

INTERVENTI GENERALI

Fase 1 - ALLESTIMENTO CANTIERE - giorni 1

Fase 2 – ESECUZIONE PALI TRIVELLATI  - giorni 6

Fase 3 - SCAVO DI SBANCAMENTO, RIPORTI GHIAIA DI VARIE PEZZATURE PER FONDAZIONE 
 - giorni 2

Fase 4 - PREPARAZIONE E SUCCESSIVO GETTO DI CALCESTRUZZO PER PLATEA   
ARMATA   - giorni  3

Fase 5 – preparazione  file loculi e ossari  e posa canaline elettriche getto  giorni 5 x 5 file = gg 25

Fase 6 - POSA IN OPERA DI solaio  - giorni 8

Fase 7 - POSA IN OPERA DI guaina impermeabile scossaline e pluviali – giorni  6

Fase 8 - POSA IN OPERA DI  mattoni di rivestimento e stuccatura e tinteggiastura – giorni 13

Fase 9 - POSA IN OPERA DI  lastre chiusura loculi e ossari e rivestmento e pavimento in marmo 
tinteggiature  – giorni 15 

Fase 10 – realizzazione impianto elettrico idrico  -  giorni 8

Fase 11 -  realizzazione impianto di allontanamento delle acque  – giorni 12

Fase 12 - FRESATURA DEL TERRENO E SISTEMAZIONE GENERALE, FINALE DEL L'AREA 
DI CANTIERE  - giorni 3

Le  fasi  di  lavorazione  di  cui  sopra  comprendono  tutte  le  opere  e  lavorazioni  necessarie  per  la
realizzazione Del nuovo padiglione  con sistemazione dell'area di pertinenza.
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