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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 158

Tempo (giorni) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Note

Fasi
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 2 gg

Demolizioni e rimozioni

Rimozione di segnaletica verticale 1 gg

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 2 gg

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte 3 gg

Asportazione di strato di usura e collegamento 3 gg

Demolizione di fondazione stradale 6 gg

Scavo a sezione obbligata 3 gg

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 3 gg

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 2 gg

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 1 gg

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Posa di pali per pubblica illuminazione 2 gg

Montaggio di apparecchi illuminanti 4 gg

Sede stradale

Cordoli, zanelle e opere d'arte 3 gg

Formazione di rilevato stradale 2 gg

Formazione di fondazione stradale 3 gg

Rimozione di segnaletica orizzontale 1 gg

Formazione di manto di usura e collegamento 4 gg

Posa di segnaletica verticale 2 gg

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 gg

Smobilizzo del cantiere 1 gg


