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ATTIVITA’ DI CANTIERE Durata dei lavori in mesi  

 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Avvio Cantiere              

1)   OPERE CIVILI                    

1.a) sbancamento e regolarizzazione del terreno                    

1.b) strada di accesso e recinzione area             

1.c) scavo nuova denitro, ossidazione e locale soffianti                    

1.d) scavo palazzina uffici e sala quadri                    

1.e) formazione di dune             

1.f) opere in c.a. denitro e ossidazione                        

1.g) opere murarie palazzina uffici e sala quadri                        

1.h) opere murarie locale soffianti                        

1.i) piping sollevamento, invio a sedimentazione e ricircolo                         

1.l) asfaltatura strade e opere di finitura                

1.m) sistemazioni verde               

2)   APPARECCHIATURE ELETTROMECC.             

2.a) installazione mixer denitro                        

2.b) montaggio soffianti, vetilazione locale e insonorizzazione             

2.c) condotte aria e calate ai diffusori             

2.d) ossidazione diffusori e ricircolo mixed liquor                  

2.e) collegamenti e finiture             

3)   IMPIANTI ELETTRICI             

3.a) cabina elettrica MT                 

3.b) trasformazione e quadri BT              

3.c) cavi di bassa tensione di potenza e segnale              

3.d) collegamento utenze              

3.e) adeguamento impianto esistente              

3.f) sistema di automazione e controllo              

3.g) impianto di illuminazione, F.M. ed impianti speciali              


