



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

COPIA

DETERMINAZIONE N. 127 DEL 19/01/2024

OGGETTO:	PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EUD. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell'interno - Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021-PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni.
 	PROGETTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FANO - PIAZZA MARCOLINI - Ridefinizione del Quadro Tecnico Economico - CUI: L00127440410201900036 - CUP : E33D1800038000

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 17.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI FANO - PIAZZA MARCOLINI, per un importo totale di € 600.000,00, così ripartito:

A) LAVORI

LAVORI A MISURA (compresi oneri sicurezza)	433.115,19
A detrarre ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo	10.048,34
a1) TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA	423.066,85
ONERI SICUREZZA inclusi nelle voci di computo non soggetti a ribasso	10.048,34
ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	9.273,11
a2) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	19.321,45
a3) LAVORI IN ECONOMIA non soggetti a ribasso	27.000,00
<u>TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO</u>	<u>469.388,30</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fatturata cui il restauro dell'elemento scultoreo (fontana), lavori inerenti la preventiva modifica della viabilità impianto di telesorveglianza e altri acquisti o opere in economia	10.200,00
b2) Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico (già assegnati con D.G. 57 del 25.03.2021), GEORADAR, indagine apparati radicali	10.272,40
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00
b4) Imprevisti e arrotondamenti	900,47
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	0,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

b6)	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 n. 4 per revisione prezzi	3.000,00
b7)	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	50.300,00
b8)	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	0,00
b9)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10)	Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche	3.000,00
b11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	3.000,00
b12)	Altre somme a disposizione	0,00
b13)	IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	46.938,83
	<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>130.611,70</u>
	<u>TOTALE PROGETTO</u>	<u>600.000,00</u>

VISTO il contratto Repertorio n° 39279 del 29.03.2023 registrato a Fano il 29.03.2023 al n° 1831 Serie 1T, con il quale i lavori in questione venivano affidati alla ditta SILCO s.r.l. con sede legale, prima in Viale Carl Marx n. 17, 00137 Roma ed attualmente in Largo Bacone n. 16, 00137 Roma, per l'importo di € 398.879,98 di cui € 352.558,53 per lavori a misura, al netto del ribasso del 16,666% ed euro € 19.321,45 per oneri di sicurezza e lavori in economia di euro 27.000,00 non soggetti a ribasso, oltre IVA.

VISTO/A

- il comunicato 25 gennaio 2023 della Direzione centrale per la finanza locale del Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, pubblicato sul sito del DAIT, relativamente ai quesiti afferenti anche le misure della missione M2C4-I2.2, con la quale viene accertato che è possibile utilizzare i ribassi d'asta per varianti in corso d'opera,

- la mail in data 23.08.2023 a firma del Presidio Territoriale Unitario PNRR Prefettura – UTG Pesaro Urbino, che confermava quanto indicato al punto di cui sopra.

DATO ATTO CHE si ritiene utile ed opportuno ridefinire il Quadro Tecnico Economico per meglio distribuire le risorse provenienti dal ribasso d'asta, considerato:

- che a seguito degli scavi effettuati in regime di sorveglianza archeologica sono emersi ritrovamenti di epoca medievale per i quali sarà necessario eseguire ulteriori scavi, rilievi e operazioni di ricerca sotto la stretta sorveglianza degli archeologi incaricati e della funzionaria tecnica della Soprintendenza Dottorssa Ilaria Venanzoni, e che tali ulteriori indagini comporteranno un aumento dei costi relativi alla sorveglianza



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

archeologica;

- che per tali ritrovamenti sarà opportuno predisporre dei pannelli informativi da collocare in loco, come richiesto dalla Dottoressa Ilaria Venanzoni;
- che per migliorare l'intervento sia in funzionalità sia in estetica si ritiene opportuno acquistare vari elementi di arredo urbano, durevoli e di qualità, adeguati ad una piazza del centro storico.
- che l'aumento dei prezzi di materiali necessari alla realizzazione dell'opera, consiglia di accantonare ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) del D.Lgs 50/2026 (vigente per il presente appalto) e art. 29 D.L. 27.01.2022 n. 2 un importo maggiore a quello inizialmente previsto nel progetto esecutivo.

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto Legislativo 18.04.2015 n. 50
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30/07/2021 con cui nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data 01 agosto 2021;

VISTO il "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" vigente per quanto ancora applicabile;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mario Silvestrini;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il Dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

RICHIAMATI i seguenti Atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 213 del 20.12.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.471 del 15.11.2023) - I.E”;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 214 del 20.12.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E”;

VISTO tutto quanto sopra;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1) di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **APPROVARE** il nuovo Quadro Tecnico Economico così ripartito:

A) LAVORI

a1) Importo contrattuale dei lavori a misura	352.558,53
a2) Importo oneri di sicurezza	19.321,45
a3) Importo lavori in economia	27.000,00
a4) Totale importo contrattuale	398.879,98

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura tra cui il restauro dell'elemento scultoreo (fontana), lavori inerenti la preventiva modifica della viabilità impianto di telesorveglianza e altri acquisti o opere in economia	25.000,00
b2) Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico (già assegnati con D.G. 57 del 25.03.2021), GEORADAR, indagine apparati radicali	10.272,40
b3) Allacciamenti a pubblici servizi	3.000,00
b4) Imprevisti e arrotondamenti	900,47
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi	0,00
b6) Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 n. 4 per revisione prezzi	10.000,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

b7) Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	70.000,00
b8) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
b10) Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche	2.000,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.000,00
b12) Altre somme a disposizione	39.059,15
b13) IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	39.888,00
<u>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</u>	<u>201.120,02</u>
<u>TOTALE PROGETTO</u>	<u>600.000,00</u>

3) DI CONFERMARE

- che l'opera di che trattasi, già inserita nell'Elenco Annuale 2022 del Programma Triennale delle OO.PP. 2022/2024, approvato con Atto di C.C. n. 242 del 23.12.2021 e s.m.i., prevede una spesa complessiva di € 600.000,00;

- che sono stati già impegnati complessivamente € 49.283,95 così ripartiti:

- € 1.464,00 al Capitolo spesa n. 1005.22.265 – imp 2021/1906;
- € 4.600,00 al Capitolo spesa n. 0801.22.270 – imp 2022/1517;
- € 4.026,00 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 – imp 2022/1575;
- € 14.691,12 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 – imp 2022/1668; reimputato 2023/1410;
- € 4.782,40 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 – imp 2022/1828;
- € 19.720,43 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 – imp 2022/2527; reimputato 2023/1436;

- che il rimanente importo di € 550.716,05 come segue:

- € 400.000,00 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 Imp. FP 2023/478;
- € 56.780,05 al Capitolo spesa n. 0801.22.305 Imp. FP 2023/477;
- € 93.936,00 al Capitolo n. 0801.22.310 Imp. 2023/479

4) di **DARE ATTO** che gli impegni di cui al punto precedente saranno reimputati in sede di riaccertamento ordinario

5) di **ATTESTARE**:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013;

6) di DARE ATTO

- che la presente procedura è identificata dai seguenti codici: CUI: L00127440410201900036 - CUP : E33D18000380004
- che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mario Silvestrini ;

7) di **DARE ATTO** che la presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche – piazza Cavour n. 29 – 60121, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato;

La presente Determinazione viene trasmessa per le procedure attuative all'Ufficio di Ragioneria ed alla U.O.C. Coordinamento e Programmazione LL.PP. di questo Settore.

IL DIRIGENTE

Sett. 5° Lavori Pubblici

Dott. Ing. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)