



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 2801 DEL 13/11/2023



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"

PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA - 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia"

OGGETTO:	PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032. Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 04PER SORVEGLIANZAARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA DELL'AREA E PER LA REDAZIONE DI UN PIANO DI SAGGI ESPLORATIVI– Importo euro 7.044,59IVA inclusa - CIG A02A19B14A
-----------------	---

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE

- la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23.02.2022 con la quale è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA redatto dall'ing. Ing. Marcello Zanna con studio in Fano (PU), Viale I Maggio nr. 70 relativo all'intervento di "RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA BELLOCCHI VIA I STRADA 1/a REALIZZAZIONE NUOVI ASILI NIDO CUP E35E22000000006;

- la determina dirigenziale n. 3166 del 23 dicembre 2022 con la quale è stato affidato il SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO e IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI AL PROGETTO "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032 – CIG 9562576759, al costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'Ing. Marcello Zanna con sede in Viale Primo Maggio, 70 CAP 61032 – Fano (PU) – C.F.omissis..... / P.IVA 01364240414 e composto da:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- Ing. Franco Frezzini con sede in Via IV Novembre, 64 CAP 61032 Fano (PU) – CFomissis...../P.IVA 00364520415
- Antea Engineering Srl società di ingegneria con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 Falconara Marittima (AN) – CF/P.IVA 02327120420
- Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035 Jesi (AN) – CFomissis...../P.IVA 02921910424
- Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) – CF/P.IVA 00706490414

come da atto notarile Notaio Dario Colangeli Rep. nr. 21.378, raccolta nr. 18.520 del 10/01/2023, per un importo complessivo di € 166.278,81 (2023-548);

- la determina dirigenziale del 05.04.2023, n. 811 di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la richiesta di “Valutazione Progetto” per l’intervento in oggetto (sub. Imp. 2023/549.001);

- la delibera di Giunta Comunale n. 178 del 02.05.2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla “REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO” CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032;

- la determina dirigenziale del 02.05.2023, n. 1032, determina a contrarre e di affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO” CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032, per un importo di € 1.624.646,68 IVA inclusa;

- la determina dirigenziale del 15.06.2023, n. 1511 di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva efficace dell’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE DELL’ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO” CUP: E35E22000000006, avvenuta con determinazione n. 1499 del 14/06/2023 del Responsabile della CUC di Fano. Aggiudicazione in favore dell’operatore economico BAIOTTO S.R.L. con sede legale in Viale Degli Eroi di Cefalonia n. 37/47 – 00128 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 10011281002, con un ribasso del 21,842%, per l’importo di aggiudicazione di euro 1.155.242,41 di cui euro 1.151.183,11 per lavori a misura (al netto del ribasso del 21,842% sull’importo a base di gara di euro 1.472.892,23) ed € 4.059,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali e alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell’offerta economica, per un importo complessivo di € 1.270.766,65 di cui € 115.524,24 per IVA di legge;

VISTA la determina n. 2406 del 04/10/2023 del Dirigente del settore lavori pubblici con la quale è stato affidato l’accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l’affidamento di lavori di verifica preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza archeologica – CIG A00BDEECF4, ad unico Operatore Economico che corrisponde alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405che, a seguito di richiesta di preventivo tramite la piattaforma Tutto Gare pubblicata in data 07/09/2023 e identificata dal Codice Gara Univoco 88855 e Codice Gara Relativo 703, ha offerto un RIBASSO del 5% sull’importo soggetto a ribasso di € 69.930,00, (importo complessivo dell’accordo quadro a base di gara pari ad € 99.900,00 - € 29.970,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso), oltre IVA al 22%;

VISTO il contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell’Accordo Quadro con unico Operatore per l’espletamento dei lavori di verifica preventiva dell’interesse archeologico e sorveglianza archeologica (CIG A00BDEECF4), stipulato tra il Dott. Ing.Federico Fabbri, Dirigente



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

del Settore LL.PP. in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Chiara Cesaretti, Legale rappresentante della ditta ADARTE srl;

DATO ATTO che il suddetto Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica prevede:

Che per ciascun Contratto Attuativo relativo ai lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica, che l'Amministrazione Comunale intenderà attivare, il **ribasso del 5%**, offerto dal sopracitato Aggiudicatario, sarà applicato sull'importo dei lavori specificati nel contratto attuativo, soggetti a ribasso, ovvero al netto della manodopera non soggetta a ribasso, comprensivo di IVA; con un totale di Contratti Attuativi attivabili fino al raggiungimento dell'importo complessivo di € 99.900,00, esclusa IVA;

Che la durata dell'Accordo Quadro è di quattro anni;

Che l'Accordo Quadro manterrà la sua vigenza fino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo sopracitato (euro 99.900,00) qualora questo si esaurisca prima della scadenza;

Che i lavori saranno commissionati dal Committente esclusivamente con Contratti Attuativi, previa Determina Dirigenziale di Affidamento, mediante l'emissione della Lettera di Ordine, con valore di Contratto Attuativo, ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti e con sottoscrizione della medesima lettera da parte dell'Operatore Economico;

RITENUTO di dover ricorrere al richiamato Contratto di Accordo Quadro - CIG *A00BDEECF4* - mediante attivazione di **Contratto Attuativo n. 04** per l'affidamento alla ditta ADARTE srl, con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, del seguente lavoro:

- sorveglianza archeologica durante le attività di bonifica bellica dell'area e redazione di un piano di saggi esplorativi volti a verificare la consistenza degli eventuali depositi archeologici sepolti nella zona in cui si procederà alla "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006; per un importo di euro 5.774,25 (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 4.188,58, oltre il costo della manodopera di € 1.795,10, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 7.044,59 come da preventivo di spesa acquisito agli atti in data 9 novembre 2023 (Allegato _1);

DATO ATTO che

-la quantificazione economica del **Contratto Attuativo n. 04** di cui trattasi è così dettagliata:

	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	IMPORTO UNITARIO (comprensivo di ogni onere necessario anche se non espressamente indicato)	SOMMANO
2.3	ESECUZIONE SONDAGGI ARCHEOLOGICI COMPRESI I MEZZI D'OPERA CON NOLO A CALDO PER L'ESECUZIONE				
2.3a	Redazione Piano di indagini	a corpo	1	220,00	220,00



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2.3b	Sorveglianza archeologica ai Saggi, ove necessario, esecuzione di sondaggi e scavi archeologici, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori comprensiva di tutti gli strumenti e apparecchiature necessarie per lo svolgimento del lavoro, escluso il mezzo di scavo computato a parte.				
2.3b1	ARCHEOLOGO FASCIA 1	Ore	24	38,94	934,56
2.3c	Mezzo meccanico a lama piatta - Nolo a caldo di escavatore necessario per ogni lavoro eventuale e chiusura delle trincee e ripristino lotto a indagini terminate, compreso spostamento, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazione RC				
2.3c2	Escavatore da 150 QL	Ore	32	80,00	2.560,00
3	ASSISTENZA ALLA BOB				
3.1	Assistenza archeologica BOB - Assistenza archeologica durante le attività di scavo legate alla bonifica bellica dell'area (FASCIA 1)	Ore	48	38,94	1.869,12
5	RELAZIONI				
5.1	Documentazione tecnico-scientifica finale - Stesura relazione tecnico-scientifica finale da consegnare presso la SABAP Marche a conclusione dei servizi	a corpo	1	400,00	400,00
A	TOTALE				€ 5.983,68
B	Costo della manodopera non soggetto a ribasso (30% di A)			€ 1.795,10	
C	Importo soggetto a ribasso (A-B)			€ 4.188,58	
D	Ribasso offerta 5% (cinqueper cento di C)				€ 209,43
E	Totale imponibile (A - D)				€ 5.774,25
F	IVA 22% su euro 5.774,25 (22% di E)				€ 1.270,34
	Totale complessivo (E + F)				€ 7.044,59

- il **Contratto Attuativo n. 04** sarà posto in essere con l'emissione della Lettera di Ordine ai sensi dell'Art. 41 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con sottoscrizione della stessa da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
- il **Contratto Attuativo n. 04** di cui al presente Documento è individuato da **CIG A02A19B14A**;
- l'esecuzione del **Contratto Attuativo n. 04** può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023.

PRESO ATTO che:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

il progetto definitivo-esecutivo per l'intervento denominato "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006, PNRR - M4C1 – ISTRUZIONE E RICERCA – 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, è stato approvato con la delibera di Giunta comunale n. 178/2023 sopra citata per l'importo complessivo di € 2.034.683,37, come da seguente quadro economico:

A)	LAVORI	
	LAVORI A MISURA	€ 1.472.892,23
a1)	TOTALE LAVORI IN GRADO D'ASTA	€ 1.472.892,23
	ONERI SICUREZZA AGGIUNTIVA non soggetti a ribasso	€ 4.059,30
a2)	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 4.059,30
	TOTALE COMPLESSIVO A BASE D'APPALTO	€ 1.476.951,53
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura tra cui i lavori inerenti la preventiva modifica della viabilità e del parcheggio, la realizzazione del tratto di pista ciclabile, la sistemazione del giardino e altri acquisti o opere in economia	€ 2.000,00
2	Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico e bonifica bellica Iva compresa	€ 27.300,00
3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.000,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.000,00
5	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 e smi per revisione prezzi	€ 1.000,00
6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art.113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 367.736,68
7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 3.000,00
8	Spese per pubblicità, pubblicazione, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.000,00
9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 3.000,00
10	Altre somme a disposizione	€ 1.000,00
11	IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	€ 147.695,15
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 557.731,84
	TOTALE	€ 2.034.683,37



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

PRESO ATTO che in esito al perfezionamento delle procedure di gara il quadro economico non è stato rimodulato e che è necessario procedere alla sua rimodulazione anche al fine di espletare tutte le attività propedeutiche e utili all'inizio lavori, ivi compreso l'affidamento oggetto del presente atto, si procede alla rimodulazione del quadro economico come riportato nel sottostante prospetto:

A)	LAVORI	
a 1	LAVORI A MISURA COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 1.476.951,53
a 2	Costisicurezza per attuazione delPSC ai sensi dell'ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008	€ 4.059,30
a 3	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (compresi incidenza manodopera € 332.315,42)	€ 1.472.892,23
a 4	Ribasso d'asta del 21,842%	€ 321.709,12
a 5	LAVORI RIBASSATI	€ 1.151.183,11
a 6	IMPORTO LAVORI COMPRESI COSTISICUREZZA (det. 1511/2023 imp. 2023/01827.001 – imp. 2023/00549.002 con IVA compresa)	€ 1.155.242,41
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura tra cui i lavori inerenti l'allaccio alla pubblica fognatura, la sistemazione del giardino e altri acquisti o opere in economia	€ 115,99
1.1	V V F DT 811 05/04/2023 imp. 2023/00549.001	€ 200,00
2	Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico e bonifica bellica Iva compresa	
2.1	Bonifica sistematica terrestre	€ 21.594,16
2.2	Sorveglianza Archeologica	€ 7.044,59
3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.000,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
5	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 e smi per revisione prezzi	€ 0,00
6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

6.1	Progettazione di Fattibilità ING ZANNA (DT 437 22/02/2022 - Imp. 2023/00555.001) Cassa ed IVA comprese	€ 31.720,00
6.2	Progettazione Def. Esec./CSP Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'Ing. Marcello Zanna (3166 del 23/12/2022 - Imp. 2023/00548 - Imp. 2023/00548.001) Cassa ed IVA comprese	€ 166.278,81
6.3	DL e CSE Cassa ed IVA comprese	€ 122.978,53
6.4	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (det. 1511/2023 - imp. 2023/00549.003)	€ 23.104,85
6.5	Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti Cassa ed IVA comprese	€ 35.000,00
7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
8	Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
10	Altre somme a disposizione	€ 0,00
11	IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	€ 115.524,00
12	Economie di gara (IVA Compresa)	€ 353.880,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 879.440,96
	TOTALE	€ 2.034.683,37

TENUTO CONTO che l'importo complessivo di **euro 7.044,59**(IVA compresa) relativo al lavoro di sorveglianza archeologica e redazione di un piano di saggi esplorativi attivato con il **Contratto Attuativo n. 04** di cui al presente documento (**CIG A02A19B14A**) e previsto al rigo "2.2 Sorveglianza archeologica" del quadro economico come sopra rimodulato, trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 2023/1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI" Codice vincolo E.02 del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità, sub impegnando l'imp. 2023/548;

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Cod. Vincolo	Impegno/su b imp.
------	------------------	-------------	-----------	---------	------------------------	--------------	-------------------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

2023	1201.22.222	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E2200000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI -	AdArte srl Rimini(RN)	€ 7.044,59	Avanzo disponibile	E.02	2023/548xx x
------	-------------	--	--------------------------	------------	-----------------------	------	-----------------

DATO ATTO che a seguito dell'Attivazione del **Contratto Attuativo n. 04(CIG A02A19B14A)** d'importo pari ad euro 5.774,25oltre IVA 22%, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro** (C.I.G. A00BDEECF4), **ammonta ad euro 60.840,97**[€99.900,00 - (€ 12.711,29 +16.018,07+4.555,42+5.774,25)];

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 225 comma 8 del D.Lgs 36/2023 per gli affidamenti e i contratti riguardanti investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, si applicano, anche successivamente al 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021 e di cui al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

DATO ATTO che

- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023 nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a) dello stesso D.Lgs, come la presente, di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e la Stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- l'Operatore Economico ADARTE srl in sede di Accordo Quadro ha fornito, con documentazione allegata all'Offerta formulata su Tuttogare, le dichiarazioni sostitutive dei soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
- per l'Operatore Economico di che trattasi, in sede del richiamato Accordo Quadro, sono state effettuate tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale, di cui agli Allegati I.8, II.12, II.18 e di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023;
- dalle verifiche compiute per il presente affidamento:
 - non risultano **annotazioni nel casellario ANAC** come da consultazione effettuata d'ufficio in data 09/10/2023 e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;
 - per l'Operatore Economico di che trattasi è stata verificata favorevolmente la **regolarità contributiva e previdenziale** come da DURC richiesto tramite piattaforma INAIL in data 10/10/2023 e conservato agli atti del Settore 5° - LL.PP. con scadenza in data 07/02/2024;
 - non risultano in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione giudiziale,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa ne sono state presentate domande per l'ammissione al concordato preventivo o per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, come da certificato rilasciato in data 07/06/2023 dalla cancelleria fallimentare del Tribunale ordinario di Rimini e conservata agli atti del Settore 5° - LL.PP.;

- l'Operatore economico non ha carichi pendenti, definitivamente o non definitivamente accertati, in materia fiscale, come risulta dal certificato rilasciato in data 16/10/2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Rimini - ufficio territoriale di Rimini;

- non risultano **annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale e nella Banca dati del Casellario europeo** come da certificato emesso in data 08/06/2023 dall'Ufficio locale Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;

- non risultano **annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** come da certificato emesso in data 12/06/2023 dall'Ufficio locale del casellario giudiziario Procura della Repubblica Tribunale di Pesaro;

- gli amministratori e soci di ADARTE srl sono iscritti nell'elenco nazionale di Archeologo – Fascia I del MiBACT;

- l'operatore economico possiede attestazione di qualificazione per la Categoria OS 25 classifica II.

Il presente affidamento è pertanto da considerarsi efficace.

L'efficacia sarà subordinata alla permanenza dei requisiti di ordine speciale, e delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione dei lavori, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023;

CONFERMATO E PRECISATO che

- **il fine che con il Contratto Attuativo n. 04** si vuole perseguire è l'acquisizione dell'autorizzazione da parte della Soprintendenza territorialmente competente ai lavori di "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006;

- **l'oggetto del Contratto Attuativo n.04** è l'espletamento della sorveglianza archeologica alla Bonifica bellica terrestre della redazione di un piano di saggi esplorativi propedeutici alla "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO";

- le clausole generali, quali i tempi di esecuzione dei lavori, l'importo di affidamento complessivo, le modalità di svolgimento del Contratto Attuativo, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme dovute, sono quelli previsti nel presente Documento, nel citato Contratto Attuativo n. 04 e nel Contratto di Accordo Quadro;

- **la modalità di scelta del contraente** è quella prevista nel citato Contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore;

- **il criterio di aggiudicazione**, in sede di Accordo Quadro, sulla base di preventivi è stata individuata l'offerta migliore che fa riferimento al ribasso del 5% formulato dall'Aggiudicatario;

- **per il finanziamento della spesa** relativa al lavoro affidato con il presente Atto, l'importo di € 7.044,59, IVA 22% inclusa, trova copertura economica come indicato in premessa;

- **la forma del contratto** relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante Contratto Attuativo n. 04 di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinazione (Lettera di Ordinazione/Contratto attuativo) e relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405;

- **modalità di stipulazione**, il Contratto Attuativo n. 04 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite;

- **i pagamenti**: il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto.

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 04, affidato con il presente Documento, è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 13 del 30-07-2021 con cui si nomina il Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore 5° Lavori Pubblici, con decorrenza dal 1/8/2021;

VISTI

- il Dlgs 36 del 31/03/2023 recante: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni 2021) in GU n. 129 del 31/5/2021, in vigore dal 1/6/2021 convertito in legge nr. 108/2021;
- il Decreto legge del 24 febbraio 2023, n. 13;
- il Decreto Legge del 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare l'art. 107 del TUEL avente ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679) ed il D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 (Trattamento dei dati personali – Privacy);
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. Con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta ai sensi degli Artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti

- delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 09.02.2023) – I.E.”, da ultimo aggiornata con delibera di CC n. 78 del 30/05/2023;
- delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;
- delibera di Giunta Comunale n. 109 del 23.03.2023 con oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023-2025”;
- delibera di Giunta Comunale n. 197 del 4.05.2023 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025";

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Tutto quanto sopra premesso

D E T E R M I N A

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Documento che qui si intendono integralmente riportate;

2) DI APPROVARE il quadro economico rimodulato, di seguito riportato:



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

A)	LAVORI	
a 1	LAVORI A MISURA COMPRESI ONERI SICUREZZA	€ 1.476.951,53
a 2	Costisicurezza per attuazione delPSC ai sensi dell'ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008	€ 4.059,30
a 3	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (compresi incidenza manodopera € 332.315,42)	€ 1.472.892,23
a 4	Ribasso d'asta del 21,842%	€ 321.709,12
a 5	LAVORI RIBASSATI	€ 1.151.183,11
a 6	IMPORTO LAVORI COMPRESI COSTISICUREZZA (det. 1511/2023 imp. 2023/01827.001 – imp. 2023/00549.002 con IVA compresa)	€ 1.155.242,41
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura tra cui i lavori inerenti l'allaccio alla pubblica fognatura, la sistemazione del giardino e altri acquisti o opere in economia	€ 115,99
1.1	V V F DT 811 05/04/2023 imp. 2023/00549.001	€ 200,00
2	Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico e bonifica bellica Iva compresa	
2.1	Bonifica sistematica terrestre	€ 21.594,16
2.2	Sorveglianza Archeologica	€ 7.044,59
3	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 2.000,00
4	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00
5	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 e smi per revisione prezzi	€ 0,00
6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	
6.1	Progettazione di Fattibilità ING ZANNA (DT 437 22/02/2022 – Imp. 2023/00555.001) Cassa ed IVA comprese	€ 31.720,00
6.2	Progettazione Def. Esec./CSP Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall'Ing. Marcello Zanna (3166 del 23/12/2022 – Imp. 2023/00548 – Imp. 2023/00548.001) Cassa ed IVA comprese	€ 166.278,81
6.3	DL e CSE Cassa ed IVA comprese	€ 122.978,53



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

6.4	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (det. 1511/2023 – imp. 2023/00549.003)	€ 23.104,85
6.5	Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impiantiCassa ed IVA comprese	€ 35.000,00
7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.	€ 0,00
8	Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00
9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00
10	Altre somme a disposizione	€ 0,00
11	IVA sui lavori 10% ed eventuali altre imposte o contributi dovuti per legge	€ 115.524,00
12	Economie di gara (IVA Compresa)	€ 353.880,03
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 879.440,96
	TOTALE	€ 2.034.683,37

3) DI CONFERMARE che il presente Provvedimento ha valore di determina a contrattare, in base a quanto previsto dall'art. 17, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 36/2023;

4) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato schema di Contratto Attuativo n. 04e la relativa modulistica/documentazione ad esso allegata che, in forza del Contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro con unico Operatore per l'espletamento dei lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica (ribasso del 5% - C.I.G. Accordo Quadro A00BDEECF4; C.I.G. Contratto attuativo 04A02A19B14A), attiva i lavori per:

- sorveglianza archeologica durante le attività di bonifica bellica dell'area e redazione di un piano di saggi esplorativi volti a verificare la consistenza degli eventuali depositi archeologici sepolti nella zona in cui si procederà alla "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1a STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006; per un importo di euro 5.774,25 (al netto del ribasso del 5% sull'importo soggetto a ribasso di € 4.188,58, oltre il costo della manodopera di € 1.795,10, non soggetto a ribasso), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 7.044,59;

5) DI AFFIDARE alla ditta ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405, ai sensi del richiamato contratto di Accordo Quadro, la sorveglianza archeologica durante le attività di bonifica bellica dell'area e redazione di un piano di saggi esplorativi volti a verificare la consistenza degli eventuali depositi archeologici sepolti,per un importo di euro 5.774,25oltre IVA al 22% di euro 1.270,34per un totale di euro 7.044,59; previsto al rigo "2.2 Sorveglianza archeologica" del quadro economico come sopra rimodulato, come da Contratto Attuativo n. 04richiamato al precedente punto n. 04della presente Determinazione (CIG A02A19B14A);

6) DI SUB IMPEGNARE sull'imp. 2023/5481l'importo complessivo di **euro 7.044,59**IVA inclusa a favore della ditta ADARTE srl previsto al rigo "2.2 Sorveglianza archeologica" del quadro



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

economico come rimodulato al punto 2) del dispositivo, che trova copertura al Cap. di spesa 2023/1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI" Codice vincolo E.02 del Bilancio 2023-2025, Annualità 2023, ove esiste la necessaria disponibilità;

Anno	Voce di bilancio	Descrizione	Fornitore	Importo	Fonte di finanziamento	Cod. Vincolo	Impegno/su b imp.
2023	1201.22.222	COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI -	AdArte srl Rimini(RN)	€ 7.044,59	Avanzo disponibile	E.02	2023/548xx x

7) DI STABILIRE E CONFERMARE

Che la forma di Contratto relativa ai lavori attivati con la presente Determinazione è quella prevista dal citato Contratto di Accordo Quadro mediante **Contratto Attuativo n. 04** di cui all'allegata documentazione che sarà posto in essere ai sensi dell'Art. 41 del richiamato e vigente Regolamento Comunale dei Contratti, con Lettera di Ordinanze relativa modulistica, che saranno sottoscritti dal Dirigente del Settore 5 – LL.PP. e da Chiara Cesaretti, quale Legale rappresentante della ditta ADARTE srl. con sede in Piazzetta Plebiscito, 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405

Che le modalità di esecuzione e le clausole essenziali dei lavori attivati con la presente determinazione oltre ad essere contenute nel Contratto Applicativo n. 04 di che trattasi sono disciplinate dal richiamato Contratto di Accordo Quadro;

Che l'Operatore Economico affidatario del richiamato Accordo Quadro e del Contratto Attuativo n. 04 di che trattasi dovrà provvedere agli adempimenti sulla **tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'art. 3 della legge 13-8-2010, n.136, come modificata ed integrata con D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 e s.m.i.;

Che l'esecuzione del Contratto Attuativo n. 04 può essere iniziata anche prima della stipula per motivate ragioni, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs 36/2023,



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Che il Contratto Attuativo n. 04 sarà stipulato a MISURA, l'importo del contratto potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

8) DI DARE ATTO che a seguito dell'Attivazione del Contratto Attuativo n. 04 (CIGA02A19B14A) d'importo pari ad euro 5.774,25, oltre IVA 22%, **il residuo importo complessivo del contratto di Accordo Quadro** (C.I.G. A00BDEECF4), **ammonta ad euro 60.840,97** [€99.900,00 - (€ 12.711,29 +16.018,07+4.555,42+5.774,25)]; al netto dell'IVA;

9) DI DARE ATTO che il pagamento dei lavori di cui al presente Atto, ai sensi dell'art. 10 del contratto registro n. 2502 del 12/10/2023 di affidamento dell'Accordo Quadro, verrà liquidato da parte dell'Amministrazione comunale, previa emissione di fatture fiscali, in un'unica soluzione ad avvenuto rilascio del Certificato di Regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori che, per i lavori in oggetto, coincide con il Responsabile unico del Progetto;

10) DI DARE ATTO che per il Contratto Attuativo n. 04 di che trattasi è stato acquisito il codice identificativo di gara **CIG n. A02A19B14A** come previsto dalle vigenti disposizioni di legge;

11) DI DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

12) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Opera in oggetto e il Responsabile unico del Progetto del Contratto Attuativo n. 04 affidato con il presente Documento è il Dott. Ing. Federico Fabbri Dirigente del Settore 5 – LL.PP.;

13) DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del D.lgs. n° 33/2013, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

14) di DARE ATTO che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 e ss.mm.ii.;

La presente determina viene trasmessa in data odierna per le procedure attuative all'U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore ed all'Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE

SETT. 5° - LL.PP.

Ing. FEDERICO FABBRI

(documento informatico sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e. 82/2005)



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI U.O.C. COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI