



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**



DETERMINAZIONE N. 2608 DEL 13/12/2024

OGGETTO:	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI ID 410/CUC. PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. CUP E37H19002460004 - CIG n. 9452650D89 - Numero Gara 8763457. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO
-----------------	--

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

D. Diret. 08.11.2021 del Ministero dell'interno "Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2021. Scorrimento graduatoria di cui al D.M. 23 febbraio 2021, come rettificato dal D.M. 25 agosto 2021"

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con DECRETO del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Direzione Centrale per la finanza locale del 23 febbraio 2021 come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021 lo Stato ha assegnato al Comune di Fano contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi del c. 139 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, annualità 2022;
- con successivo decreto 8 novembre 2021 le risorse come sopra assegnate sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR – "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**



e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2”;

- che tra gli interventi finanziati c'era quello relativo alla **“PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI ID 410/CUC - CUP E37H19002460004”** finanziato per l'intero importo richiesto;

- L'investimento è stato stralciato dal Piano. Tuttavia, l'intervento mantiene il finanziamento a valere sulle risorse già stanziato sul bilancio dello Stato (il D.L. n. 19 del 2024 prevede agli articoli 32 e 33 misure volte all'attuazione delle Piccole e Medie opere, modificando quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere): si tratta delle misure che erano confluite nell'investimento in esame).

PREMESSO inoltre con:

- la determina dirigenziale n. 1870 del 24/08/2022 del Dirigente Settore Lavori Pubblici, si è proceduto ad aggiudicare definitivamente l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura al professionista Ing. Stefano Gramolini con sede in Fano (PU), Via Liguria nr. 27 – P.IVA 01402700411 per Servizi d'Ingegneria e Architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI CUP E37H19002460004 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per un importo di € 30.472,74 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi, dell'impegno di spesa 2022 / 1973.002;
- la delibera di Giunta comunale n. 384 del 23/09/2022 è stato approvato il PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO redatto Ing. Stefano Gramolini con sede in Fano (PU), Via Liguria nr. 27–P.IVA 01402700411 PER INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI - CUP E37H19002460004 acquisito agli atti in data 06/09/2022 con P.G. n°84109, dell'importo complessivo di € 500.000,00
- la determina dirigenziale n. 2077 del 21/09/2022 il dirigente ha conferito incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura al medesimo professionista Ing. Stefano Gramolini per il Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità e Redazione del C.R.E. , PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**



COMUNI CUP E37H19002460004 come sopra indicato per l'importo complessivo di € 49.023,97 ,contributo previdenziale e iva 22% inclusi, impegno di spesa 2022/1973.003;

- la determina del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fano ha trasmesso alla CUC la determinazione a contrattare n. 2202 del 06.10.2022 con la quale si è stabilito di assegnare alla CUC, in base alla convenzione vigente, l'indizione della procedura di gara per “L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI CUP E37H19002460004 PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU” dell’importo complessivo di € 500.000,00;
- la determina dirigenziale n. 2339 del 24.10.2022 del Responsabile P.O. della CUC, in conformità alla sopracitata determinazione a contrattare del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fano n.2202 del 06.10.2022 , veniva avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ex art. 95 comma 2 del richiamato Codice secondo i parametri prefissati nell’allegato “criteri per l’aggiudicazione con offerta economicamente vantaggiosa”;
- la determina dirigenziale n. 336 del 13.02.20223 del Responsabile P.O. della CUC, a seguito di espletamento della procedura di gara, come da verbali acquisiti agli atti è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace a favore dell’operatore economico Consorzio Stabile Coim a.r.l. C.F. P.I. n. 02780750416, che indica come consorziate esecutrici l’impresa Abit Strade S.r.l. con sede legale in Strada Provinciale 88 km. 5 – 63085 Maltignano (AP) C.F./P.I. 02155960442 e Rockolors S.r.l. con sede legale in via E. Fermi n. 30 – 61043 Cagli (PU), C.F./P.I. n. 02571360417 per un corrispettivo di euro 313.306,71 di cui euro 294.783,77 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 5,77% sull'importo a base di gara di euro 312.834,31) ed euro 18.522,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con le clausole essenziali del capitolato speciale d'appalto e l’indicazione di € 100.000,00 per costi della manodopera ed € 3.000,00 per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 .
- la determinazione del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici n. 652 del 24.03.2023 con la quale si è provveduto:
 1. alla presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva efficace a favore del CONSORZIO STABILE COIM a.r.l. C.F. P.I. n. 02780750416;

Determinazione N. 2608 del 13/12/2024



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU



2. alla rimodulazione del quadro tecnico economico;
3. all'affidamento del servizio di € 38 638,06 oltre a contributo previdenziale e IVA di legge, per un importo complessivo di € 49 023,97 oneri previdenziali ed IVA inclusi, il servizio per IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL C.R.E. PER GLI INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE CUI L00127440410201900059 - CUP E37H19002460004. PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU. CIG 94034070F1, all' Ing. Alessandro Casadei con sede in Rimini, Via Bilancioni n.16 - P.IVA 02227780406;

VISTO il Contratto per l'affidamento dei lavori per "Interventi sulle strade, piste ciclopeditoni ed altre infrastrutture viarie comunali" – CUP E37H19002460004 – CIG n. 9452650D89 – Numero Gara 8763457 Repertorio n. 39288 Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 2682 del 10/05/2023;

VISTO il seguente quadro economico:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto	Assestamento Mar.'23
	Importo lavori in appalto a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 331.357,25	€ 331.357,25
A.1			
A.2.1	Detrazione per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18.522,94	€ 18.522,94
	Importo a base d'asta da assoggettare a ribasso (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 312.834,31	€ 312.834,31
A.2.2			
	Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso del 5,77%		€ 294.783,77
	Somme per sicurezza		€ 18.522,94
	Importo lavori da contratto (oneri sicurezza inclusi)		€ 313.306,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	IVA 20% su lavori	€ 72.898,60	€ 68.927,48
	Oneri funzioni tecniche di cui l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.	€ 6.627,15	€ 4.160,69
B.2			
B.3	Spese tecniche per progettazione definitiva / esecutiva e C.S.P.	€ 30.472,74	€ 30.472,74
	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto B.3		€ -
B.4			
B.5	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.3 e B.4		€ -



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**



B.6	Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	€ 50.024,46	€ 38.638,06
	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto		
B.7	B.6		€ 1.545,52
B.8	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.6 e B.7		€ 6.972,69
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8.619,81	€ -
B.10	Somme in economia incentivo funzioni tecniche	€ -	€ 2.466,46
	<u>Somme residuali scaturite da ribassi, da utilizzare per</u>		
B.11	<u>lavori in economia (IVA compresa)</u>	€ -	€ 33.509,66
	Sommano somme a disposizione Amm.ne Comunale	€ 168.642,75	€ 186.693,29
	TOTALE PROGETTO	€ 500.000,00	€ 500.000,00

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici n. 1715 del 07.07.2023 con la quale si è provveduto:

1. ad affidare alla Ditta ENERECO S.p.A. con sede in Fano (PU) - Via Carpazi n. 14, 61032 – P. IVA n. 01099200410, ai sensi del contratto di Accordo Quadro con Unico Operatore Economico ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per Servizi tecnici di supporto al RUP per la predisposizione, il coordinamento e la verifica della documentazione relativa al rispetto del principio DNSH nei progetti PNRR. CONTRATTO ATTUATIVO N. 05 PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE, IL COORDINAMENTO E LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH, il Servizio Tecnico supporto al RUP per un importo di € 2.002,00, oltre IVA 22% pari per un totale di € 2.442,44 come da Contratto Attuativo n. 05 - CIG 99059432C4;
2. alla rimodulazione del quadro tecnico economico di seguito riportato;

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto	Ass. Marzo'23 D.D n°652 del 24/03/2023	Assestamento Giugno.'23
A.1	Importo lavori in appalto a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 331 357,25	€ 331 357,25	€ 331 357,25
A.2	Detrazione per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 522,94	€ 18 522,94	€ 18 522,94
A.3	Importo a base d'asta da assoggettare a ribasso (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 312 834,31	€ 312 834,31	€ 312 834,31



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**



A.4	Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso del 5,77%		€ 294 783,77	€ 294 783,77
A.5	Somme per sicurezza		€ 18 522,94	€ 18 522,94
A.6	Importo lavori da contratto (oneri sicurezza inclusi)	€ -	€313 306,71	€313 306,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	IVA 22% su lavori	€72898,60	€68927,48	€68927,48
B.2	IVA 22% su lavori ribassati			€3971,12
B.3	Oneri funzioni tecniche di cui l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.	€6627,15	€4160,69	€4160,69
B.4	Spese tecniche per progettazione definitiva / esecutiva e C.S.P.	€30472,74	€30472,74	€30472,74
B.5	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto B.4		€-	
B.6	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.4 e B.5		€-	
B.7	Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	€ 50 024,46	€38638,06	€38638,06
B.8	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto B.7		€1545,52	€1545,52
B.9	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.7 e B.8		€6972,69	€8840,39
B.10	Somme residuali spese tecniche			€1000,49
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8 619,81	€-	€8619,81
B.12	Somme in economia incentivo funzioni tecniche	€-	€2466,46	€2466,46
B.13	Lavori in economia scaturite dal (ribasso del 5,77%) al netto di I.V.A	€-	€33509,66	€18050,54
B.14	Sommano somme a disposizione Amm.ne Comunale	€168642,75	€186693,29	€186693,29
B.15	TOTALEPROGETTO	€500000,00	€500000,00	€500000,00

DATO ATTO che l'intervento è finanziato al capitolo di spesa 1005.22.268 - PNRR M2C4 - 2.2 - MESSA IN SICUREZZA 2021 - CUP E37H19002460004 INTERVENTI SULLE STRADE, PISTE CICLOPEDONALI ED ALTRE INFRASTRUTTURE VIARIE COMUNALI;

VISTO che i lavori sono terminati in data 15/06/2024, come accertato con verbale in pari data, con una proroga di 60 gg e n.35 gg di sospensione;

VISTI:

Determinazione N. 2608 del 13/12/2024



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU



- lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, redatti rispettivamente in data 28/06/2024 e 02/07/2024 dal Direttore Lavori Ing. Alessandro Casadei;

- lo Stato Finale dei lavori, emesso in data 28/06/2024 dell'importo complessivo di € 312.909,20 da cui sono detratti i certificati già emessi:

Stato Finale	€	312.909,20
Anticipazione	(-) €	62.661,34
Certificato di pagamento n° 1	(-) €	101.700,00
Certificato di pagamento n° 2	(-) €	133.200,00
TOTALE CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€	15.347,86

Pertanto resta il credito netto dell'impresa di € 15.347,86 oltre all'IVA del 22% pari a € 3.376,53 per un totale di € 18.724,39;

VISTA la determinazione del Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici n. 1960 del 26.09.2024 con la quale si è provveduto ad approvare l'Ammissibilità del Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

VISTO il quadro tecnico economico a CONSUNTIVO di progetto, come riportato di seguito:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto	Ass. Marzo'23 D.D n°652 del 24/03/2023	Ass.Giugno.'23 D.D n°1715 del 07/07/2023	Quadro consuntivo
A.1	Importo lavori in appalto a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 331 357,25	€ 331 357,25	€ 331 357,25	
A.2	Detrazione per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 522,94	€ 18 522,94	€ 18 522,94	
A.3	Importo a base d'asta da assoggettare a ribasso (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 312 834,31	€ 312 834,31	€ 312 834,31	
A.4	Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso del 5,77%		€ 294 783,77	€ 294 783,77	€ 294 386,26
A.5	Somme per sicurezza		€ 18 522,94	€ 18 522,94	€ 18 522,94
A.6	Importo lavori da contratto (oneri sicurezza inclusi)	€ -	€ 313 306,71	€ 313 306,71	
A.7	Importo lavori a consuntivo				€ 312 909,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE				



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU



B.1	IVA 22% su lavori	€ 72 898,60	€ 68 927,48	€ 68 927,48	€ 68 840,02
B.2	IVA 22% su lavori ribassati			€ 3 971,12	-
B.3	Oneri funzioni tecniche di cui l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.	€ 6 627,15	€ 4 160,69	€ 4 160,69	€ 4 155,69
B.4	Spese tecniche per progettazione definitiva / esecutiva e C.S.P.	€ 30 472,74	€ 30 472,74	€ 30 472,74	€ 24 979,66
B.5	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto B.4		€ -		-
B.6	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.4 e B.5		€ -		-
B.7	Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	€ 50 024,46	€ 38 638,06	€ 38 638,06	€ 38 638,06
B.8	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto B.7		€ 1 545,52	€ 1 545,52	€ 1 545,52
B.9	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.7 e B.8		€ 6 972,69	€ 8 840,39	-
B.10	Somme residuali spese tecniche			€ 1 000,49	-
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8 619,81	€ -	€ 8 619,81	-
B.12	Somme in economia incentivo funzioni tecniche	€ -	€ 2 466,46	€ 2 466,46	-
B.13	Lavori in economia scaturite dal (ribasso del 5,77%) al netto di I.V.A	€ -	€ 33 509,66	€ 18 050,54	-
B.14	Incarico supporto al RUP per DNSH				€ 2 002,00
B.15	IVA 22% su B.14				€ 440,44
B.16	Sommano somme a disposizione Amm.ne Comunale	€ 168 642,75	€ 186 693,29	€ 186 693,29	€ 140 601,39
C	ECONOMIE DI PROGETTO				
C.1	Economie				€ 46 489,41
	TOTALE PROGETTO	€ 500 000,00	€ 500 000,00	€ 500 000,00	€ 500 000,00

CONSIDERATO che:

- le economie di progetto risultano pari a **€ 46.489,41**;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 47 del 30.07.2024 con cui si proroga la nomina del Dott. Ing.

Determinazione N. 2608 del 13/12/2024



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU



Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data dal 01 agosto 2024 fino al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO, altresì, che

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Funzionario Tecnico del Settore V Lavori Pubblici Dott. Ing. Roberto Briscoli;
- la presente procedura è identificata dal seguente codice CUP: E37H19002460004;

VISTI

- *il D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."*;
- *la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo)*;
- *il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)*;
- *la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria*;
- *il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*;
- *il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente*;
- *il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore*;
- *il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)*;
- *lo Statuto Comunale*;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU



ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente delegato responsabile del servizio interessato e anche RUP attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE il seguente quadro tecnico economico a consuntivo di progetto:

A	LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto	Ass. Marzo'23 D.D n°652 del 24/03/2023	Ass.Giugno.'23 D.D n°1715 del 07/07/2023	Quadro consuntivo
A.1	Importo lavori in appalto a base d'asta (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 331 357,25	€ 331 357,25	€ 331 357,25	
A.2	Detrazione per oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 18 522,94	€ 18 522,94	€ 18 522,94	
A.3	Importo a base d'asta da assoggettare a ribasso (esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso)	€ 312 834,31	€ 312 834,31	€ 312 834,31	



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU



A.4	Importo lavori aggiudicati al netto del ribasso del 5,77%		€ 294 783,77	€ 294 783,77	€ 294 386,26
A.5	Somme per sicurezza		€ 18 522,94	€ 18 522,94	€ 18 522,94
A.6	Importo lavori da contratto (oneri sicurezza inclusi)	€ -	€ 313 306,71	€ 313 306,71	
A.7	Importo lavori a consuntivo				€ 312 909,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	IVA 22% su lavori	€ 72 898,60	€ 68 927,48	€ 68 927,48	€ 68 840,02
B.2	IVA 22% su lavori ribassati			€ 3 971,12	-
B.3	Oneri funzioni tecniche di cui l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e.i.	€ 6 627,15	€ 4 160,69	€ 4 160,69	€ 4 155,69
B.4	Spese tecniche per progettazione definitiva / esecutiva e C.S.P.	€ 30 472,74	€ 30 472,74	€ 30 472,74	€ 24 979,66
B.5	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto B.4		€ -		-
B.6	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.4 e B.5		€ -		-
B.7	Spese tecniche per D.L. e C.S.E.	€ 50 024,46	€ 38 638,06	€ 38 638,06	€ 38 638,06
B.8	Cassa Nazionale previdenza (4%) su spese tecniche punto B.7		€ 1 545,52	€ 1 545,52	€ 1 545,52
B.9	IVA (22%) su Spese tecniche punto B.7 e B.8		€ 6 972,69	€ 8 840,39	-
B.10	Somme residuali spese tecniche			€ 1 000,49	-
B.11	Imprevisti e arrotondamenti	€ 8 619,81	€ -	€ 8 619,81	-
B.12	Somme in economia incentivo funzioni tecniche	€ -	€ 2 466,46	€ 2 466,46	-
B.13	Lavori in economia scaturite dal (ribasso del 5,77%) al netto di I.V.A	€ -	€ 33 509,66	€ 18 050,54	-
B.14	Incarico supporto al RUP per DNSH				€ 2 002,00
B.15	IVA 22% su B.14				€ 440,44
B.16	Sommano somme a disposizione Amm.ne Comunale	€ 168 642,75	€ 186 693,29	€ 186 693,29	€ 140 601,39
C	ECONOMIE DI PROGETTO				
C.1	Economie				€ 46 489,41



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU



	TOTALE PROGETTO	€ 500 000,00	€ 500 000,00	€ 500 000,00	€ 500 000,00
--	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

3) DI CONFERMARE che l'importo delle economie di progetto, pari a € **46.489,41** va interamente restituito;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto è Funzionario Tecnico del Settore V Lavori Pubblici Dott. Ing. Roberto Briscoli del Comune di Fano;

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell'Art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 23 comma 1 – lettera b) del D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016 il presente Documento sarà pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Fano nell'ambito della Sezione “Amministrazione Trasparente”;

6) DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento deliberativo, ove si possa eventualmente dimostrare l'immediata lesività dello stesso, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'Art. 120 del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio proponente U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore.

Il Dirigente

Sett. 5° Lavori Pubblici

Dott. Ing. Federico Fabbri

documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**



Dirigente

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

Ing. f.to Federico Fabbri

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005