



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



DETERMINAZIONE N. 1543 DEL 28/08/2026

OGGETTO:	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1° STRADA A BELLOCCHI DI FANO CUP: E35E22000000006. - AFFIDAMENTO REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E MODIFICA DEL CONTRATTO DEL DL E CSE ING. MAURO CASELLA, REG. 2683 DEL 07/08/2024, CIG A0107D5969. - APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN VARIANTE A BAIOTTO SRL CON MODIFICA DEL CONTRATTO DI APPALTO, REPERTORIO N. 39306 DEL 6/10/2023, CIG 9801747182. - MODIFICA DEL CONTRATTO DEL COLLAUDATORE ING. STEFANO BRANDI, REG. N. 2682 DEL 07/08/2024, CIG A0371D45F6.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- **con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 23.02.2022** è stato approvato anche il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, redatto dall'ing. Marcello Zanna con studio in Fano (PU), Viale I Maggio nr. 70, relativo all'intervento di "RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 0-6 ANNI della SCUOLA BELLOCCHI VIA I STRADA REALIZZAZIONE NUOVI ASILI NIDO CUP E35E22000000006;

-**con determina dirigenziale n. 3166 del 23 dicembre 2022** è stato affidato il SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO e IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVI AL PROGETTO, "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1° STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032 - CIG 9562576759, al costituito Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con capogruppo mandatario l'Ing. Marcello Zanna con sede in Viale Primo Maggio, 70 CAP 61032 - Fano (PU) - C.F. omissis..... / P.IVA 01364240414 e composto da:

- Ing. Franco Frezzini con sede in Via IV Novembre, 64 CAP 61032 Fano (PU) - CF omissis...../P.IVA 00364520415

- Antea Engineering Srl società di ingegneria con sede in Via Cavour, 3 CAP 60015 Falconara Marittima (AN) - CF/P.IVA 02327120420

- Ing. Francesca Pigliapoco con sede in Via Calabria, 60bis CAP 60035 Jesi (AN) - CF omissis...../P.IVA 02921910424

- Geol. Giovanni Montanari, con sede in Via Calamandrei n.9 CAP 61032 Fano (PU) - CF/P.IVA 00706490414

come da atto notarile, Notaio Dario Colangeli Rep. nr. 21.378, raccolta nr. 18.520 del 10/01/2023, per un importo complessivo di € 166.278,81 (2023-548);

- **con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 02.05.2023** è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1° STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006 - CUI L00127440410202200032;

-**con determina dirigenziale del 15.06.2023, n. 1511** si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace dell'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1° STRADA A BELLOCCHI DI FANO" CUP: E35E22000000006, avvenuta con determinazione n. 1499 del 14/06/2023 del Responsabile della CUC di Fano. Aggiudicazione in favore dell'operatore economico BAIOTTO S.R.L. con sede legale in Viale Degli Eroi di Cefalonia n. 37/47 - 00128 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 10011281002, con un ribasso del 21,842%, per l'importo di aggiudicazione di euro 1.155.242,41 di cui euro 1.151.183,11 per lavori a misura (al netto del ribasso del 21,842% sull'importo a base di gara di euro 1.472.892,23) ed € 4.059,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- **in data 6/10/2023** è stato stipulato tra il Comune di Fano e la società BAIOTTO S.r.l., aggiudicataria dei lavori il relativo **contratto, Repertorio n. 39306 del 6/10/2023;**

- **con determina dirigenziale del 20.11.2023, n. 2862:**

- è stato rimodulato il QUADRO ECONOMICO dell'opera;
- sono stati ridistribuiti gli impegni di spesa;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



- è stato affidato l'incarico professionale per la direzione dei lavori e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Ing. Mauro Casella con sede in via Monte Priore, 13 Ancona (AN) P.Iva 02421550423, per l'importo complessivo di euro 122.978,53, oneri previdenziali ed Iva al 22% inclusi;
- **con determina dirigenziale del 17.07.2024, n. 1580** è stato affidato il servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico e degli impianti in corso d'opera, all'ing. Stefano Brandi con sede legale in via Ardizi, 14 61121 Pesaro (PU) – P.Iva 00933020414, per l'importo complessivo di euro 38.977,96 Iva inclusa;
- **in data 07/08/2024** è stato stipulato tra il Comune di Fano e l'ing. Stefano Brandi il **disciplinare d'incarico, Reg. 2682 del 07/08/2024**;
- **in data 07/08/2024** è stato stipulato tra il Comune di Fano e l'ing. Mauro Casella il **disciplinare d'incarico, Reg. 2683 del 07/08/2024**;
- **con determinazione n. 701 del 16/04/2026** è stato affidato l'incarico professionale per la SCIA antincendio all'Ing. Mauro Casella con sede in via Monte Priore, 13 Ancona (AN) P.Iva 02421550423, per un importo di € 9.782,24, oltre agli oneri di cassa del 4% di € 391,29 ed Iva al 22% di € 2.238,18, per un totale di € 12.411,71; ed è stato rimodulato il quadro economico anche a seguito di correzione di errori materiali;
- l'esecuzione dei lavori, la cui consegna all'impresa appaltatrice è avvenuta in data 20/11/2023, è tuttora in corso e quindi i contratti sono in corso di validità;

RICHIAMATI:

- il Decreto Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02 dicembre 2021 che definisce i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;
- l'art. 2 intitolato "Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1: "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia" e l'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione nr. 48047 del 2/12/2021 che indica quale obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale;

RIBADITO che

- con Decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di Missione per il PNRR del 08.09.2022 n.57 il Comune di Fano ha ricevuto l'approvazione con riserva del progetto rientrante nelle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 1.1;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



- con Decreto Direttivo. n.74 del 26/10/2022 è stata positivamente sciolta la riserva sull'intervento in oggetto e che è stato ufficialmente ammesso a finanziamento dalla data del decreto stesso;
- in data 14/12/2022 è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori per la regolazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativo al progetto "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1^a STRADA A BELLOCCHI DI FANO", CUP E35E22000000006, selezionato nell'ambito dell'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

RICHIAMATI

- l'accordo di concessione di finanziamento del 14.12.2022 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Fano e dal Direttore Generale dell'Unità di missione del PNRR, in particolare l'art. 9, "Variazioni del progetto";
- l'addendum all'accordo di concessione di finanziamento del 19.05.2023 sottoscritto dal Sindaco del Comune di Fano e dal Coordinatore dell'unità di missione del PNRR;
- il DL 24.02.2013 n. 13 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modificazioni dalla L. 21.04.2023 n. 41, in particolare l'art. 24, comma 1, che recita "Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.";
- la nota del MIM del 29 dicembre 2023 (prot. n. 148193) che tra le altre cose precisa: "l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta può essere autorizzato esclusivamente quando ricorrono congiuntamente le seguenti tre condizioni:
 1. si riferiscono esclusivamente al medesimo intervento nell'ambito del quale si sono generate;
 2. siano necessarie per finanziare varianti in corso d'opera ovvero per far fronte ad una revisione/indicizzazione dei prezzi nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 ovvero dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023;
 3. qualora le varianti di cui al punto 2 siano necessarie e indispensabili ai fini della realizzazione del progetto.";



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



VISTE:

- la nota del Direttore dei Lavori ing. Mauro Casella, acquisita al prot. del comune di Fano con numero prot. 95291 del 03.10.2025, con la quale proponeva, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, una modifica al contratto d'appalto a seguito della richiesta dell'Amministrazione comunale di sostituire il previsto servizio esterno di preparazione e somministrazione dei pasti agli utenti del futuro asilo, per il quale era stato predisposto un locale "sporzionamento" con dispensa, con un servizio di preparazione e somministrazione dei pasti direttamente in locali cucina, da ricavare all'interno della struttura. Per realizzare il locale cucina era necessario effettuare delle opere edili e, in particolare, la revisione agli impianti elettrici, idrici e fognari della struttura;

- la nota del RUP prot. n. 95938 del 06.10.2025, con la quale è stata autorizzata la redazione della variante finalizzata all'adeguamento del progetto originario per la realizzazione del predetto locale cucina;

VISTO che l'art. 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 demanda alla competenza del responsabile del procedimento l'autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

CONSIDERATO che, a seguito dell'autorizzazione del RUP, prot. n. 95938 del 06.10.2025, si rende necessario:

- procedere alla modifica e integrazione dell'incarico professionale affidato al Direttore dei Lavori ing. Mauro Casella, ricomprendendovi la redazione della perizia di variante e le conseguenti ulteriori prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, mediante modifica del contratto Reg. n. 2683 del 07/08/2024, originariamente pari a € 100.802,07 oltre IVA al 22%, per complessivi € 122.978,53;

- procedere alla modifica e integrazione dell'incarico professionale di collaudo tecnico-amministrativo, statico e degli impianti in corso d'opera affidato all'ing. Stefano Brandi, in relazione alle maggiori prestazioni conseguenti alla variante, mediante modifica del contratto Reg. n. 2682 del 07/08/2024, originariamente pari a € 31.949,15 oltre IVA al 22%, per complessivi € 38.977,96;

CONSIDERATO che

- le modifiche previste dalla perizia sono riconducibili all'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto consistono in interventi migliorativi e funzionali coerenti con l'opera originariamente affidata, senza alterazione della natura complessiva del contratto. In particolare, la variante riguarda la trasformazione del locale originariamente destinato a sporzionamento in cucina interna, con le correlate modifiche alle opere edili e agli impianti elettrici, idrico-sanitari e fognari, nonché l'inserimento di una bussola all'ingresso



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



principale con funzione di filtro e la realizzazione di controsoffitti finalizzati al miglioramento del comfort acustico e della manutenibilità degli impianti;

- la modifica del contratto Reg. n. 2683 del 07/08/2024, pari a complessivi € 4.381,39, risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e al limite del 10% del valore iniziale del contratto di servizi; l'incremento corrisponde a circa il 3,56% dell'importo contrattuale originario e non altera la natura complessiva del rapporto contrattuale con l'ing. Mauro Casella. Il maggiore compenso è determinato come da prospetto sottostante;

Tipo di incarico	onorario	Importo ribassato (ribasso del 11%)	oneri INARCASSA 4%	Sommano	Iva 22%	Totale
Redazione variante, DL e CSE	€ 3.879,97	€ 3.453,17	€ 138,13	€ 3.591,30	€ 790,09	€ 4.381,39

- la modifica del contratto Reg. n. 2682 del 07/08/2024, pari a complessivi € 807,63, risulta inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e al limite del 10% del valore iniziale del contratto di servizi; l'incremento corrisponde a circa il 2,07% dell'importo contrattuale originario e non altera la natura complessiva del rapporto contrattuale con l'ing. Stefano Brandi. Il maggiore compenso è determinato come da prospetto sottostante;

Tipo di incarico		Importo ribassato (ribasso del 5% solo sulle spese)	oneri INARCASSA 4%	Sommano	Iva 22%	Totale
Collaudo - spese	€ 128,59	€ 122,16	€ 4,89	€ 127,05	€ 27,95	€ 155,00
Collaudo - onorario	€ 514,37	€ 514,37	€ 20,57	€ 534,94	€ 117,69	€ 807,63
Totale		€ 636,53	€ 25,46	€ 661,99	€ 145,64	€ 807,63

ATTESO che, non è richiesta per le suddette varianti al contratto una nuova procedura di affidamento;

DATO ATTO che il calcolo dei corrispettivi è stato effettuato sulla base degli effettivi dati dell'aumento del costo dell'opera e delle prestazioni da rendere, determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 (Allegato_1 e Allegato_2);

DATO ATTO che sia ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019 ed in particolare del punto 4.2.2 (Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 5.000,00 euro), sia ai sensi degli art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare per l'Operatore Economico, ing. Mauro Casella le seguenti verifiche:

- non risultano annotazioni nel casellario informatico ANAC come da certificato emesso in data 30/07/2026;
- l'Operatore economico si trova in posizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, come risulta dal certificato rilasciato in data 03/08/2026 dall'Agenzia delle Entrate;
- non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale come da certificato emesso in data 30/07/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia;
- non risultano annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato come da certificato emesso in data 30/07/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia;
- l'ing. Mauro Casella risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa come da certificato emesso in data 21.07.2026;

PRESO ATTO dell'esito regolare delle verifiche effettuate e, conseguentemente, della permanenza dei requisiti necessari ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni, ferme restando le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente nelle successive fasi di esecuzione e liquidazione, il presente affidamento è da ritenersi efficace;

e per l'Operatore Economico, ing. Stefano Brandi le seguenti verifiche:

- non risultano annotazioni nel casellario informatico ANAC come da certificato emesso in data 28/07/2026;
- l'Operatore economico si trova in posizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, come risulta dal certificato rilasciato in data 29/07/2026 dall'Agenzia delle Entrate;
- non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale come da certificato emesso in data 28/07/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia;
- non risultano annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato come da certificato emesso in data 28/07/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia;
- l'ing. Stefano Brandi risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa come da certificato emesso in data 28.07.2026;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



PRESO ATTO dell'esito regolare delle verifiche effettuate e, conseguentemente, della permanenza dei requisiti necessari ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni, ferme restando le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente nelle successive fasi di esecuzione e liquidazione il presente affidamento è da ritenersi efficace;

VISTO lo schema dell'Atto di sottomissione n. 01_ing. Casella, allegato, sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico;

VISTO lo schema dell'Atto di sottomissione n. 01_ing. Brandi, allegato, sottoscritto per accettazione dall'Operatore economico;

VISTO che il direttore dei lavori, ing. Mauro Casella, ha esposto la situazione di fatto e le ragioni di modifica del contratto di appalto in apposita relazione e in perizia di variante composta da:

N. Nota di consegna	Nome del file	Descrizione
1 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR100GENLOD0.pdf.p7m	Elenco elaborati
2 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR101GENRPT0.pdf.p7m	Relazione generale
3 Mail del 27.08.2026	224203VAR102GENQTE0.pdf.p7m	Quadro economico di spesa
4 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR103BGENQCC0.pdf.p7m	Quadro comparativo di confronto
5 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR103GENCME0.pdf.p7m	Computo metrico estimativo
6 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR104GENEPU0.pdf.p7m	Elenco prezzi unitari
7 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR105BGENVNP0.pdf.p7m	Verbale di concordamento nuovi prezzi
8 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR105GENANP0.pdf.p7m	Analisi nuovi prezzi
9 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR106GENQIMO.pdf.p7m	Quadro incidenza manodopera
10 Mail del 05.08.2026	224203VAR113GENCSA0.pdf.p7m	Atto di sottomissione
11 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR209ARCDWG0.pdf.p7m	Pianta piano terra modifica cucina
12 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR216ARCDWG0.pdf.p7m	Controsoffitti
13 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR301MEPRPT0.pdf.p7m	Schema fognario
14 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR401MEPDWG0.pdf.p7m	Distribuzione forza motrice
15 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR405MEPDWG0.pdf.p7m	Schemi unifilari quadri elettrici
16 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR502MEPDWG0.pdf.p7m	Impianto idrico sanitario
17 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR801PSCRPT0.pdf.p7m	Piano di sicurezza e coordinamento
18 Prot. n. 73723 del 03.08.2026	224203VAR804PSCRPT0.pdf.p7m	Programma lavori

VISTO in particolare il quadro economico di spesa di variante qui di seguito riportato che aggiorna e sostituisce integralmente il precedente quadro economico da ultimo rimodulato con det. n. 701 del 16/04/2026, allegata al presente atto per chiarezza di esposizione. Il quadro economico di variante



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



recepisce, al rigo 6.1 "Progettazione def/esec, CSP, RTP rappresentato da ing. Marcello Zanna, Cassa e Iva comprese" le economie di spesa che si sono generate nel servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, di CSP al RTP con capogruppo mandatario l'ing. Marcello Zanna. L'importo del servizio, per una spesa complessiva di euro 166.278,81 affidato con determina 3166/2022 suddetta, che ha trovato capienza alla voce di bilancio, 1201.22.220 sull'impegno 2023/546, ora chiuso e alla voce di bilancio 1201.22.222 sull'impegno 2023/548.001, reimputato 2026/1442.001, ha generato delle economie per complessivi € 2.514,73 a motivo della differenza fra l'importo affidato e quanto corrisposto (166.278,81 - 163.764,08 = 2.514,73);

		quadro economico di spesa di variante			
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	Oltre IVA		Importo totale
			%	Importo	
A	LAVORI				
A0.1	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA	€ 1.472.892,23			
A0.2	Ribasso d'asta del 21,842%	€ 321.709,12			
A0.3	Importo lavori ribassati	€ 1.151.183,11			
A0.4	Costi della sicurezza	€ 4.059,30			
A0.5	IMPORTO LAVORI COMPRESI COSTI DELLA SICUREZZA - IMPORTO CONTRATTO REPERTORIO N. 39306/2023	€ 1.155.242,41			
A.1	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA A SEGUITO DI VARIANTE N. 1	€ 1.495.760,47			
A.2	Ribasso d'asta del 21,842%	€ 326.704,00			
A.3	Importo lavori ribassati	€ 1.169.056,47			
A.4	Costi della sicurezza	€ 4.059,30			
A.5	IMPORTO LAVORI COMPRESI COSTI DELLA SICUREZZA COMPRESA VARIANTE N. 1	€ 1.173.115,77			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed	€ 0,00			€ 0,00



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



	esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura tra cui i lavori inerenti la preventiva modifica della viabilità e del parcheggio, la realizzazione del tratto di pista ciclabile, la sistemazione del giardino e altri acquisti o opere in economia					
1.1	VV.F		€ 200,00			€ 200,00
2	Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico e bonifica bellica					
2.1	Bonifica sistematica terrestre		€ 17.700,13	22,00%	€ 3.894,03	€ 21.594,16
2.2	Sorveglianza archeologica					
2.2a	Contratto attuativo 04		€ 2.647,92	22,00%	€ 582,54	€ 3.230,46
2.2b	Contratto attuativo 08		€ 2.490,32	22,00%	€ 547,87	€ 3.038,19
3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00			€ 0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti iva compresa		€ 20.736,75			€ 20.736,75
5	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 e smi per revisione prezzi		€ 0,00			€ 0,00
6	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento) di cui all'art. 113 del					



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



	dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.					
6.1	Progettazione def/esecc, CSP, RTP rappresentato da ing. Marcello Zanna, Cassa e Iva comprese					€ 163.764,08
6.2	DL e CSE cassa compresa		€ 100.802,07	22,00%	€ 22.176,46	€ 122.978,53
6.2.a	Redazione variante, DL e CSE opere in variante, cassa compresa		€ 3.591,30	22,00%	€ 790,09	€ 4.381,39
6.3	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016		€ 23.104,85			€ 23.104,85
6.4	Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti, cassa compresa		€ 31.949,15	22,00%	€ 7.028,81	€ 38.977,96
6.4.a	Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti opere in variante, cassa compresa		€ 661,99	22,00%	€ 145,64	€ 807,63
6.5	Accatastamento		€ 0,00			€ 0,00
6.6	SCIA antincendio cassa compresa		€ 10.173,53	22,00%	€ 2.238,18	€ 12.411,71
7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.		€ 0,00			€ 0,00
8	Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00			€ 0,00
9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 0,00			€ 0,00
10	Altre somme a disposizione		€ 0,00			€ 0,00
11	IVA su voci A al 10%					€ 117.311,58



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



13	ECONOMIE DI GARA					
13.1	Economie fondi comunali Iva al 10% compresa	€ 29.018,17				
13.1.1	Importo lavori di variante art. 106 c. 2 D.Lgs 50/2016 Iva al 10% compresa	-€ 19.660,70				
13.1.2	Parcella di variante progettazione, DL e CSE Iva al 22% compresa	-€ 4.381,39				
13.1.3	Parcella di variante collaudatore Iva al 22% compresa	-€ 807,63				
13.1.4	Restano Economie fondi comunali Iva al 10% compresa	€ 4.168,45				€ 4.168,45
13.2	Economie fondi PNRR Iva al 10% compresa					€ 242.160,11
13.3	Economie fondi FOI Iva al 10% compresa					€ 82.701,76
14	Totale somme a disposizione					€ 861.567,60
15	totale voci A, B, IVA ed economie					€ 2.034.683,37

DATO ATTO che la rimodulazione del quadro economico, conseguente alla variante, non determina incremento dell'importo complessivo dell'intervento che resta confermato in € 2.034.683,37 così finanziato:

Fonte di finanziamento	Importo	Capitolo
PNRR	€ 1.392.382,46	1201202.1201.22.220
FOI	€ 475.461,15	1201202.1201.22.220
COFIN	€ 166.839,76	1201202.1201.22.222
TOTALE	€ 2.034.683,37	

DATO ATTO che, per quanto compatibile con le lavorazioni oggetto della variante, restano fermi gli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, il rispetto del principio DNSH e dei Criteri Ambientali Minimi applicabili all'intervento;

CONSIDERATO che

- le modifiche contrattuali previste dalla perizia, in coerenza con quanto previsto dall'art. 15 del contratto Rep. n. 39306 del 06/10/2023 in materia di variazione/modifica del progetto e del corrispettivo,



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



comportano un incremento netto del contratto di appalto pari a € 17.873,36 oltre IVA al 10%, per complessivi € 19.660,70; tale incremento corrisponde a circa l'1,55% del valore iniziale del contratto ed è inferiore sia alla soglia di rilevanza comunitaria applicabile sia al limite del 15% previsto dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti di lavori, senza alterazione della natura complessiva del contratto;

Importo lavori in variante	Importo ribassato (ribasso del 21,842%)	Iva 10%	Totale
€ 22.868,24	€ 17.873,36	€ 1.787,34	€ 19.660,70

- le maggiori spese derivanti dalle varianti trovano integrale copertura nell'ambito delle somme già stanziato nel quadro economico dell'intervento mediante l'utilizzo delle economie, senza incremento dell'importo complessivo finanziato;

- l'importo di € 19.660,70 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP<OMISSIS>E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -", impegni, 2026/1442 per € 2.548,78 e 2026/1442.001 per € 2.514,73; e sul capitolo di spesa 1201.22.220 "PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -" impegno 2026/1443 per € 14.597,19;

- l'aumento dell'importo complessivo del contratto, reg. 2683 del 07/08/2024, di € 4.381,39, a favore dell'ing. Mauro Casella, P.Iva 02421550423 che è previsto al rigo 6.2.a "Redazione variante, DL e CSE opere in variante, cassa compresa" del quadro economico come sopra rimodulato. Tale importo trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -", impegno 2026/1442 ove esiste la necessaria disponibilità per € 4.381,39;

- l'aumento dell'importo complessivo del contratto, reg. n. 2682 del 07/08/2024, di € 807,63, a favore dell'ing. Stefano Brandi, P.Iva 00933020414 che è previsto al rigo 6.4.a "Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti opere in variante, cassa compresa" del quadro economico come sopra rimodulato. Tale importo trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -", impegno 2026/1442 ove esiste la necessaria disponibilità per € 807,63;

DATO ATTO che sono state effettuate per la ditta appaltatrice Baiocco srl le seguenti verifiche, ai sensi



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e degli artt. 94, 95, 97, 98 e 99 del D.Lgs 36/2023:

- risultano delle annotazioni nel casellario informatico ANAC come da certificato emesso in data 08/07/2026 che non pregiudicano l'affidamento in oggetto;
- l'Operatore economico si trova in posizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, come risulta dal certificato rilasciato in data 09/07/2026 dall'Agenzia delle Entrate;
- non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale come da certificati emessi in data 08/07/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia per BIZYAK GIANNI, CICCHINELLI MASSIMILIANO, DIORI ALESSANDRO e PETRUCCIOLI PAMELA mentre risulta una annotazione per BAIOTTO STEFANO che non pregiudica l'affidamento in oggetto;
- non risultano annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato come da certificato emesso in data 08/07/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia;
- DURC INAIL_54930420 con scadenza 05.11.2026;

PRESO ATTO dell'esito regolare delle verifiche effettuate e, conseguentemente, della permanenza dei requisiti necessari ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle ulteriori prestazioni, ferme restando le ulteriori verifiche previste dalla normativa vigente nelle successive fasi di esecuzione e liquidazione;

VISTI

- il Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n° 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;
- la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



- il Provvedimento Sindacale n° 15 del 27.02.2025 con il quale il sottoscritto Arch. Adriano Giangolini è stato nominato dirigente del settore "GOVERNO DEL TERRITORIO" per anni 3 e pertanto fino al 01/03/2028 incluso, con decorrenza dal 01/03/2025;

- la Determina n. 93 del 01/03/2025 di nomina dell'Ing. Federico Fabbri quale Incaricato E.Q della UOC LL.PP.;

- il Provvedimento Dirigenziale n. 358 del 07/08/2025 di conferimento delega funzioni dirigenziali Settore Governo del Territorio e SUAP in caso di assenza o impedimento del Dirigente di Settore Arch. Adriano Giangolini al funzionario Ing. Federico Fabbri relativamente alle UOC Lavori Pubblici, UOC Viabilità e Traffico, UOC Lavori Pubblici-Segreteria Amministrativa;

- lo Statuto Comunale;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Federico Fabbri Funzionario di elevata qualificazione della U.O.C. LL.PP.;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09/10/2025;

- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

RICHIAMATE

-la Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento del D.U.P 2026-2028 ai sensi dell'art.170 del TUEL e Verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.509 del 19.11.2025) - I.E.",

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 199 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione Bilancio di



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



previsione 2026-2028 e della Nota integrativa per lo stesso triennio - I.E.",

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 200 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità - i.e.";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2026 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06.03.2026 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 ai sensi dell'art.6 del D.l.n.80/2021, convertito con modifiche in Legge n.113/2021";

- la Delibera di giunta n. 131 DEL 07.04.2026 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011";

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE la modifica del contratto Reg. 2683 del 07/08/2024 relativo al servizio d'ingegneria e architettura per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) inerenti la "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1° STRADA A BELLOCCHI DI FANO CUP: E35E22000000006", stipulato tra il Comune di Fano e l'ing. Mauro Casella, con studio in via Monte Priore, 13 Ancona (AN) P.Iva 02421550423, in conseguenza delle prestazioni inerenti le modifiche progettuali ricadenti nel caso di cui all'art 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

3) di DARE ATTO che le suddette modifiche (punto 2 del dispositivo) comportano un maggiore compenso pari a € 3.453,17, oltre contributo INARCASSA del 4% pari a € 138,13 e IVA al 22% pari a € 790,09, per complessivi € 4.381,39;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



4) di APPROVARE la modifica del contratto Reg. 2682 del 07/08/2024 relativo al servizio d'ingegneria e architettura di collaudo tecnico amministrativo, statico e degli impianti in corso d'opera, dei lavori di "REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO DI BELLOCCHI SITO IN VIA 1° STRADA A BELLOCCHI DI FANO CUP: E35E22000000006", stipulato tra il Comune di Fano e l'ing. Stefano Brandi con sede legale in via Ardizi, 14 61121 Pesaro (PU) – P.Iva 00933020414, in conseguenza delle prestazioni inerenti le modifiche progettuali ricadenti nel caso di cui all'art 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

5) di DARE ATTO che le suddette modifiche (punto 4 del dispositivo) comportano un maggiore compenso pari a € 636,53, oltre contributo INARCASSA del 4% pari a € 25,46 e IVA al 22% pari a € 145,64, per complessivi € 807,63;

6) di APPROVARE l'Allegato_1 e l'Allegato_2 quali determinazioni dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016);

7) di DARE ATTO che le prestazioni aggiuntive richieste ai professionisti sopra individuati saranno svolte agli stessi patti e condizioni risultanti dai contratti principali in premessa citati;

8) di APPROVARE lo schema di atto di sottomissione n. 01_ing. Casella relativo alla redazione della perizia di variante, alla DL e al CSE dei lavori in variante, sottoscritto per accettazione dall'ing. Mauro Casella;

9) di APPROVARE lo schema di atto di sottomissione n. 01_ing. Brandi relativo al collaudo dei lavori in variante, sottoscritto per accettazione dall'ing. Stefano Brandi;

10) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 l'avvio dell'esecuzione dei servizi in via anticipata nelle more della stipula dei contratti;

11) di DARE ATTO che all'ing. Mauro Casella e all'ing. Stefano Brandi non è stata richiesta l'integrazione della cauzione definitiva in quanto quelle originarie non sono state svincolate progressivamente, secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L'ing. Casella aveva presentato garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva dell'importo di € 4.846,26 mediante polizza n. 2023/50/2684169 della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni - Agenzia Ancona/Falconara 630, emessa in data 15.12.2023. L'ing. Brandi aveva presentato garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva dell'importo di € 1.536,02 mediante polizza n. 000607/114807666 della Groupama Assicurazioni - Agenzia Pesaro Arena



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



607, emessa in data 23.07.2024;

12) di DARE ATTO che i rapporti contrattuali con l'ing. Mauro Casella e l'ing. Stefano Brandi restano regolati dai rispettivi disciplinari d'incarico originari, come modificati e integrati dai relativi atti aggiuntivi;

13) di APPROVARE il progetto di variante costituito dagli elaborati elencati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, compreso il seguente quadro economico di variante che aggiorna e sostituisce integralmente il precedente quadro economico da ultimo rimodulato con determina n 701 del 16/04/2026:

		quadro economico di spesa di variante			
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO	Oltre IVA		Importo totale
			%	Importo	
A	LAVORI				
A0.1	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA	€ 1.472.892,23			
A0.2	Ribasso d'asta del 21,842%	€ 321.709,12			
A0.3	Importo lavori ribassati	€ 1.151.183,11			
A0.4	Costi della sicurezza	€ 4.059,30			
A0.5	IMPORTO LAVORI COMPRESI COSTI DELLA SICUREZZA - IMPORTO CONTRATTO REPERTORIO N. 39306/2023	€ 1.155.242,41			
A.1	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA A SEGUITO DI VARIANTE N. 1	€ 1.495.760,47			
A.2	Ribasso d'asta del 21,842%	€ 326.704,00			
A.3	Importo lavori ribassati	€ 1.169.056,47			
A.4	Costi della sicurezza	€ 4.059,30			
A.5	IMPORTO LAVORI COMPRESI COSTI DELLA SICUREZZA COMPRESA VARIANTE N. 1	€ 1.173.115,77			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi previa fattura tra cui i lavori inerenti la preventiva modifica della viabilità e del parcheggio, la realizzazione del tratto di pista ciclabile, la sistemazione del giardino e altri acquisti o opere in economia					€ 0,00
1.1	VV.F					€ 200,00
2	Rilievi accertamenti indagini tra cui verifica interesse archeologico e bonifica bellica					
2.1	Bonifica sistematica terrestre		€ 17.700,13	22,00%	€ 3.894,03	€ 21.594,16
2.2	Sorveglianza archeologica					
2.2a	Contratto attuativo 04		€ 2.647,92	22,00%	€ 582,54	€ 3.230,46
2.2b	Contratto attuativo 08		€ 2.490,32	22,00%	€ 547,87	€ 3.038,19
3	Allacciamenti a pubblici servizi		€ 0,00			€ 0,00
4	Imprevisti e arrotondamenti iva compresa		€ 20.736,75			€ 20.736,75
5	Accantonamento di cui all'art. 106 comma 1 lett.a) del Dlgs 50/2016 e art. 29 DL 27/01/2022 e smi per revisione prezzi		€ 0,00			€ 0,00
6	Spese di cui agli articoli 24 comma 4 del dlgs 50/2016 (polizze assicurative dei progettisti) del dlgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo (comprensivo delle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione					



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



	all'intervento) di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.					
6.1	Progettazione def/esecc, CSP, RTP rappresentato da ing. Marcello Zanna, Cassa e Iva comprese					€ 163.764,08
6.2	DL e CSE cassa compresa		€ 100.802,07	22,00%	€ 22.176,46	€ 122.978,53
6.2.a	Redazione variante, DL e CSE opere in variante, cassa compresa		€ 3.591,30	22,00%	€ 790,09	€ 4.381,39
6.3	Incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016		€ 23.104,85			€ 23.104,85
6.4	Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti, cassa compresa		€ 31.949,15	22,00%	€ 7.028,81	€ 38.977,96
6.4.a	Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti opere in variante, cassa compresa		€ 661,99	22,00%	€ 145,64	€ 807,63
6.5	Accatastamento		€ 0,00			€ 0,00
6.6	SCIA antincendio cassa compresa		€ 10.173,53	22,00%	€ 2.238,18	€ 12.411,71
7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, e di verifica e validazione.		€ 0,00			€ 0,00
8	Spese per pubblicità, pubblicazioni e, ove previsto, per opere artistiche		€ 0,00			€ 0,00
9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto		€ 0,00			€ 0,00
10	Altre somme a disposizione		€ 0,00			€ 0,00
11	IVA su voci A al 10%					€ 117.311,58



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



13	ECONOMIE DI GARA					
13.1	Economie fondi comunali Iva al 10% compresa	€ 29.018,17				
13.1.1	Importo lavori di variante art. 106 c. 2 D.Lgs 50/2016 Iva al 10% compresa	-€ 19.660,70				
13.1.2	Parcella di variante progettazione, DL e CSE Iva al 22% compresa	-€ 4.381,39				
13.1.3	Parcella di variante collaudatore Iva al 22% compresa	-€ 807,63				
13.1.4	Restano Economie fondi comunali Iva al 10% compresa	€ 4.168,45				€ 4.168,45
13.2	Economie fondi PNRR Iva al 10% compresa					€ 242.160,11
13.3	Economie fondi FOI Iva al 10% compresa					€ 82.701,76
14	Totale somme a disposizione					€ 861.567,60
15	totale voci A, B, IVA ed economie					€ 2.034.683,37

14) di ATTESTARE che le modifiche introdotte con la perizia di variante risultano ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile al contratto in oggetto, in quanto di importo inferiore sia alla soglia di rilevanza comunitaria applicabile sia al limite del 15% del valore iniziale del contratto previsto per gli appalti di lavori e senza alterazione della natura complessiva del contratto;

15) di APPROVARE la modifica al contratto di appalto stipulato con l'impresa BAIOTTO S.R.L. con sede legale in Viale Degli Eroi di Cefalonia n. 37/47 - 00128 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 10011281002, contratto Repertorio n. 39306 del 06/10/2023, relativo all'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comportante un maggiore importo contrattuale netto di € 17.873,36, oltre IVA al 10%, pari a circa l'1,55% del valore iniziale del contratto, rideterminando l'importo contrattuale da € 1.155.242,41 a € 1.173.115,77 oltre IVA al 10%;

16) di APPROVARE lo schema di atto di sottomissione relativo alla perizia di variante n. 1 e il verbale di concordamento nuovi prezzi (n. 1 prezzo) sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria Baiotto srl con sede legale in Viale Degli Eroi di Cefalonia n. 37/47 - 00128 Roma (RM);



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



17) di AFFIDARE all'impresa BAIOTTO S.R.L. delle maggiori e diverse lavorazioni previste dalla perizia di variante suppletiva n. 1 per l'importo complessivo netto di € 17.873,36 oltre Iva al 10% pari a € 1.787,34 per complessivi € 19.660,70 alle condizioni previste al contratto Repertorio n. 39306 del 6/10/2023 e all'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

18) di RIDURRE il subimpegno 2026/1442.001 per € 2.514,73 a seguito dell'economia generata nel servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e di CSP, affidato al RTP con capogruppo mandatario l'ing. Marcello Zanna, determina 3166/2022. L'importo del servizio, per una spesa complessiva di euro 166.278,81 trovava capienza anche alla voce di bilancio 1201.22.222 sull'impegno 2023/548.001, reimputato 2026/1442.001, quanto corrisposto è stato di € 163.764,08 ($166.278,81 - 163.764,08 = 2.514,73$);

19) di SUB-IMPEGNARE la somma di € 19.660,70 a favore della Baiocco srl:

- sul capitolo di spesa 1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -", impegni, 2026/1442 per € 2.548,78 e 2026/1442 per € 2.514,73;

- sul capitolo di spesa 1201.22.220 "PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -" impegno 2026/1443 per € 14.597,19

20) di DARE ATTO che all'appaltatrice, Baiocco srl, non è stata richiesta l'estensione della garanzia definitiva in quanto quella originaria non è stata svincolata progressivamente, secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dell'importo di € 109.443,04, è stata presentata mediante polizza fidejussoria n. 430609041 della Compagnia Generali Italia Spa - Agenzia di Mogliano Veneto (TV), emessa in data 03.07.2023;

21) di DARE ATTO che la somma aggiuntiva di € 4.381,39, comprensivo di contributo integrativo e Iva, a favore dell'ing. Mauro Casella è prevista al rigo 6.2.a "Redazione variante, DL e CSE opere in variante, cassa compresa" del quadro economico come qui approvato;

22) di SUB-IMPEGNARE la somma di € 4.381,39 a favore dell'ing. Mauro Casella sul capitolo di spesa 1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -", impegno 2026/1442 ove esiste la necessaria disponibilità per € 4.381,39



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



23) di DARE ATTO che la somma aggiuntiva di € 807,63, comprensivo di contributo integrativo e Iva, a favore dell'ing. Stefano Brandi è previsto al rigo 6.4.a "Collaudo statico, tecnico amministrativo e degli impianti opere in variante, cassa compresa" del quadro economico come qui approvato;

24) di SUB-IMPEGNARE la somma di € 807,63 a favore dell'ing. Stefano Brandi sul capitolo di spesa 1201.22.222 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -", impegno 2026/1442 ove esiste la necessaria disponibilità per € 807,63;

25) di DARE ATTO che tutte le suddette modifiche non comportano una maggiore spesa complessiva, e che tutte le spese trovano copertura nel quadro economico dell'opera già finanziato;

26) di DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Federico Fabbri, Funzionario di elevata qualificazione dell'U.O.C. LLPP;
- il progetto è codificato da CUP: E35E22000000006
- il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è codificato da CIG: A0107D5969;
- il servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico e degli impianti in corso d'opera è codificato da CIG: A0371D45F6;
- l'appalto dei lavori è codificato da CIG: 9801747182;

27) di DARE ATTO che:

- è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva INARCASSA dell'Operatore Economico ing. Mauro Casella come da certificato emesso in data 21.07.2026 con validità 120 giorni;
- è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva INARCASSA dell'Operatore Economico ing. Stefano Brandi come da certificato emesso in data 28.07.2026 con validità 120 giorni;
- è stata accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione del DURC dell'appaltatrice Baiocco srl INAIL_55289081 con scadenza 25.11.2026;

28) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



29) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

30) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;

31) di DARE ATTO, altresì, che avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs 02/07/2010 n. 104, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 36/2023.

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- di impegnare le seguenti somme che saranno così imputate :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.548,78	BAIOCCO S.R.L.	1201202.1201.22.222 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E2200000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - DC=Da fondo pluriennale in sede di reimputazione	2026	9801747182 E35E2200000000 06	01442.003 Vincolo E.02 PARTE DISPONIBILE



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la
definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli
interventi"*



14.597,19	BAIOCCO S.R.L.	1201202.1201.22.220 PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - RE=Da reiscrizione	2026	9801747182 E35E2200000000 06	01443.006 Vincolo C2_137 PNRR M4C1 - 1.1 ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - RIMODULAZION E EDILIZIA SCOLASTICA NIDO BELLOCCHI
4.381,39	329235	1201202.1201.22.222 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - DC=Da fondo pluriennale in sede di reimputazione	2026	A0107D5969 E35E2200000000 06	01442.004 Vincolo E.02 PARTE DISPONIBILE
807,63	332425	1201202.1201.22.222 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP	2026	A0371D45F6 E35E2200000000 06	01442.005 Vincolo E.02 PARTE



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli interventi"



		E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - DC=Da fondo pluriennale in sede di reimpunzione			DISPONIBILE
2.514,73 Riduzione		1201202.1201.22.222 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - DC=Da fondo pluriennale in sede di reimpunzione	2026	9562576759 E35E2200000000 06	01442.001 Vincolo E.02 PARTE DISPONIBILE
2.514,73	BAIOCCO S.R.L.	1201202.1201.22.222 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M4C1 - 1.1 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA - CUP E35E22000000006 RIMODULAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FASCIA 0-6 NIDO BELLOCCHI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - DC=Da fondo pluriennale in sede di reimpunzione	2026	9801747182 E35E2200000000 06	01442.006 Vincolo E.02 PARTE DISPONIBILE



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA -
NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02.12.2021 "Decreto per la
definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e della modalità di individuazione degli
interventi"*



IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005