



DETERMINAZIONE N. 1879 DEL 17/09/2024

OGGETTO:	PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU Decreto del Ministero dell'Interno del 30.12.2021 - Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026. PNRR - M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT SUD TORRETTE - PONTE SASSO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO - CUP: E35F20002230004 - CIG: A011A833A6
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale del n. 385 del 11.09.2023 veniva approvato il progetto ESECUTIVO per i lavori di "RIQUALIFICAZIONE DEL WATERFRONT SUD TORRETTE – PONTE SASSO" redatto dal RTP 3TI PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata S.p.A. (Capogruppo mandataria) e PROAP ITALIA (mandante), per l'importo di € 1.500.000,00;
- con contratto applicativo del 29.09.2024, Repertorio n. 39303, sono stati affidati al costituito R.T.I. formato da Riccardi Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n.15 – 60132 e Zaniboni S.r.l. (Mandante), con sede legale in via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO), per un importo totale contrattuale ammontante ad € 831.704,30 di cui € 788.275,68 per lavori a misura (al netto del ribasso del 24,10% sull'importo a base di gara di € 1.038.571,38) ed € 30.985,07 per oneri della sicurezza ed € 12.443,55 per lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che si è ritenuto opportuno, in corso d'opera, redigere una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C. del D.Lgs. 50/2016 per tutte le motivazione determinate da circostanze impreviste e imprevedibili descritte e dettagliate nell'allegata RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- Il maggior importo rispetto a quello contrattuale è di € 125.857,60 oltre ad Iva di legge;

DATO ATTO CHE



- si avrà un aumento dell'importo contrattuale pari ad €111.335,61 per ulteriori lavori accessori e complementari ed € 14.521,99 per maggiori oneri per la sicurezza, e così per un totale di € 125.857,60;
- il nuovo importo contrattuale sarà di € 957.561,89;
- con nota in data 28.05.2024 il Ministero dell'Interno ha ulteriormente ribadito che sono ammissibili le varianti che non comportano modifiche sostanziali al progetto ed inoltre che le economie derivanti dal ribasso d'asta possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per finanziare le varianti di cui all'art. 106, comma 1, lettera C del D.Lgs 50/2026;
- l'allegata perizia di variante in corso d'opera, rispetta entrambe le condizioni del punto precedente, infatti non comporta modifiche sostanziali al progetto e che trattasi di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera C del D.Lgs. 50/2026;
- si provvederà alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla sopracitata variante, mediante l'utilizzo del ribasso d'asta conseguito a seguito della procedura di gara;
- il totale delle opere da realizzare non supera il finanziamento complessivo inizialmente autorizzato e finanziato pari ad € 1.500.000,00;
- i lavori in variante di che trattasi, inoltre, non comportano nuovi oneri di gestione;
- la presente variante è completa dei seguenti elaborati:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

14775.VPE.00.BOQ.RPT.001_Computo metrico estimativo

14775.VPE.00.BOQ.RPT.002_Elenco prezzi

14775.VPE.00.BOQ.RPT.003_Incidenza Manodopera

14775.VPE.00.BOQ.RPT.004_Analisi prezzi

14775.VPE.00.BOQ.RPT.005_Quadro di raffronto

14775.VPE.00.BOQ.RPT.006_Quadro economico

14775.VPE.00.SIC.RPT.001_Costi della sicurezza

Schema di Atto di sottomissione

14775.VPE.01.GEN.RPT.001

14775.VPE.01.GEN.RPT.002

14775.VPE.01.STR.DWG.101



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



14775.VPE.01.STR.DWG.102

14775.VPE.01.STR.DWG.103

14775.VPE.01.ARC.DWG.100

14775.VPE.01.ARC.DWG.101

14775.VPE.01.ARC.DWG.102

14775.VPE.01.ARC.DWG.103

14775.VPE.01.ARC.DWG.104

- per realizzare quanto sopra vi è necessità di rimodulare il quadro economico di progetto così come segue:

A	Lavori			
1	Importo contrattuale dei lavori a misura		€ 899.611,28	
2	Importo oneri di sicurezza		€ 45.507,06	
3	Importo lavori in economia		€ 12.443,55	
	Totale importo contrattuale			€ 957.561,89
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a	Lavori e forniture in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 3.467,25	
b	Rilievi, accertamenti, indagini (rilievo plano-altimetrico, restituzioni grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni).		€ 44.181,09	



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



c	Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzioni delle interferenze (iva compresa).		€ 298,16	
d	Imprevisti ed arrotondamenti.		€ 0,00	
e	Acquisti aree o immobili e pertinenze indennizzi.		€ 0,00	
f	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice DLgs. 50/2016		€ 18.232,00	
g	Progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.		€ 96.441,66	
h	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori		€ 67.079,37	
i	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.		€ 0,00	
j	Spese per pubblicità		€ 0,00	
k	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, predisposizione elaborato DNSH, CAM, ecc.		€ 38.274,58	
l	I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre imposte e contributi per legge e arrotondamento.		€ 95.756,19	
m	Inarcassa 4% su spese tecniche (g,h,k).		€ 7.817,75	
n	Iva 22% su spese tecniche (g,h,k,m).		€ 46.114,93	
o	Altre somme (ribasso d'asta sui lavori e		€ 124.775,13	



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



	relativa IVA in quota al finanziamento PNRR)			
	B - Totale somme a disposizione Amm/ne			€ 542.438,11
	Totale Generale (A + B)			€ 1.500.000,00

VISTO lo Schema dell'Atto di Sottomissione relativo agli ulteriori lavori, sottoscritto per accettazione, dal R.T.I. formato da Riccardi Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n.15 – 60132 e Zaniboni S.r.l. (Mandante), con sede legale in via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO)

VALUTATO, altresì, che nella fattispecie:

- in riferimento ai lavori in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le garanzie di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 non sono richieste al fine di ottenere un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; nonché in conformità all'obiettivo di cui al predetto art. 1 del D.L. n. 76/2020 di incentivazione degli investimenti pubblici durante l'attuale periodo emergenziale;
- non è dovuta alcuna contribuzione a favore dell'ANAC, ai sensi della Deliberazione n. 1121 del 29.12.2020 emanata dalla stessa Autorità;

DATO ATTO CHE:

- i prezzi proposti sono congrui in relazione ai prezzi di mercato;
- la sottoscrizione del presente Atto, comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

VISTI:

- il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, il Decreto legge (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;

- il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture emanato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 1-septies (disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici) del D.L. 73/2021 convertito con L.106/2021;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 47 del 3.0.07.2024 con cui si dispone la proroga dell'incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110 comma1 del D.Lgs 267/2000 a favore del Dott. Ing. Federico Fabbri quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici sino al 31.12.2024;

VISTO LA:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 213 del 20.12.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.471 del 15.11.2023) - I.E..";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 214 del 20.12.2023 con oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO - I.E.";
- Delibera di Giunta Comunale n. 5 del 18.01.2024 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026";
- Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06.03.2024 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026";
- Delibera di Giunta comunale n. 107 del 08.04.2024 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 - ed art. 228, c. 3 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 3, c. 4 del D.Lgs n. 118/2011"

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;



- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il Dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

-ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

RAVVISATA la necessità ed urgenza di provvedere in merito;

DETERMINA

1)di DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE la perizia di variante completa dei seguenti elaborati:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

14775.VPE.00.BOQ.RPT.001_Computo metrico estimativo

14775.VPE.00.BOQ.RPT.002_Elenco prezzi

14775.VPE.00.BOQ.RPT.003_Incidenza Manodopera

14775.VPE.00.BOQ.RPT.004_Analisi prezzi

14775.VPE.00.BOQ.RPT.005_Quadro di raffronto

14775.VPE.00.BOQ.RPT.006_Quadro economico

14775.VPE.00.SIC.RPT.001_Costi della sicurezza

14775.VPE.01.ARC.DWG.100_Dettagli costruttivi – via Stelle di Mare 1/2

14775.VPE.01.ARC.DWG.101_Dettagli costruttivi – via Stelle di Mare 2/2

14775.VPE.01.ARC.DWG.102_Dettagli costruttivi – Giardino Tonucci

14775.VPE.01.ARC.DWG.103_Dettagli costruttivi – ripristino soletta a sbalzo/parapetti



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



14775.VPE.01.ARC.DWG.104_Smaltimento acque meteoriche – Via Stelle di Mare

14775.VPE.01.GEN.RPT.001_Relazione tecnica strutturale e di calcolo

14775.VPE.01.GEN.RPT.002_Tabulati di calcolo strutturale

14775.VPE.01.STR.DWG.101_Elaborati grafici strutturali – Schemi, travi, ecc.

14775.VPE.01.STR.DWG.102_Elaborati grafici strutturali – Armature soletta

14775.VPE.01.STR.DWG.103_Elaborati strutturali – Collegamento tra strutture

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

3) di APPROVARE la variata distribuzione delle somme a disposizione riportata nel sottostante quadro economico:

A	Lavori			
1	Importo contrattuale dei lavori a misura		€ 899.611,28	
2	Importo oneri di sicurezza		€ 45.507,06	
3	Importo lavori in economia		€ 12.443,55	
	Totale importo contrattuale			€ 957.561,89
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a	Lavori e forniture in economia ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 3.467,25	
b	Rilievi, accertamenti, indagini (rilievo plano-		€ 44.181,09	



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



	altimetrico, restituzioni grafiche, saggi, prelievi, georadar, carotaggi, bonifica ordigni).			
c	Allacciamento ai pubblici servizi e risoluzioni delle interferenze (iva compresa).		€ 298,16	
d	Imprevisti ed arrotondamenti.		€ 0,00	
e	Acquisti aree o immobili e pertinenze indennizzi.		€ 0,00	
f	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice DLgs. 50/2016		€ 18.232,00	
g	Progettazione fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.		€ 96.441,66	
h	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori		€ 67.079,37	
i	Eventuali spese per commissioni giudicatrici.		€ 0,00	
j	Spese per pubblicità		€ 0,00	
k	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, predisposizione elaborato DNSH, CAM, ecc.		€ 38.274,58	
l	I.V.A. 10 % sui lavori, eventuali altre imposte e contributi per legge e arrotondamento.		€ 95.756,19	
m	Inarcassa 4% su spese tecniche (g,h,k).		€ 7.817,75	
n	Iva 22% su spese tecniche (g,h,k,m).		€ 46.114,93	



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



o	Altre somme (ribasso d'asta sui lavori e relativa IVA in quota al finanziamento PNRR)		€ 124.775,13	
	B - Totale somme a disposizione Amm/ne			€ 542.438,11
	Totale Generale (A + B)			€ 1.500.000,00

4) di AFFIDARE ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera C, del D.Lgs. 50/2016, **l'esecuzione delle maggiori lavorazioni** al R.T.I. formato da Riccardi Costruzioni S.r.l. (Capogruppo), con sede in Via Don Girolamo Volpini n.15 – 60132 Fano e Zaniboni S.r.l. (Mandante), con sede legale in via Napoli n. 14 – 41034 Finale Emilia (MO), per un importo di € 125.857,60 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara principale pari al 24,10%, che trova copertura al Cap. 0801.22.290 ed Impegno n. 2024/1396.002, finanziato con fondi PNRR – RIGENERAZIONE URBANA, e così per un nuovo complessivo importo contrattuale di € 957.561,89 oltre all'IVA.

5) di INTEGRARE l'impegno n. 2024/1396.003 relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice D.Lgs. 50/2026 da € 12.409,03 ad € 18.232,00, finanziando con fondi PNRR

6) di CONFERMARE

- che l'opera di che trattasi, già inserita nell'Elenco Annuale 2023 del Programma Triennale delle OO.PP. **2023-2025**, approvato con delibera di CC n. 116 del 17/07/2023, prevede una spesa complessiva di € 1.500.000,00 così ripartita;

Ann o	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	Fonte finanziament o	Missione Component e Intervento	Codice vincolo	N. impegno	Atto assunzione
	0801.22.29 5	COFINANZIAMENT O COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 298.16	E- Distribuzion e	Avanzo disponibile - DGM n. 220/2022	M5C2 - 2.1	E.02	2024/1471.003	DT 1091 del 14.05.2025
	0801.22.29 5	COFINANZIAMENT O COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE	€ 4.825,66	Geom. D'Angeli Enrico	Avanzo disponibile - DGM n.	M5C2 - 2.1	E.02	2024/1471.002	DT 1091 del 14.05.2025



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



		URBANA 2021			220/2022				
	0801.22.29 5	COFINANZIAMENT O COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 32.258,26	RTI Riccardi - Zaniboni	Avanzo disponibile - DGM n. 220/2022	M5C2 - 2.1	E.02	2022 / 2399 riaccertato 24/1471.001	DT n. 939 del 24.04.2024
	0801.22.29 5	COFINANZIAMENT O COMUNALE PER PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 -	€ 5. 118,92	Da Subimpegnar e	Avanzo disponibile - DGM n. 220/2022	M5C2 - 2.1	E.02	2022 / 2399 riaccertato 2024/1471	DT n. 939 del 24.04.2024
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 -	€ 42.609,31	Incarico D.L. e sicurezza 3TI + PROAP	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1470	DT n. 1850 del 22.08.2022
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021 -	€ 47.521,17	Progetto Esecutivo 3TI + PROAP	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2023/1429	DT n. 1850 del 22.08.2022
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 42.501,00	Incarico D.L. e sicurezza 3TI + PROAP	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	24/1396.004 ex 23/1430	DT n. 939 del 24.04.2024
	0801.22.29 5	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 74.844,00	PFTE + progetto Definitivo	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	E.02	23/1430	DT n. 1850 del 22.08.2022

Determinazione N. 1879 del 17/09/2024



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



				3TI + PROAP					
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 12.409,03	Incentivo	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1396.00 3	DT 939 del 24.04.2024
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 3.958,92	Incentivo	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	23/505.003	DT 939 del 24.04.2024
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 699.641,5 2	RTI Riccardi - Zaniboni	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1396.00 2	DT n. 2301 del 20.09.2023
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 182.974,9 5	RTI Riccardi - Zaniboni	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	23/505.002	DT n. 2301 del 20.09.2023
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 21.408,97	Ing. Sciamanna Sergio	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1396.00 1	DT 877 del 13.04.2023
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE	€ 19.094,40	Ing. .Frattini Roberto	PNRR - Rigenerazion	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1396	DT 578 del 15.03.2024



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



		URBANA 2021			e urbana 2021				
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 262.400,7 1	Da Subimpegna re	PNRR - Rigenerazio ne urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1396	DT 313 del 20.12.2022
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 5.307,00	Gruppo Pompili	PNRR - Rigenerazio ne urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1395.00 5	DT 1343del 13.06.2024
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 2.442,44	Enereco	PNRR - Rigenerazio ne urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1395.00 4	DT 1497del 14.06.2023.
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 1.030,15	Da Subimpegna re	PNRR - Rigenerazio ne urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2024/1395	DT 313 del 20.12.2022
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 9.583,10	GECO Srl per rilievo geologico	PNRR - Rigenerazio ne urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2023/504.001	DT n. 395 del 22.02.23
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 7.934,26	Incarico Studio Tecnico Associato	PNRR - Rigenerazio ne urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2023/504.002	DT n. 682 del 28.03.23



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



				Geom. D'Angeli					
	0801.22.29 0	PNRR M5C2 - 2.1 - RIGENERAZIONE URBANA 2021	€ 21.838,07	Multi Services s.r.l per Bonifica Ordigni Bellici	PNRR - Rigenerazion e urbana 2021	M5C2 - 2.1	C2_11 5	2023/504.003	DT n. 869 del 12.04.23

7) di DARE ATTO che il totale delle opere da realizzare non supera il finanziamento complessivo inizialmente autorizzato e finanziato pari ad € 1.500.000,00;

8) di DARE ATTO.

-che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. è il Geom. Mario Silvestrini del Settore Lavori Pubblici;

- la presente determinazione ha valore di determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000;

- l' intervento è così codificato: - CUP: E35F20002230004 - CIG: A011A833A6

- che sono stati acquisiti i Certificati di regolarità contributiva (DURC) delle ditte RICCARDI COSTRUZIONI s.r.l. di Fano e ZANIBONI s.r.l. di Finale Emilia (MO) con scadenze rispettivamente il 26.09.2024 ed il 03.10.2024

9) di APPLICARE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;

10) di ATTESTARE:

- ai sensi dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

11) di STABILIRE che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. 33/2013 dell'art. 23, comma 1 lettera b), così come integrato e



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
U.O.C - LAVORI PUBBLICI - DECORO URBANO



modificato dal D.Lgs. 97/2016;

12) di DARE ATTO inoltre che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36;

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio proponente U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore;

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA
--

- di impegnare la somma di euro che sarà così imputata :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
5.822,97 Integrazione		80122290	2024	E35F20002230 004	01396.003

Dirigente
SETT. 5° LAVORI PUBBLICI
Ing. f.to Federico Fabbri
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005