



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE N. 2465 DEL 19/12/2025

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 Ammissibilità del Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
-----------------	--



**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA-
NEXT GENERATION EU**

Decreto Interministeriale del 30.12.2021 "Contributi ai Comuni da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana anni 2021-2026"

Decreto del 04.04.2022 del Ministero dell'interno "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019."

PNRR - M5C2- RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale



IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

-l'art.1, comma 42, della legge n. 160/2019 che dispone testualmente *"Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034"*;

- il successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del **Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152**, ai sensi del quale è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

-il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/12/2021 con il quale sono state assegnate le risorse da

Determinazione N. 2465 del 19/12/2025



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e sono stati determinati, con l'Allegato 2 i progetti ammissibili, con l'Allegato 3, i progetti beneficiari del contributo previsto dal citato art.1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, tra cui è presente il progetto in oggetto;

- il **Decreto 04/04/2022 del Ministero dell'interno** "Decreto di scorrimento della graduatoria e erogazione dei contributi pari a euro 900.861.965,41 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019" con il quale lo Stato ha confermato al Comune di Fano l'assegnazione di contributi relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "PNRR" per interventi di *Rigenerazione Urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale – M5C2 – Investimento 2.1*;

- la **determina dirigenziale n. 2088/2022** dei Servizi Finanziari di modifica del bilancio e del PEG 2022-2024 – con la quale sono stati perimetrati i capitoli PNRR relativamente ai Progetti Settore LL.PP.;

- la **determina dirigenziale n. 2200 del 05/10/2022** con la quale si è preso atto della determina n. 2088/2022 dei servizi finanziari di modifica del bilancio e del PEG 2022-2024 – perimetrazione capitoli PNRR progetti settore lavori pubblici;

VISTI

-la **determina dirigenziale n. 2953 del 12/12/2022** con la quale è stato:

1) accertato ed impegnato il contributo per la realizzazione della nuova pista ciclabile Bellocchi - Fano ed è stato affidato l'incarico professionale per Servizi di Ingegneria e Architettura al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: Arch. Massimo Amadei, Ing. Francesca Amadei, Ing. Erica Londei, Ing. Naldo Zampa, Dott. Geol. Carlo Cencioni, Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani, Saci ARKEO S.r.l. per la redazione del "PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO A "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 - CIG: 93796750AD" per un importo di € 40.580,14 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi e con sottoscrizione del disciplinare d'incarico in data 13/02/2023 reg. n. 2315 (imp. 2023/1462 e imp. 2023/1463);

2) accertato l'importo complessivo di € 907.900,00, quale contributo a favore del Comune di Fano per la realizzazione di investimenti destinati a progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, come attribuiti con Decreto del Ministero dell'Interno del 04/04/2022, alla voce di bilancio 4200.01.155 "Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche" del PEG relativo al bilancio di previsione 2022-2024 che presenta la necessaria disponibilità come di seguito indicato:

<u>Voce di bilancio</u>	<u>annualità</u>	<u>Descrizione voce di bilancio</u>	<u>Importo</u>	<u>accertamento</u>
<u>4200.01.155</u>	2022	"Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche"	<u>€ 90.790,00</u>	2022/605



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

		Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L. 160/2019 Rigenerazione urbana		
<u>4200.01.155</u>	2023	“Contributi dallo Stato per la costruzione e manutenzione straordinaria di opere pubbliche” Contributo Ministero Interno art. 1 comma 42-43 L. 160/2019 Rigenerazione urbana	<u>€ 817.110,00</u>	2023/0155

DATO ATTO che l'importo complessivo relativo al progetto pari a € 950.000,00 risulta finanziato come da seguente prospetto:

Anno	Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fonte finanziamento	Missione Componente e Intervento	Codice vincolo	N. impegno
2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – AFFIDAMENTO INCARICO PFTE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 – DECRETO MIN. INTERNO 30.12.2021	€ 16.302,04	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - ACC.TO N. 2022/605	M5C2 – 2.1	C2.122	2023/1462
2023	1005.22.227	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA – 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE – REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI-FANO – 1° STRALCIO - CUP E31B19000630002 –	€ 817.110,00	PNRR M5C2 – RIGENERAZIONE URBANA - ACC.TO N. 2023/155	M5C2 – 2.1	C2.122	2023/474



TOTALE	€
	950.000,00

-la Deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 2/3/2023 con cui è stato approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA relativo al progetto NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

- la **determinazione n. 833 del 06/04/2023** con cui è stato affidato l'incarico per "SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE, IL COORDINAMENTO E LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH - CIG 9735399168" tramite Contratto Attuativo n. 01 relativo all'Accordo Quadro AQ_15 (CIG 963442857F), alla Ditta ENERECO S.p.A. con sede in Fano (PU) - Via Carpazi n. 14, 61032 – P. IVA n. 01099200410 (imp. 2023/474.001);

-con determinazione n. **858 del 11/04/2023** si approvava la conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i., acquisizione pareri tecnici in merito all'approvazione del "PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO PNRR - M5C2 - RIGENERAZIONE URBANA - 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO -CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002;

- il PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO è stato validato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 26, co. 6, lett. d) e co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in data 26/04/2023 ed è approvato con **Delibera di G.C. 175 del 28/04/2023** per l'intervento denominato "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" consegnato con prot. n. 41461 del 26/04/2023 dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Arch. Massimo Amadei, Ing. Francesca Amadei, Ing. Erica Londei, Ing. Naldo Zampa, Dott. Geol. Carlo Cencioni, Dott. Geol. Maria Vittoria Castellani, Saci ARKEO S.r.l. dell'importo complessivo di € 950.000,00;

- la **determinazione n. 1059 del 04/05/2023** con cui è stato affidato l'incarico professionale per il Servizio di DIREZIONE LAVORI (DL) E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER LAVORI "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 all'Ing. Marco Paoloni con sede legale a Mondolfo (PU) in Via Porta Nuova n. 1, Partita I.V.A. 02533220410 (imp. 2023/475.001);

- l'attestazione dello stato dei luoghi redatta sulla base della dichiarazione del progettista e direttore dei lavori depositata agli atti dell'ufficio rilasciata in data 05/05/2023 dal RUP e dal Direttore Lavori;

-la **determina dirigenziale n. 1099 del 08/05/2023** con la quale è stato dato mandato alla CUC/Ufficio Appalti a procedere all'indizione della della procedura di gara e agli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, fino all'aggiudicazione definitiva efficace e di apportare alla documentazione di gara eventuali modifiche che si rendessero necessarie, in conformità alle vigenti disposizioni di legge per un importo complessivo d'appalto dei lavori a misura a base di gara pari ad €704.746,31 soggetto a ribasso (di cui € 150.419,96 per costo della manodopera) oltre euro € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 716.886,52;

-- la **determinazione n. 1221 del 22/05/2023**della Responsabile della CUC di approvazione dello schema di Bando e Disciplinare di gara con i relativi modelli con le quali in conformità alla Determinazione a contrarre n. 1099 del 08/05/2023 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Fano è stata indetta, la procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 -CIG N. 9836969B9C";

- la **determina n. 1586 del 26/06/2023**ad oggetto PNRR- ID 604/CUC - Procedura telematica aperta per conto del Comune di Fano, per l'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - CUP E31B19000630002– CIG n.



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

9836969B9C – Numero Gara 9109429 – Aggiudicazione definitiva non efficace, in favore dell'operatore economico **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001, che ha offerto il ribasso del 20,519% per l'importo di aggiudicazione di euro € **572.279,62** di cui € 560.139,41 per lavori a misura, (al netto del ribasso del 20,519% sull'importo a base di gara di € 704.746,31) ed € 12.140,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali e alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica per un importo complessivo, comprensivo di IVA pari ad € 629.507,58;

- la **determinazione n. 1727 del 12/07/2023** con la quale è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace a favore dell'OE **CONSORZIO ARTEK** sopracitato ed è stato rimodulato il QE;

- **il contratto d'appalto stipulato in data 26/09/2023**, numero di Repertorio **39300**, Registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Fano al Reg Serie 1T Numero 5478 del 26/09/2023, con il **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001;

- l'indicazione del **CONSORZIO ARTEK** che ha individuato come consorziato esecutore l'operatore economico **TOSCO S.R.L.** con sede legale in Via Marco Tullio Cicerone n. 134 – 03100 Frosinone (FR), C.F. e P.IVA n. 02439230604;

- la determina dirigenziale **n. 2641 del 26/10/2023** con cui è stato affidato l'incarico per i lavori di bonifica bellica sistematica terrestre relativamente alla "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 – **CIG A0217F16AA** tramite Contratto Attuativo n. 03 relativo all' "Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del d.lgs 50/2016 per affidamento di lavori di bonifica bellica sistematica terrestre – CIG 97484768E1", alla Ditta **S.O.S. BONIFICHE S.R.L.** con socio unico, con sede in Via San Crispino, 12, 35129, Padova (PD) – P.IVA 01543200289, per un importo di € 12.598,60 (al netto del ribasso del 10,01% sull'importo a base d'asta di € 14.000,00), oltre IVA (22%) per una spesa totale di € 15.370,29 (imp. 2023/474.004);

- la **determina n. 2716 del 02/11/2023** ad oggetto "Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori di verifica preventiva dell'interesse archeologico e sorveglianza archeologica - CIG A00BDEECF4. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 02 PER ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO LEGATE ALLA BONIFICA BELLICA DELL'AREA E DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA - Importo euro 19.542,04 IVA inclusa - CIG A0246BA267 E SECONDA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO" con la quale è stato attivato il Contratto Attuativo n. 02, in favore dell'operatore economico **ADARTE srl con sede in Piazzetta Plebiscito n. 7, 47921, Rimini (RN) - P.IVA 03555610405**, che ha presentato un preventivo per i lavori in oggetto pari ad € 16.599,04 con un ribasso pari al 5% (relativo l'Accordo Quadro) per l'importo di aggiudicazione di € 16.018,07 oltre ad IVA al 22% pari ad € 3.523,97 per un importo complessivo di € 19.542,04 (imp. 2023/474.005) ed è stato rideterminato il Quadro Economico;- la determina n. 3154 del 11/12/2023 ad oggetto "ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 50/2016 PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE - CIG 97484768E1. DETERMINA A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N. 06 PER LAVORI DI BONIFICA BELLICA SISTEMATICA TERRESTRE - Importo euro 13.823,38 IVA inclusa - CIG A03A1A6C5F" con la quale è stato attivato il Contratto Attuativo n. 06, successivamente firmato in data 03/01/2024 reg. n. 2564 del 03/01/2024, in favore dell'operatore economico **S.O.S. BONIFICHE S.R.L. con socio unico, con sede in Via San Crispino, 12, 35129, Padova (PD) – P.IVA 01543200289**, che ha presentato



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

un preventivo per i lavori in oggetto pari ad € 12.591,00 con un ribasso pari al 10,01% (relativo l'Accordo Quadro) per l'importo di aggiudicazione di € 11.330,64 oltre ad IVA al 22% pari ad € 2.492,74 per un importo complessivo di € 13.823,38 (imp. 2023/474.006) ed è stata effettuata la terza rimodulazione del Quadro Economico;

-la determinazione n. **198** del **26/01/2024** avente per oggetto *"PNRR - M5C2 - Rigenerazione urbana - 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"* autorizzazione all'impresa appaltatrice "CONSORZIO ARTEK" con sede legale in via Giuseppe Scarabelli n. 6 - 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001 **a subappaltare** parte delle opere di cui alla Categoria OG3 alla ditta **"Costruzioni Bartocetti S.R.L."** con sede in via dell'Industria n. 5 - 61038 Terre Roveresche (PU) C.F. e P.I. n. 01496720416 per lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BELLOCCHI FANO - I STRALCIO - CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 - CIG 9836969B9C";

- la determinazione n. **1929** del **24/09/2024** *"PNRR - M5C2 - Rigenerazione urbana - 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*. avente per oggetto la "realizzazione nuova pista ciclabile Bellocchi Fano - i stralcio" CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 approvazione quarta rideterminazione del q.e. e affidamento del servizio di indagine di laboratorio Cer, servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 - CIG B303842F68";

- la determinazione n. **2154** del **22/10/2024** *"PNRR - M5C2 - rigenerazione urbana - 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*. avente per oggetto la "autorizzazione all'impresa appaltatrice "Consorzio Artek" con sede legale in via Giuseppe Scarabelli n. 6 - 00157 Roma (rm), c.f. e p.i. n. 11533421001 **a subappaltare** parte delle opere di cui alla categoria OG10 alla ditta **Santini Impianti s.r.l.** con sede in via dell'Artigianato n. 32 - 60019 Senigallia (an) C.F. e P.I. n. 01229190424 per lavori di "realizzazione nuova pista ciclabile Bellocchi Fano – I stralcio - CUI L00127440410202000009 – CUP: E31B19000630002 - CIG 9836969B9C";

-deliberazione della Giunta Comunale **nr. 352 del 07/08/2025** avente per oggetto *"PNRR - M5C2 - Rigenerazione urbana - 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*. Realizzazione nuova pista ciclabile Bellocchi Fano - I stralcio -CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002" con cui si è approvata la variante non sostanziale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del d. lgs. 50/2016 e assestamento del quadro economico";

PRECISATO che "Il Soggetto Attuatore-Rigenerazione Urbana è tenuto alla conclusione di tutte le attività/azioni poste in essere per la realizzazione del progetto, ivi inclusa la trasmissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, entro il 30 giugno 2026, in linea con il Target finale della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. del PNRR, come previsto all'art. 1 del citato Decreto." così come indicato all'art. 2 dell'atto d'obbligo;

VISTA, in particolare, la Missione 5: "Inclusione e coesione"- Componente 2: "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" (M5C2) - Investimento 2.1: *"Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*;

DATO ATTO che

- l'intervento di realizzazione di nuova pista ciclabile di cui sopra CUI: L00127440410202000009 - CUP: E31B19000630002 è stato inserito all'interno del programma triennale dei lavori pubblici 2023-2025, da ultimo approvato con delibera di Consiglio Comunale del 30 maggio 2023, nr. 78;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

DATO ATTO che:

- i lavori sono terminati in data 20/10/2025, come accertato con verbale in pari data, entro il termine utile contrattuale;
- lo Stato Finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione relativi ai lavori in oggetto, sono stati redatti in data 09/12/2025 dal Direttore Lavori ing. Marco Paoloni incaricato della direzione lavori;
- lo Stato Finale dei lavori è stato emesso in data 09/12/2025 per l'importo complessivo di € 572.278,59;

Stato Finale € 572.278,59

A dedurre gli acconti corrisposti:

Anticipazione (-) € 114.455,92

Certificato di pagamento n° 1 (-) € 129.716,65

Certificato di pagamento n° 2 (-) € 140.908,21

Certificato di pagamento n° 3 (-) € 160.206,23

TOTALE CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 26.991,58

Credito dell'impresa: Resta il credito netto dell'impresa di € 26.991,58 oltre all'IVA del 10% pari a € 2.699,16 per un totale di € 29.690,74 al cap. 1005.22.227 impegno 01448.001 del bilancio di previsione 2025 – 2027 annualità 2025;

-in conformità agli artt 24 e 25 del Capitolato e dell'art. 7 e 8 del Contratto d'appalto, l'impresa appaltatrice, a garanzia del pagamento della rata di saldo, ha stipulato una polizza fideiussoria con la società Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit in data 28/11/2025 POLIZZA N. 10005410006105 per l'importo di € 30.879,00 (Trentamilaottocentosettantanove/00);

ACCERTATO attraverso il Certificato di Regolare Esecuzione che:

- i lavori risultano pienamente collaudabili;
- i lavori, alla luce di quanto esposto nello stesso Certificato di Regolare Esecuzione, sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto approvato, entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;
- sono state eseguite misurazioni e verifiche dei lavori eseguiti che corrispondono per quantità, qualità e dimensione a quelle riportate negli atti contabili;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

- tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili;
- nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente i prezzi di contratto;
- la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti;
- l'importo dei lavori eseguiti rientra nei limiti della somma autorizzata;
- durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC di congruità rilasciato in data 11/12/2025, protocollo attestazione 202502920PS00/3, con esito positivo;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori sono state liquidate ai subappaltatori le seguenti somme:

- 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/11/2024 per € 129.716,65 liquidato con provvedimento di liquidazione n. 2265 del 09/12/24 -
- 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31/12/2024 per € 140.908,21 liquidato con provvedimento di liquidazione n. 1516 del 15/05/2025;
- 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29/08/2025 per € 160.206,23 liquidato con provvedimento di liquidazione n. 2774 del 23/09/2025;

come da seguente schema e che rimangono da liquidare le quote sopra riportate relative allo stato finale che verranno liquidati direttamente dalla Stazione Appaltante ai subappaltatori così come previsto dai contratti di subappalto sopra richiamati e solo a seguito dell'ammissibilità del C.R.E oggetto della presente determinazione:

	Tot. €	Artek	Costruzioni Bartocetti	Santini Impianti
Anticipazione	114.455,92	114.455,92		
1° Stato avanzamento lavori	129.716,65	29.227,48	100.489,17	
2° Stato avanzamento lavori	140.908,21	68.596,22	18.338,68	53.973,31
3° Stato avanzamento lavori	160.206,23	109.857,74	50.348,49	
Stato finale – quote ancora da liquidare	26.991,58	1.584,78	11.990,00	13.416,80
Tot.	572.278,59	323.722,14	181.166,34	67.390,11

VISTI:



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

- il Decreto Legislativo del 18/08/2000 n° 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” in particolare gli artt. 107, 151 e 153;
- il Decreto Legislativo n° 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la Legge n° 136/2010 sulla tracciabilità finanziaria;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con D.C.C. n. 110 del 10/05/2010;
- la direttiva D.G. n. 10 del 20/11/2012, per cui si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- il Provvedimento Sindacale n° 15 del 27/02/2025 con cui si nomina l’Arch. Adriano Giangolini quale Dirigente del Settore “Governo del Territorio” del Comune di Fano, per 3 anni fino al 01/03/2028 incluso;
- il Provvedimento Dirigenziale n° 93 del 01/03/2025 di nomina del Dott. Ing. Federico Fabbri quale F.I.E.Q. della U.O.C. Lavori Pubblici fino a tutto il 28/03/2026;
- il Provvedimento Dirigenziale n° 94 del 01/03/2025 di nomina del Dott. Ing. Ilenia Santini quale F.I.E.Q. della U.O.C. Viabilità e Traffico fino a tutto il 01/03/2026;

DATO ATTO che non risulta agli atti che la ditta appaltatrice abbia ceduto l'importo dei suoi crediti, né abbia rilasciato procura o delega a favore di terzi e comunque disposto per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto e che non esistono atti impeditivi di altro genere;

ESAMINATI i documenti contabili conservati agli atti;

VISTE le disposizioni in merito alle procedure di ammissibilità del C.R.E. impartite dal Dirigente del Settore Governo del Territorio;

DATO ATTO che si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010, con modifica del D.L. n° 187 del 12/11/2010, anche alla luce dei chiarimenti forniti dalla direttiva D.G. n° 1 del 20/01/2011;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 249 del 19.12.2024 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 419 del 19.11.2024) – I.E.”;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 250 del 19.12.2024 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025 con oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.113 del 28.03.2025 con oggetto: “MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 28/03/2025 con oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027";

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 01/04/2025 ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011".

ATTESTATO:

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 di cui al D.P.R. n. 62/2013, integrato con il "Codice di comportamento integrativo dei dipendenti comunali" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09/10/2025;

- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato attesta ai sensi degli art. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano, Autorità Locale Anticorruzione;

- che in conformità a quanto disposto dalle Linee guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP, ing. Ilenia Santini F.I.E.Q. della U.O.C. Viabilità e Traffico, alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente Atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

DETERMINA

1) di **DICHIARARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **DICHIARARE** ammissibile, per le motivazioni esposte in premessa, lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, allegati alla presente determinazione;

3) di **DARE ATTO** che il credito complessivo a favore della ditta ditta **CONSORZIO ARTEK** con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001 , risultante dallo



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

Stato Finale e dal Certificato di Regolare Esecuzione è il seguente:

Stato Finale € 572.278,59

A dedurre gli acconti corrisposti:

Anticipazione (-) € 114.455,92

Certificato di pagamento n° 1 (-) € 129.716,65

Certificato di pagamento n° 2 (-) € 140.908,21

Certificato di pagamento n° 3 (-) € 160.206,23

TOTALE CREDITO NETTO DELL'IMPRESA € 26.991,58

Credito dell'impresa: Resta il credito netto dell'impresa di € 26.991,58 oltre all'IVA del 10% pari a € 2.699,16 per un totale di € 29.690,74 iva inclusa;

4) di IMPUTARE la spesa di € 29.690,74 iva inclusa, al cap. 1005.22.227 impegno 01448.001 del bilancio di previsione 2025 – 2027 annualità 2025;

5) di ATTESTARE, ai sensi dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'ente;

6) di DARE ATTO di aver acquisito il DURC della ditta appaltatrice e subappaltatrici come segue:

- CONSORZIO ARTEK Numero Protocollo INAIL_51552272 Scadenza validità 07/03/2026

- TOSCO SRL Numero Protocollo INPS_48111421 Scadenza validità 03/03/2026

- SANTINI IMPIANTI SRL Numero Protocollo INAIL_50946126 29/01/2026

- COSTRUZIONI BARTOCETTI S R L Numero Protocollo INPS_47887863 Scadenza validità 14/02/2026

7) di NOTIFICARE a mezzo pec il presente provvedimento all'impresa appaltatrice CONSORZIO ARTEK con sede legale in Via Giuseppe Scarabelli n. 6 – 00157 Roma (RM), C.F. e P.I. n. 11533421001;

8) di DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Ilenia Santini;

9) di DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

10) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

“Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio proponente U.O.C. Viabilità e Traffico di questo Settore.

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
Adriano Giangolini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. Viabilità e Traffico

DETERMINAZIONE N. 2465 DEL 19/12/2025

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

**CONFERMA SPESA DI E. 29.690,74 (IVA INC.) AMMISSIBILITA' CRE DITTA CONSORZIO ARTEK SU
IMP. 25/1448.001.**

**- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio**

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Fano, li 19/12/2025

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Determinazione N. 2465 del 19/12/2025