



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DETERMINAZIONE N. 1536 DEL 28/08/2026

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA" - CUP E35B22000010004 - CIG 95446362CC AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI OPZIONALI CON MODIFICA DEL CONTRATTO REG. N. 2411 DEL 13.06.2023 - CIG 95446362CC
-----------------	--



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la determina dirigenziale n. 556 del 08/03/2022 e la successiva determina dirigenziale n. 919 del 27/04/2022 con la quale è stato affidato l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per il PFTE del CLUSTER 1 "Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell'atletica leggera" CUP E35B22000010004 per un importo di € 44.408,00, oneri previdenziali 4% e IVA al 22% inclusi, allo Studio Longhi con sede in Torino (TO);

- la determina dirigenziale n. 3165 del 23/12/2022 di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, con cui sono stati affidati, i seguenti incarichi:

- al dott. Geol. Pelonghini Laura, con studio in Fano (PU), il Servizio di redazione della Relazione geologica e sismica e campagna geognostica per la redazione della progettazione dell'impianto sportivo



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Zengarini - CUPE35B22000010004 - CIG9518731151 per l'importo complessivo di euro € 3.298,88 (spese ed oneri accessori compresi);

- all'Arch. Stefano Longhi con studio in Torino, l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per la Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, CSP, CSE e DL - CIG 95446362CC nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo di € 120.536,00 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi;

- **la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 09/02/2023** con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per Intervento Cluster 1 "Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell'atletica leggera" CUP E35B22000010004 per l'importo complessivo di euro 1.844.408,00;

- **la delibera di Giunta comunale n. 82 del 02/03/2023** di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera in discorso per l'importo complessivo di euro 1.844.408,00;

- **la determina dirigenziale n. 489 del 8/03/2023** con la quale è stato dato mandato alla CUC di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36 comma 9bis del richiamato codice, per un importo dell'opera di euro 1.844.408,00, Iva esclusa, oltre euro 508.226,45, Iva esclusa, di lavori opzionali che potranno essere realizzati una volta reperite le necessarie risorse economiche;

- **la determina dirigenziale n. 717 del 30/03/2023** di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace avvenuta con determina n. 690 29/03/2023 ad oggetto: "PNRR CUC/ID 534 - Aggiudicazione definitiva non efficace - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistica dell'atletica leggera - CLUSTER 1 - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU-M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - CUP: E35B22000010004 - CIG n. 96957008BF" con la quale si è provveduto tra l'altro all'aggiudicazione definitiva non efficace, dell'appalto dei lavori, in favore dell'operatore economico ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Zola Predosa (BO), per l'importo di aggiudicazione di euro 1.070.517,23 di cui euro 1.026.542,33 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 22,585% sull'importo a base di gara di euro 1.326.025,10) ed € 43.974,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica;

- **la determina dirigenziale n. 903 del 14/04/2023** di sostituzione dello smart CIG Z803565B4F, acquisito per l'affidamento dell'incarico professionale di cui alla determina n. 556 del 08/03/2022 sopra citata, con il CIG 9768099A4A;

- **la determina n. 1774 del 26/08/2024** di affidamento di incarico professionale per esecuzione indagini geologiche di approfondimento del sito alla ditta Servizi Sismici Snc - CIG B2D3223C3A;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- **la determina n. 1811 del 03/09/2024** a contrarre e di affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo, statico e impiantistico, in corso d'opera, allo studio di ingegneria Talozzi Diego - CIG A060AC1CC4;
- **la determina n. 2096 del 14/10/2024** di affidamento dell'incarico professionale per aggiornamento relazione geologica alla Geol. Laura Pelonghini - CIG B36C511E71;
- **la determina n. 2467 del 29/11/2024** di integrazione e rimodulazione del quadro economico comprensivo dei lavori opzionali;
- **la determina n. 1110 del 23/06/2026** di “affidamento redazione variante progettuale, rimodulazione del quadro economico e modifica del contratto reg. n. 2411 del 13.06.2023 - CIG 95446362CC” all’Arch. Stefano Longhi con studio in Torino;
- **la delibera di giunta comunale n. 371 del 31/07/2026** di approvazione della variante progettuale;

VISTI:

- **il contratto Reg. n. 2160 del 30 giugno 2022** stipulato tra il Comune di Fano e l’arch. Stefano Longhi di Torino per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica dell’impianto sportivo Zengarini attraverso la “realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell’atletica leggera” - CLUSTER 1 – CUP E35B22000010004. Importo complessivo di euro 44.408,00 (spese ed oneri accessori compresi), Cassa previdenziale 4% e IVA 22% compresi;
- **il contratto Reg. n. 2411 del 13 giugno 2023** stipulato tra il Comune di Fano e l’arch. Stefano Longhi di Torino per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) e direzione lavori, nell’impianto sportivo Zengarini attraverso la “realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell’atletica leggera” - CLUSTER 1 – CUP E35B22000010004. Importo complessivo di euro 120.536,00 (spese ed oneri accessori compresi), Cassa previdenziale 4% e IVA 22% compresi;
- **il Contratto n. rep. 39301 del 27/09/2023** per l’affidamento dei lavori di “realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell’atletica leggera” - CLUSTER 1 – CUP E35B22000010004, stipulato tra il Comune di Fano e il Sig. Andrea Spada, il quale interveniva alla stipula dell’atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in via Michelangelo Buonarroti n. 54/1– 40069 Zola Predosa(BO). L'importo totale contrattuale ammonta **ad € 1.070.517,23**, di cui € 1.026.542,33 per lavori a corpo al netto del ribasso del 22,585% ed € 43.974,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- **l'atto aggiuntivo al contratto rep. 39301 del 27/09/2023** per l'affidamento dei lavori opzionali, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016, **repertorio n. 39356 serie 1T Numero 472 del 02.02.2026**, stipulato tra il Comune di Fano e il Sig. Andrea Spada, quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in via Michelangelo Buonarroti n. 54/1- 40069 Zola Predosa(BO). L'importo per i lavori opzionali è pari ad € 393.443,51 oltre Iva, per lavori a corpo (al netto del ribasso d'asta del 22,585% su € 508.226,45), pertanto, l'importo contrattuale complessivo dei lavori **ammonta ad € 1.463.960,74** oltre IVA;

- **l'atto aggiuntivo 01 al contratto Reg. n. 2411 del 13/06/2023** per l'affidamento della redazione della variante progettuale, **registro 3236 del 25/06/2026** stipulato tra il Comune di Fano e l'arch. Stefano Longhi di Torino. Importo aggiuntivo complessivo di euro **48.717,76** (spese ed oneri accessori compresi), Cassa previdenziale 4% e IVA 22% compresi;

PREMESSO che i contratti sono tuttora in corso di validità;

CONSIDERATO che i lavori opzionali già previsti in appalto sono stati finanziati dalla Stazione Appaltante e che la ditta, come richiamato sopra, ha stipulato l'atto aggiuntivo per la loro realizzazione, **SI RENDE NECESSARIO** affidare l'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli stessi;

VISTO che trattasi di servizi supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, che non alterano la natura generale del contratto con l'arch. Stefano Longhi e il cui aumento di prezzo, pari a complessivi € 50.648,40, come da prospetto sottostante, non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, l'affidamento può rientrare nel caso di cui all'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs 50/2016;

<i>Onorario</i>	<i>Oneri INARCASSA 4%</i>	<i>Sommano</i>	<i>Iva 22%</i>	<i>Totale</i>
€ 39.918,35	€ 1.596,73	€ 41.515,08	€ 9.133,32	€ 50.648,40

RICHIAMATO inoltre il parere del MIT del n. 4126 del 2 marzo 2026 ad oggetto "Varianti, modifiche e importo massimo degli affidamenti diretti" che affronta la questione della possibilità di modificare l'importo di un contratto affidato mediante affidamento diretto quando, in corso di esecuzione, si rendono necessari lavori, servizi o forniture supplementari.

ATTESO che non è richiesta per la suddetta modifica al contratto una nuova procedura di affidamento;

DATO ATTO che sia ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 per ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10-07-2019 ed in particolare del punto 4.2.3 (Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro) sia ai sensi degli art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023 la Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare per l'Operatore



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Economico le seguenti verifiche:

- non risultano annotazioni nel casellario informatico ANAC come da certificato emesso in data 12/05/2026;
- l'Operatore economico si trova in posizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, come risulta dal certificato rilasciato in data 14/05/2026 dall'Agenzia delle Entrate;
- non risultano annotazioni nella Banca dati del Casellario giudiziale come da certificato emesso in data 12/05/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia;
- non risultano annotazioni all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato come da certificato emesso in data 12/05/2026 dal Casellario Centrale del Ministero della Giustizia;
- l'arch. Stefano Longhi risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di Inarcassa come da certificato emesso in data 12.05.2026;

Il presente affidamento è pertanto da considerarsi efficace. In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti, si procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016;

VISTO che l'art. 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 demanda alla competenza del responsabile del procedimento l'autorizzazione delle modifiche e varianti dei contratti di appalto, con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;

RITENUTO pertanto di provvedere alla revisione del compenso spettante al professionista in relazione alle ulteriori prestazioni richieste;

DATO ATTO che il calcolo del corrispettivo, sulla base degli effettivi dati del costo dell'opera e delle prestazioni da rendere, determinato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 17.06.2016 ammonta a € 39.918,35, oltre contributo Inarcassa del 4% e Iva al 22% (Allegato_1) e ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara dello 0,00% comporta un maggior compenso rispetto a quanto già contrattualizzato pari a € 39.918,35, oltre cassa previdenziale al 4% e Iva al 22% e quindi per un totale di € 50.648,40;

TENUTO CONTO che l'importo complessivo di € 50.648,40, comprensivo di contributo integrativo ed Iva, a favore dell'arch. Stefano Longhi, P.Iva 06861450010 trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa 0601.22.227 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP E35E22000010004 REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITA' SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE ATLETICA LEGGERA (ZENGARINI - CLUSTER 1)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -", impegno 2026/2728 ove esiste la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità finanziaria previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.;

VISTO lo schema dell'Atto aggiuntivo n. 02, allegato, sottoscritto per accettazione dall'arch. Stefano Longhi;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

VISTI:

- il D.Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tranciabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025 con cui si nomina l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Governo del Territorio a far data dal 01/03/2025 per anni 3 e pertanto fino al 1/03/2028 incluso;
- il Provvedimento dirigenziale nr. 93 del 01/03/2025 di attribuzione al Funzionario Tecnico ing. Federico Fabbri dell'incarico di Funzionario di Elevata Qualificazione della UOC LAVORI PUBBLICI;
- il Provvedimento dirigenziale nr. 358 del 07/08/2025 di conferimento al Funzionario di Elevata Qualificazione della UOC LAVORI PUBBLICI ing. Federico Fabbri dell'incarico di sostituire, in tutte le funzioni delegabili ai sensi di legge, il dirigente di Settore arch. Adriano Giangolini in caso di assenza per congedo ordinario, malattia o altra assenza temporanea;
- il Provvedimento del Dirigente Area affari generali nr. 79 del 18/02/2026 di conferimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del dirigente;
- Provvedimento del Dirigente Avvocatura Comunale nr. 231 del 29/05/2026 di ulteriore proroga al 30/06/2026 dei Funzionari Incaricati di Elevata Qualificazione nelle more della revisione parziale dell'ordinamento dell'Ente.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Federico Fabbri;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09/10/2025;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

il RUP attestano ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 18.12.2025 con oggetto: “APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 509 del 19.11.2025) – I.E.”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 199 del 18.12.2025 con oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028 e della nota integrativa per lo stesso triennio – i.e.”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 200 del 18.12.2025 con oggetto: “Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità – i.e.”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2026 con oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06.03.2026 con oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 ai sensi dell'art.6 del D.l.n.80/2021, convertito con modifiche in Legge n.113/2021”;
- **DELIBERA DI GIUNTA N. 131 DEL 07.04.2026** "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011"

DATO ATTO CHE la sottoscrizione del presente atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di DARE ATTO che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di APPROVARE la modifica del contratto Reg. n. 2411 del 13 giugno 2023 relativo al servizio d'ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) e direzione lavori, per la “realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell'atletica leggera” - CLUSTER 1 – CUP E35B22000010004, stipulato tra il Comune di Fano e l'arch. Stefano Longhi con studio in Torino (TO) Corso Orbassano n. 191/7 P.Iva 06861450010 in conseguenza delle prestazioni inerenti la DL e CSE dei lavori opzionali ricadenti nel caso di



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

cui all'art 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

3) di DARE ATTO che le suddette modifiche comportano un maggiore compenso pari a € 39.918,35, oltre contributo Inarcassa del 4% e Iva al 22% e quindi per un totale di € 50.648,40;

4) di SUB-IMPEGNARE la somma di € 50.648,40 a favore dell'arch. Stefano Longhi sull'impegno 2026/2728, capitolo di spesa 0601.22.227 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR M5C2 - 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP E35E22000010004 REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITA' SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE ATLETICA LEGGERA (ZENGARINI - CLUSTER 1)- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA -;

7) di DARE ATTO che le prestazioni aggiuntive richieste al professionista sopra individuato saranno svolte agli stessi patti e condizioni risultanti dal contratto principale in premessa citato;

8) di APPROVARE l'Allegato_1 quale determinazione del corrispettivo a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016);

9) di AUTORIZZARE, ai sensi dell'art 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016 l'avvio dell'esecuzione del servizio in via anticipata nelle more della stipula del contratto;

10) di DARE ATTO che all'Affidatario non è stata richiesta l'integrazione della cauzione definitiva in quanto quella originaria, dell'importo di € 9.500,00, presentata mediante polizza fidejussoria n. 1/2372/96/192568521 della Compagnia UnipolSai Assicurazioni - Agenzia di Torino, Subagenzia 600, emessa in data 18.05.2023, non è stata svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

11) di DARE ATTO che il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante sottoscrizione di atto aggiuntivo al Disciplinare di incarico;

12) di DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Federico Fabbri, Funzionario Tecnico di Settore V Lavori Pubblici;
- il servizio è codificato da CIG: **95446362CC**;

13) di DARE ATTO che è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contributiva INARCASSA dell'Operatore Economico arch. Stefano Longhi come da certificato emesso in data 12/05/2026 con validità 120 giorni;

14) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

15) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

16) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;

17) di DARE ATTO, altresì, che avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs 02/07/2010 n. 104, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 36/2023.

INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA
--

- di impegnare le seguenti somme che saranno così imputate :

Euro	Soggetto	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
50.648,40	325174	0601202.0601.22.227 COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR MSC2 - 3.1 - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE - CUP E35E22000010004 REALIZZAZ. NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITA' SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE ATLETICA LEGGERA (ZENGARINI - CLUSTER 1) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - CP=Da competenza pura	2026	95446362CC E35B220000100 04	02728.001 Vincolo E.02 PARTE DISPONIBILE

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Determinazione N. 1536 del 28/08/2026