



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

**DETERMINAZIONE N. 2511 DEL 23/12/2025**

<b>OGGETTO:</b>	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" CLUSTER 1 - LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA POLIVALENTE PER LO SVOLGIMENTO INDOOR DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE FISICO MOTORIE DI BASE ED AGONISTICHE DELL'ATLETICA LEGGERA" - CUP E35B22000010004 - CIG 96957008BF. APPROVAZIONE SAL. 05 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5
-----------------	--

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

-il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

- l'Art. 107, commi 2 e 3 (Funzioni e responsabilità del Dirigente), l'Art. 151, comma 4 (sistema contabile Enti locali), e l'Art. 183 (Impegno di spesa) del D.Lgs N.267 del 18-08-2000;

- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 411 del 30-09-2011 – Approvazione ordinamento e struttura di I° livello dell'Ente e relativo regolamento di organizzazione e successive modifiche ed integrazioni;

- il D.Lgs 50/2016 e smi;

- il DM 49/2018;

- il D.Lgs 36/2023;

Determinazione N. 2511 del 23/12/2025



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

- il D.Lgs 209/2024;
- il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025 con cui si nomina il sottoscritto, Dirigente del Settore Governo del Territorio a far data dal 01/03/2025;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

-la **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 249 DEL 19.12.2024** CON OGGETTO: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art. 170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 419 del 19.11.2024) – I.E.";

-la **DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 250 DEL 19.12.2024** CON OGGETTO: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 E DELLA NOTA INTEGRATIVA PER LO STESSO TRIENNIO – I.E.";

-la **Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025** con oggetto: "Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027";

-la **Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.03.2025** con oggetto: "MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPORO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.";

-la **Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28.03.2025** con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027";

-**Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 22.04.2025** ad oggetto: "MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI - ANNUALITÀ 2025-2027 (2° MODIFICA) - SETTORE LL.PP. - EX ART.21 D.Lgs. n. 50/2016 E ART.37 D.Lgs.36/2023 – I.E.";

-la **delibera di Giunta Comunale n. 154 del 30/4/2025** con oggetto "MODIFICA DEL PEG IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 59 DEL 22.04.2025 CON OGGETTO: "MODIFICA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.175 DEL TUEL - RICHIESTE DA SERVIZI COMUNALI VARI - I.E.";

**VISTO** l'Accordo di concessione di finanziamento stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

per lo Sport ed il Comune di Fano, in data 06/12/2022 ed in particolare l'art. 8 comma 4 che recita “Per le erogazioni di cui al precedente comma 2, punto ii), il Soggetto Attuatore sarà chiamato a dimostrare l'avvenuto completo utilizzo dell'acconto erogato pari al 10% mediante caricamento nel Portale dei provvedimenti di liquidazione, delle fatture e dei mandati quietanzati mentre, ai fini dell'erogazione delle ulteriori risorse, la richiesta del responsabile del procedimento deve essere corredata dalla determina di approvazione degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento”;

**RICHIAMATI** i seguenti atti:

- la **determina dirigenziale n. 556 del 08/03/2022** e la successiva **determina dirigenziale n. 919 del 27/04/2022** con la quale è stato affidato l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per LA REDAZIONE DEL PFTE PER IL CLUSTER 1 “Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell’atletica leggera” CUP E35B22000010004 per un importo di € 44.408,00, oneri previdenziali 4% e IVA al 22% inclusi, allo Studio Longhi con sede in Torino (TO);
- la **determina dirigenziale n. 3165 del 23/12/2022** di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, con cui sono stati affidati, i seguenti incarichi: al dott. Geol. Pelonghini Laura, con studio in Fano (PU), il Servizio di redazione della Relazione geologica e sismica e campagna geognostica per la redazione della progettazione dell'impianto sportivo Zengarini - CUPE35B22000010004 - CIG9518731151 per l'importo complessivo di euro € 3.298,88 (spese ed oneri accessori compresi); all'Arch. Stefano Longhi con studio in Torino, l'incarico professionale per Servizi d'Ingegneria e Architettura per la Redazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo, CSP, CSE e DL - CIG 95446362CC nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo di € 120.536,00 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi;
- la **determina dirigenziale n. 53 del 13/01/2023** di assunzione di impegno di spesa a favore del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano per la richiesta del parere in linea tecnico sportiva per l'intervento in oggetto;
- la **delibera di Giunta Comunale n. 38 del 09/02/2023** con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per Intervento Cluster 1 “Realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell’atletica leggera” CUP E35B22000010004 per l'importo complessivo di euro 1.844.408,00;
- la **determina dirigenziale n. 361 del 16/02/2023** di assunzione di impegno di spesa a favore del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pesaro per la relazione tecnica di prevenzione degli incendi di cui all'intervento in oggetto;
- la **delibera di Giunta comunale n. 82 del 02/03/2023** di approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell'opera in discorso per l'importo complessivo di euro 1.844.408,00;
- la **determina dirigenziale n. 489 del 8/03/2023** con la quale è stato dato mandato alla CUC di procedere alla scelta dell'operatore economico cui affidare i lavori in oggetto, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione del criterio del minor prezzo, art. 36 comma 9bis del richiamato codice, per un importo dell'opera di euro 1.844.408,00, Iva esclusa, oltre euro 508.226,45, Iva esclusa di lavori opzionali che potranno essere



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

realizzati una volta reperite le necessarie risorse economiche;

- la successiva **determina dirigenziale n. 586 del 20/03/2023** con la quale è stato rettificato l'art. 4 del capitolato speciale di appalto rubricato “Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili (art. 105 DLgs. n. 50 del 2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 e s.m.i.)” al fine della corretta indicazione delle percentuali di incidenza delle lavorazioni riconducibili alle categorie OS 32 e OS 13;
- la **determina dirigenziale n. 717 del 30/03/2023** di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace avvenuta con determina n. 690 29/03/2023 ad oggetto: “PNRR CUC/ID 534 - Aggiudicazione definitiva non efficace - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistica dell'atletica leggera - CLUSTER 1 - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU- M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CUP: E35B22000010004 - CIG n. 96957008BF” con la quale si è provveduto tra l'altro all'aggiudicazione definitiva non efficace, dell'appalto dei lavori, in favore dell'operatore economico ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Zola Predosa (BO), per l'importo di aggiudicazione di euro 1.070.517,23 di cui euro 1.026.542,33 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 22,585% sull'importo a base di gara di euro 1.326.025,10) ed € 43.974,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, alle condizioni previste negli elaborati di gara e nell'offerta economica;
- la **determina dirigenziale n. 903 del 14/04/2023** di sostituzione dello smart CIG Z803565B4F, acquisito per l'affidamento dell'incarico professionale di cui alla determina n. 556 del 08/03/2022 sopra citata, con il CIG 9768099A4A;
- la **determina n. 1996 del 08/08/2023** di affidamento del contratto attuativo n. 01, CIG 9971529E08, per i lavori di bonifica bellica sistematica terrestre da eseguirsi preventivamente alla “realizzazione di nuova struttura polivalente per lo svolgimento indoor delle attività sportive fisico motorie di base ed agonistiche dell'atletica leggera” Cluster 1 - CUP: E35B22000010004 e di rimodulazione del quadro economico;
- la **determina n. 2594 del 20/10/2023** di affidamento del contratto attuativo n. 01 per lavori di assistenza archeologica durante le attività di scavo legate sia alla bonifica bellica dell'area che di realizzazione dell'opera in oggetto CIG A020310BD3 alla ditta AdArte Srl con sede a Rimini (RN);
- la **determina n. 825 del 11/04/2024** di affidamento del contratto attuativo n. 07 alla ditta S.O.S. BONIFICHE S.R.L. CON SOCIO UNICO - CIG A050E03AFD per opere di sistemazione del cantiere dopo la chiusura delle trivellazioni per la bonifica bellica sistematica terrestre e la sistemazione generale del cantiere;
- la **determina n. 1774 del 26/08/2024** di affidamento di incarico professionale per esecuzione indagini geologiche di approfondimento del sito alla ditta Servizi Sismici Snc - CIG B2D3223C3A;
- la **determina n. 1811 del 03/09/2024** a contrarre e di affidamento dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo, statico e impiantistico, in corso d'opera, allo studio di ingegneria Talozzi Diego - CIG A060AC1CC4;



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

- la **determina n. 2096 del 14/10/2024** di affidamento dell'incarico professionale per aggiornamento relazione geologica alla Geol. Laura Pelonghini - CIG B36C511E71;
- la **determina n. 2467 del 29/11/2024** di integrazione e rimodulazione del quadro economico comprensivo dei lavori opzionali;
- la **determina n. 109 del 28/01/2025** di presa d'atto delle economie di spesa del Contratto Attuativo n. 01 (CIG A020310BD3) stipulato con AdArte Srl con sede a Rimini (RN) di cui alla determina n. 2594/2023;
- la **determina n. 114 del 28/01/2025** di approvazione del SAL n. 1 e del Certificato di pagamento n. 01;
- la **determina n. 1091 del 26/06/2025** di approvazione del SAL n. 2 e del Certificato di pagamento n. 02;
- la **determina n. 1276 del 24/07/2025** di approvazione del SAL n. 3 e del Certificato di pagamento n. 03;
- la **determina n. 1684 del 24/09/2025** di approvazione del SAL n. 4 e del Certificato di pagamento n. 04;
- la **Determina n. 2011 del 06.11.2025** di autorizzazione ad ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Zola Predosa (BO), aggiudicataria dei lavori in appalto, ad affidare in subappalto la realizzazione degli asfalti in conglomerato bituminoso, alla ditta UNIONE ASFALTI srl con sede in Forlimpopoli (FC), CAP 47034, via Paganello, 225, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04545070403. Lavorazioni affidate in subappalto appartenenti alla categoria scorporabile OG1 per un importo di Euro 52.360,00, comprensivo dei costi per la sicurezza pari a Euro 00,00 e della manodopera pari ad Euro 18.326,00;

**VISTI:**

**-il Contratto n. rep. 39301 del 27/09/2023** per l'affidamento dei lavori in oggetto, stipulato tra il Comune di Fano e il Sig. Andrea Spada, il quale interveniva alla stipula dell'atto nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della ditta ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in via Michelangelo Buonarroti n. 54/1– 40069 Zola Predosa(BO);

- il verbale di consegna dei lavori datato 23/02/2024;
- il verbale di sospensione totale dei lavori datato 23/12/2024;
- il verbale di ripresa dei lavori datato 26/02/2025;
- la concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori del 03.04.2025 che fissa il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 30.09.2025;
- la concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori del 30.09.2025 che fissa il nuovo termine per



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

l'ultimazione dei lavori al 30.10.2025;

- la concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori del 28.10.2025 che fissa il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 28.01.2026;

- la richiesta, del 12/03/2024, di affiancamento all'impresa esecutrice designata in sede di gara, con la quale ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata ha chiesto, al fine di offrire una maggiore capacità organizzativa nel rispettare i tempi di lavorazione, di affiancare per l'esecuzione dei lavori all'impresa 2S ENGINEERING S.R.L. indicata in sede di offerta, l'impresa EDIL K.L. S.R.L., con sede legale in via Cimarosa n. 11, 47814 Bellaria-Igea Marina (RN), Codice fiscale e Partita IVA: 04592400404;

- la determina n. 983 del 03/05/2024 di autorizzazione all'affiancamento della EDIL K.L. S.R.L. alla 2S ENGINEERING S.R.L.;

- l'atto di liquidazione n. 1049 del 01/08/2024 di anticipazione del prezzo sul valore del contratto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari al 20% dell'importo contrattuale;

- l'atto di liquidazione n. 619 del 17/02/2025 del SAL n. 01;

- l'atto di liquidazione n. 1995 del 03/07/2025 del SAL n. 02;

- l'atto di liquidazione n. 2349 del 01/08/2025 del SAL n. 03;

- l'atto di liquidazione n. 2981 del 14/10/2025 del SAL n. 04;

**PRESO ATTO** che le lavorazioni affidate in subappalto, suddette, sono state regolarmente eseguite dalla ditta UNIONE ASFALTI srl con sede in Forlimpopoli (FC), CAP 47034, via Paganello, 225, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04545070403 per l'importo di Euro 52.360,00, al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, provvederà direttamente la stazione appaltante, avendo ricevuto la fattura dell'Impresa subappaltatrice;

**VISTO** l'art. 18 del contratto repertorio n. 39301 del 27/09/2023 che recita: "le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro 120.000,00 (centoventimila/00), secondo quanto disciplinato all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto", ovvero "i pagamenti avvengono per stadi di avanzamento, mediante emissione di certificati di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, .....raggiungano un importo non inferiore al euro 120.000,00 al netto della ritenuta";

**VISTE** la pec del Direttore dei Lavori arch. Stefano Longhi del 12.12.2025, acquisita dal Comune di Fano con nota protocollo n. 117219 ed integrata con pec del 19.12.2025 n. 120990, con la quale veniva trasmesso lo Stato di



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

Avanzamento Lavori, SAL 05, indicante il corrispettivo maturato al 19.11.2025, pari ad **€ 883.209,28**. Euro 155.326,73 erano maturati al 09.12.2025, con il SAL 01, € 305.875,77 erano maturati al 07.05.2025, con il SAL 02, euro 532.789,02 erano maturati al 25.06.2025, con il SAL 03 ed euro 704.927,66 erano maturati al 5.09.2025, con il SAL 04;

le pec suddette erano corredate dai seguenti documenti:

- 1) Libretto delle misure;
- 2) Registro di contabilità;
- 3) Sommario del registro di contabilità al SAL n. 5;
- 4) Stato avanzamento lavori n. 5;
- 5) Attestazione da parte del Direttore dei Lavori del rispetto del principio DNSH nell'ambito dell'intervento relativo al SAL 5;
- 6) Attestazione da parte dell'Operatore Economico del rispetto del principio DNSH nell'ambito dell'intervento relativo al SAL 5;
- 7) Rendicontazione da parte dell'Operatore Economico sulla rispondenza delle opere eseguite in relazione al SAL 5 con quanto indicato dal progetto negli elaborati DEAR 10 Relazione di sostenibilità DNSH e DEAR 14 CAM;
- 8) Schede tecniche dei materiali impiegati;

**CONSIDERATO**

-che i lavori in oggetto sono rilevanti ai fini IVA ma non soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72;

- il riepilogo del SAL 05:

Lavori e somministrazioni	A detrarre ritenuta 0,5%	A detrarre anticipazione 20%	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 1 del 09.12.2024	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 2 del 21.05.2025	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 3 del 26.06.2025	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 4 del 05.09.2025	Credito arrotondato a 10 euro	IVA 10%	Totale



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

€ 883.209,28	€ 4.416,05	€ 176.641,86	€ 123.400,00	€ 119.770,00	€ 180.390,00	€ 136.850,00	€ 141.740,00	€ 14.174,00	<b>€ 155.914,00</b>
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	---------------------

**VISTO** il Certificato di pagamento n. 05 del 19.11.2025 sottoscritto digitalmente dal DL e dal RUP da cui risulta un credito all'Impresa pari a € 141.740,00 oltre Iva al 10% per un totale complessivo di € 155.914,00;

**ATTESTATO:**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09/10/2025;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il Dirigente delegato responsabile del servizio interessato attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;
- che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

**DETERMINA**

**1) di PRENDERE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) di APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, il SAL 05 e il CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 5 a favore di ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata, affidataria dei lavori in oggetto (consorziate esecutrici, EDIL K.L. S.R.L. con sede legale in via Cimarosa n. 11, 47814 Bellaria-Igea Marina (RN), Codice fiscale e Partita IVA: 04592400404 e 2S ENGINEERING S.R.L. con sede legale in via Michelangelo Buonarroti n. 54/1, 40069 Zola Predosa (BO) Codice fiscale e Partita IVA: 03921161208);

**3) di PRENDERE ATTO** che i documenti contabili sono stati firmati dall'Appaltatore senza riserve;



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

**4) di DARE ATTO** che il credito della ditta, risultante dal Certificato di Pagamento n. 5 è di € 141.740,00 oltre Iva al 10% per un totale complessivo di € 155.914,00;

**5) di DARE ATTO**

-che i lavori in oggetto sono rilevanti ai fini IVA ma non soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72;

-del riepilogo del SAL 05:

Lavori e somministrazio ni	A detrarre ritenuta 0,5%	A detrarre anticipazione 20%	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 1 del 09.12.2024	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 2 del 21.05.2025	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 3 del 26.06.2025	A detrarre ammontare certificato di pagamento n. 4 del 05.09.2025	Credito arrotondato a 10 euro	IVA 10%	Totale
€ 883.209,28	€ 4.416,05	€ 176.641,86	€ 123.400,00	€ 119.770,00	€ 180.390,00	€ 136.850,00	€ 141.740,00	€ 14.174,00	€ 155.914,00

**6) di CONFERMARE** la spesa complessiva di € 155.914,00 al capitolo di spesa 0601.22.225, Impegno 2025/01496.001;

**7) DI DARE ATTO** che le lavorazioni affidate in subappalto sono state regolarmente eseguite dalla ditta UNIONE ASFALTI srl con sede in Forlimpopoli (FC), CAP 47034, via Paganello, 225, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04545070403 per l'importo di Euro 52.360,00, al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, provvederà direttamente la stazione appaltante, avendo ricevuto la fattura dell'Impresa subappaltatrice;

**8) di DARE ATTO** che:

- l'appalto è così codificato:**CUP E35B22000010004 - CIG 96957008BF**;

- il R.U.P è l'Ing. Federico Fabbri;

- è stata accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione dei DURC dell'aggiudicataria, delle consorziate esecutrici e del subappaltatore, come segue:



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

ACREIDE Consorzio Stabile Società Consortile a responsabilità limitata: INAIL\_51017267 con scadenza al 03/02/2026;

EDIL K.L. S.R.L. Unipersonale: INAIL\_51586499 con scadenza al 11/03/2026;

2S ENGINEERING S.R.L.: INAIL\_50421753 con scadenza al 25/12/2025;

UNIONE ASFALTI srl INAIL\_50995917 con scadenza 31/01/2026;

- ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**9) DI ATTESTARE**

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 – di cui al DPR n° 62/2013 integrato con DGC n° 432 del 09/10/2025;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata accertata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal RUP;

- che verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui al D. Lgs 02.07.2010 n° 104 , oppure entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n° 1199.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna per le procedure attuative a: Ufficio Ragioneria, Archivio Generale unitamente a tutta la documentazione e all'Ufficio proponente (SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO)

**IL DIRIGENTE**  
**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO**  
**Adriano Giangolini**  
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005



**COMUNE DI FANO**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**  
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
U.O.C. LLPP



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Dipartimento  
per lo Sport**

**PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU**

*Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"*

**DETERMINAZIONE N. 2511 DEL 23/12/2025**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

**CONFERMA SPESA DI E. 155.914,00 SU IMP. 25/1496.001 DITTA CONSORZIO STABILE ACREIDE  
APPROVAZIONE 5^SAL.**

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Fano, li 23/12/2025

Daniela Mantoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Determinazione N. 2511 del 23/12/2025