



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

DETERMINAZIONE N. 1566 DEL 01/09/2026

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO "A. ZENGARINI" CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TRIBUNA ESISTENTE AL FINE DELL'ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVA CONI DEGLI SPAZI INTERNI ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATO FINALE, PAGAMENTO RATA DI SALDO.
-----------------	--

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- vista in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: "Sport e inclusione sociale" - Investimento 3.1: "Sport e inclusione sociale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 2021, all'articolo 2, comma 4, ha stabilito che

Determinazione N. 1566 del 01/09/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

“nell’ambito Dipartimento per lo sport, le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di competenza, sono svolte, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, dal Servizio promozione dello sport di base e relazioni internazionali, nell’ambito dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport”;

- con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 “Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR” sono state assegnate risorse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport;

- con decreto ministeriale dell’11 ottobre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, il Ministero dell’Economia ha reso note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo;

- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- il decreto dell’Autorità politica delegata allo sport del 24 febbraio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 21 marzo 2022 al n. 690, definisce i criteri generali necessari all’espletamento delle procedure previste per la ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”, ai sensi della normativa vigente;

- con Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;

- in data 23 marzo 2022 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento per lo Sport e sul sito Italia Domani, l’Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse relativo ai progetti afferenti ai “Cluster 1” (CUP J55E22000170006) e “Cluster 2” (CUP J53I22000120006);

- con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 28/09/2022 in esito alla procedura sopra richiamata, si è determinato di stipulare l’Accordo di concessione del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e Inclusione”;

- il suddetto Accordo di concessione di finanziamento tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport ed il Comune di Fano è stato stipulato in data 02/12/2022;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

VISTI

- la determina dirigenziale del 23-12-2022 n. 3164 con cui:

- si dava atto che l'importo di € 1.000.000,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria del Complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativo CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (Zengarini – Cluster 2) CUP E34J22000200005 era stato assegnato con il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022;
- era stato affidato all'Ing. Gianluca Faina con sede a Firenze (FI), via Farinata degli Uberti n. 2 – C.F. ...omissis.. l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE e direzione lavori per l'intervento di "Manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativo CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive"- Cluster 2 - CUI: L00127440410202200042 – CUP: E34J22000200005 CIG: 9556885EFA per un importo complessivo di € 172.965,50 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi;

- la lettera trasmessa dall'Ing. Faina, prot. n. 16252 del 15/02/2023, con la quale comunicava l'impossibilità di eseguire le prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione a lui affidate con determina 3164/2022 sopra citata, per cui si rendeva necessario individuare un altro professionista per l'espletamento di tali attività, e la successiva comunicazione inviata dal professionista in data 27/02/2023, protocollata al nr. 20932 del 28/02/2023, con la quale dichiarava di rinunciare alla quota parte della notula relativa alle suddette prestazioni confermando l'importo complessivo delle proprie competenze in € 131.954,08;

-la determina n. 52 del 13.01.2023 di impegno di spesa a favore del CONI regionale Marche per la richiesta del parere in linea tecnico sportiva per l'intervento in discorso;

- la delibera di Giunta comunale n. 39 del 09.02.2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di cui in discorso, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

- la determina n. 432 del 28.02.2023 a contrarre e di affidamento all'Arch. Alessandro Paccagnella con sede a Sesto Fiorentino (FI) - 50019, in via Attilio Ragionieri n. 73 P.IVA 02284020480 dell'incarico professionale per servizi di ingegneria e architettura per coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO ATLETICO A. ZENGARINI CON RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA TRIBUNA ESISTENTE AL FINE DELL'ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI DEGLI SPAZI INTERNI ADIBITI ALLA PRATICA DI DISCIPLINE SPORTIVE" – CLUSTER 2 - CUI: L00127440410202200042 CUP: E34J22000200005 CIG: 9671558624 per un importo di € 32.323,00 (al netto del ribasso del 1,75% sull'importo a base di gara di euro 32.898,73), oltre contributo previdenziale 4%, pari ad € 1.292,92, ed IVA 22%, pari ad € 7.395,50, per un totale complessivo di € 41.011,42;

- la delibera di Giunta comunale n. 80 del 02.03.2023 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in discorso, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 così articolato:

QUADRO ECONOMICO

	Descrizione	Importo
	A. LAVORI A CORPO	
A.1	Importo OPERE EDILI - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 1.000.000,00
A.2	Importo TOTALE OPERE EDILI	€ 1.000.000,00
A.3	Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 30.000,00
	TOTALE A	€ 1.030.000,00
	B. SPESE TECNICHE	
B.1	Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza	€ 136.322,12
B.2	contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 5.452,88
	TOTALE B	€ 141.775,00
	C. SOMME A DISPOSIZIONE	
C.1	Attività di verifica progetti art. 112	€ 900,00
C.2	Lavori in economia	€ 10.000,00
C.3	Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche	€ 1.000,00
C.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

C.5	Acquisizione di aree o immobili	€ -
C.6	Spese per accertamenti di laboratorio	€ -
C.7	Collaudi tecnici e amministrativi	€ 2.000,00
C.8	Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici (CUC)	€ 4.000,00
C.9	Spese per Omologazione F.I.D.A.L.	€ 8.500,00
C.10	contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 156,00
C.11	Acquisto beni strumentali, art.93 comma 7-ter - 0,40%	€ -
C.12	Incentivo ex. Art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. (1%)	€ 10.000,00
C.13	Collaudo statico	€ 5.000,00
C.14	Fondo per accordi bonari	€ 6.000,00
C.15	Tassa sull'appalto	€ 375,00
C.16	Imprevisti e arrotondamento	€ 61.113,67
C.17	Quota revisione prezzi art. 29 DL nr. 4 27/01/2022 (5%)	€ 50.000,00
TOTALE C		€ 159.044,67
A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA		€ 1.330.819,67
D. IVA		
D.1	IVA sui Lavori (10%)	€ 103.000,00
D.2	Iva su Spese tecniche (22%)	€ 31.190,50
D.3	Iva su Somme a disposizione (22%)	€ 34.989,83
TOTALE D		€ 169.180,33
TOTALE INVESTIMENTO		€ 1.500.000,00

di cui l'importo di € 1.000.000,00, assegnato da fondi PNRR M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – 3.1 con il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022 (acc. 2022-647 e 2023-173) e l'importo di € 500.000,00 cofinanziato dal Comune di Fano (imp. 2022-3486, 2023-543);

- la determina dirigenziale del 30-03-2023, n. 726 con cui:

- si prendeva atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace avvenuta con Determinazione n. 691 29/03/2023 della CUC ad oggetto: "PNRR CUC/ID 534 - Aggiudicazione definitiva non efficace - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive"- CUI: L00127440410202200042 – CUP: E34J22000200005 CIG 9695571E49, in favore dell'operatore economico CONSORZIO CADEL S.C.AR.L, con sede legale in P.zza Salvatore Lobianco n. 10, 80143 Napoli (Na) , C.F. e P.I. n. 09755741213, con un ribasso offerto del 20,598% , per l'importo di aggiudicazione di euro 824.020,00 di cui euro 794.020,00 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 20,598% sull'importo a base di gara di euro 1.00.000,00) ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, per un importo complessivo di € 906.422,00 di cui € 82.402,00 per IVA di legge. Nella stessa Determinazione, n. 691 29/03/2023 della CUC, si prendeva atto che il predetto Consorzio Stabile indicava come consorziata esecutrice l'impresa GIPI S.r.l. C.F./P.I. n. 07745431218, con sede legale in Via Caudio, 65, 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), rappresentata dall'amministratore unico Sig. Giuseppe Pilotti nato a Napoli il 20 agosto 1983 e residente in Casalnuovo di Napoli, via Caudio n. 25, codice fiscale PLTGPP83M20F839N (imp. 2023/542.002, imp. 2023/543.001);

- si è approvato il quadro economico rimodulato in esito alle procedure di gara;

- la determina dirigenziale della CUC/appalti e contratti 02-05-2023, n. 1028 con cui si disponeva l'efficacia della determina n. 691 del 29 marzo 2023 suddetta, di aggiudicazione dei lavori in favore del CONSORZIO CADEL S.C.AR.L. con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na) , C.F. e P.I. n. 09755741213;

- il contratto, repertorio n. 39299 del 26/09/2023, dell'importo di euro 824.020,00, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (CLUSTER 2) - CUP E34J22000200005 – Progetto finanziato con fondi PNRR – M5C2 – MISURA 3 – INVESTIMENTO 3.1. "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"- CIG n. 9695571E49 – Numero Gara 8983197, stipulato tra il Comune di Fano e il Sig. Giuseppe Pilotti, nato a Napoli il 20 agosto 1983 e residente in Casalnuovo di Napoli, via Caudio n. 25, codice fiscale PLTGPP83M20F839N, il quale interveniva alla stipula dell'atto nella sua qualità di Procuratore speciale della ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco n. 10 – 80143 NAPOLI (NA), giusta procura speciale a rogito dott.ssa Mariaros Cante, Notaio in Napoli, repertorio n. 12542 del 15 giugno 2023;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

- il verbale di consegna dei lavori del 16.10.2023 che dava come termine utile per l'esecuzione degli stessi il 14.08.2024 (304 gg naturali e consecutivi)
- il verbale di sospensione totale dei lavori del 12.06.2024;
- la determina dirigenziale del 22-01-2025, n. 78 di affidamento al DL ing. Gianluca Faina della redazione della variante progettuale in quanto durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e diverse lavorazioni a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione comunale;
- i protocolli n. 72986/2024 (DPS-9594-A-31/07/2024) e n. 73293/2024 (DPS-9600-A-31/07/2024) con cui il Comune chiedeva alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport una prima autorizzazione per una variante in corso d'opera e utilizzo ribassi di gara ai sensi dell'art. 19 del DL n. 19/2024;
- il prot. n. 89859 del 24/09/2024 con cui il Dipartimento dello Sport comunicava le sue osservazioni in merito alla sopracitata richiesta;
- il prot. n. 1082023 del 12/11/2024 con cui il Comune trasmetteva la variante aggiornata in base alle sopracitate osservazioni;
- il prot. n. 119993 del 16/12/2024 con cui il Dipartimento dello Sport autorizzava la variante in corso d'opera richiesta;
- il prot. n. 120466 del 17/12/2024 di trasmissione delle integrazioni richieste dal Dipartimento dello Sport per la definizione del sopracitato nullaosta;
- la delibera di Giunta Comunale n. 497 del 18/12/2024 di approvazione della Variante 01 suppletiva in corso d'opera dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 CIG 9695571E49, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto. Nel medesimo atto è stato rimodulato il quadro economico, utilizzando le economie di gara ed è stato previsto l'aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, impegnando ulteriori risorse da parte dell'Amministrazione Comunale pari ad € 110.000,00;

- la determina n. 108 del 28/01/2025 di affidamento alla CADEL Società Consortile a responsabilità limitata (consorzata esecutrice GIPI srl) dei lavori di cui alla sopracitata variante 01 per un importo complessivo pari a euro 452.039,73 (€ 410.945,21, oltre Iva al 10% pari a euro 41.094,52), determinando un nuovo importo contrattuale pari a € 1.234.965,21 oltre Iva al 10% per un totale di € 1.358.461,73 e di rimodulazione e approvazione del quadro economico a fronte della variante come di seguito riportato:

	Descrizione	Nuova rimodulazione
	A. LAVORI A CORPO	
A.1	Importo OPERE EDILI - SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€1.408.778,70
A.2	Importo TOTALE OPERE EDILI	€1.517.550,20
A.3	Oneri aggiuntivi per la sicurezza non compresi nelle voci precedenti NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€30.000,00
	TOTALE A	€1.547.550,20
	Ribasso d'asta 20,598%	
	Economie d'asta	-€ 312.584,99
	Importo contrattuale	€1.234.965,21
	B. SPESE TECNICHE	
B.1	Progettazione e Direzione Lavori	€103.999,12
B.2	contributi prev. CNPAIA (4%)	€4.159,96
B.3	Coordinamento della sicurezza CSP-CSE	€32.323,00
B.4	contributi prev. CNPAIA (4%)	€1.292,92
B.5	Perizia di variante	€ 22.644,49
B.6	contributi prev. CNPAIA (4%)	€ 905,78



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

	TOTALE B	€165.325,28
C. SOMME A DISPOSIZIONE		
C.1 Attività di verifica progetti art. 112		€0,00
C.2 Lavori in economia		€0,00
C.3 Rilievi, accertamenti e indagini geologiche e geotecniche		€0,00
C.4 Allacciamenti ai pubblici servizi		€-
C.5 Acquisizione di aree o immobili		€-
C.6 Spese per accertamenti di laboratorio		€-
C.7 Collaudi tecnici e amministrativi		€6.000,00
C.8 Spese Amministrative per pubblicazione e per commissioni giudicatrici (CUC)		€0,00
C.9 Spese per Omologazione F.I.D.A.L.		€8.500,00
C.1 0 contributi prev. CNPAIA (4%)		€156,00
C.1 1 Acquisto beni strumentali art.93 co.7ter - 0,40%		€-
C.1 2 Incentivo ex. Art. 113 D. L.lgs. 50/2016 e smi		€15.000,00
C13 Collaudo statico		€0,00
C.1 4 Fondo per accordi bonari		€2.000,00
C.1 5 Tassa sull'appalto		€375,00
C.1 6 Imprevisti e arrotondamento		€ 5.322,63
C.1 7 Quota revisione prezzi art. 29 DL nr. 4 27/01/2022 (5%)		€0,00
C.1 8 APE		€2.000,00



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

C.1 9	Accatastamento	€1.500,00
	TOTALE C	€40.853,63
	A+B+C TOTALE INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA	€1.441.144,12
	D. IVA	
D.1	IVA sui Lavori (10%)	€123.496,52
D.2	Iva su Spese tecniche (22%)	€36.371,56
D.3	Iva su Somme a disposizione (22%)	€8.987,80
	TOTALE D	€168.855,88
	ECONOMIE DI GARA (IVA COMPRESA)	€0,00
	TOTALE INVESTIMENTO	€1.610.000,00

- Il verbale di ripresa dei lavori del 12.02.2025 con data di ultimazione lavori fissata la 16.06.2025;
- il verbale di sospensione totale dei lavori del 13.02.2025;
- Il verbale di ripresa dei lavori del 04.04.2025 con data di ultimazione dei lavori fissata al 08.08.2025;
- l'atto aggiuntivo n. rep. 39343 del 15/07/2025 al contratto rep. 39299 del 26 settembre 2023, suddetto, con l'impresa appaltatrice, per l'affidamento dei lavori in variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) che aumentava di 60 gg il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, con nuova data di ultimazione degli stessi fissata per il 7.10.2025;
- la determina dirigenziale del 29-07-2025, n. 1297 di impegno di spesa a favore della FIDAL per la richiesta di omologazione della pista di atletica e ricognizione dei sub-impegni;
- la concessione di proroga da parte del RUP (prot. 95939 del 6.10.2025) di ulteriori 60 gg naturali e consecutivi, con nuovo termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori stabilito il 07.12.2025;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

- la Determina n. 1788 del 09.10.2025 di rimodulazione del quadro economico e a contrarre e di affidamento diretto del Contratto attuativo n. 03 (CIG B884B19D11) in adesione ad accordo quadro, registro n. 2996 del 15.09.2025, stipulato con ENGLOBE soc. cons. a r.l. con sede a Pesaro, in Piazzale Primo Maggio, 9, P.Iva 02773280413 per il servizio d'architettura e ingegneria relativo al collaudo tecnico amministrativo e alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE);

- la determina dirigenziale del 22-05-2026, n. 914 di modifica del contratto reg. n. 2384 del 15.05.2023, stipulato con l'arch Alessandra Paccagnella, CSP e CSE, per l'adeguamento del corrispettivo a seguito dei lavori in variante, con presa d'atto delle economie di spesa e rimodulazione del quadro economico;

VISTO che ci sono stati n. 4 subappalti, ovvero:

- TAGLIAMURI S.r.l. – Via Strada di Fontenuovo n. 2 – Senigallia (AN) – P.IVA 0239920421, parte delle opere di cui alla Cat. OG1 (nello specifico: demolizione di conglomerati cementizi) – quale scorporabile e subappaltabile al 100%, per un importo di € 6.000,00 comprensivi di € 240,00 per oneri della sicurezza, e di € 4.000,00 di costi della manodopera, oltre I.V.A., autorizzato con determina dirigenziale del 05-12-2023, n. 3065, al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, ha provveduto direttamente l'appaltatore;

- UNIONE ASFALTI S.r.l. – Via Paganello n. 225 – 47034 Forlimpopoli (FC) – P.IVA 04545070403, parte delle opere di cui alla Cat. OG1 (nello specifico: fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi) – quale scorporabile e subappaltabile al 100%, per un importo di € 110.000,00 comprensivi di € 0,00 per oneri della sicurezza, e di € 42.487,38 di costi della manodopera, oltre I.V.A., autorizzato con determina dirigenziale del 11-04-2025, n. 587, al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, ha provveduto direttamente la Stazione appaltante;

- TAGLIAPIETRA S.r.l. – Via S. R. n. 56 Centro Terrarossa 8F – 33042 Buttrio (UD) – P.IVA 01548280302, parte delle opere di cui alla Cat. OS6 (nello specifico: fornitura e posa in opera di manto sportivo sintetico colato in opera) – quale prevalente per un importo di € 303.660,00 comprensivi di € 0,00 per oneri della sicurezza, e di € 9.137,38 di costi della manodopera, oltre I.V.A., autorizzato con determina dirigenziale del 04-04-2025, n. 535, al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, ha provveduto direttamente la Stazione appaltante;

- GENTA S.n.c. di Genta Fabrizio e Enrico – Via Alba-Narzole n. 8/A5 - 12055 Diano D'Alba (CN) – P. Iva



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

03535750040, parte delle opere di cui alla Cat. OS6 (nello specifico: fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale ed accessori per piste di atletica) – quale scorporabile e subappaltabile al 100%, per un importo di € 21.000,00 comprensivi di € 0,00 per oneri della sicurezza, e di € 3.992,33 di costi della manodopera, oltre I.V.A., autorizzato con la determina dirigenziale del 23-10-2025, n. 1892, al cui pagamento, ai sensi dell'art. 5 del contratto di subappalto e dell'art. 25 del contratto d'appalto, provvederà direttamente la Stazione appaltante al pagamento della rata di saldo, avendo ricevuto la fattura dall'impresa subappaltatrice;

VISTO che sono stati emessi n. 3 SAL in corso d'opera, ovvero:

- con Determinazione n. 1073 del 13 maggio 2024 è stato approvato il SAL 01 e il certificato di pagamento n. 1 redatto in data 10 maggio 2024 dal Responsabile del Procedimento a favore della ditta aggiudicataria di € 123.980,00 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e del recupero anticipazione 30%), oltre l'IVA al 10% pari ad € 12.398,00 per un totale di € 136.378,00. I documenti contabili sono stati firmati dall'Appaltatore senza riserve;
- con Determinazione n. 1496 del 27 agosto 2025 è stato approvato il SAL 02 e il certificato di pagamento n. 2 redatto in data 7 luglio 2025 dal Responsabile del Procedimento a favore della ditta aggiudicataria di € 298.130,00 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione 30% e dedotto il 1° certificato di pagamento), oltre l'IVA al 10% pari ad € 29.813,00 per un totale di € 327.943,00. I documenti contabili sono stati firmati dall'Appaltatore con riserve;
- con Determinazione n. 2151 del 20 novembre 2025 è stato approvato SAL 03 e il certificato di pagamento n. 3 redatto in data 24 ottobre 2025 dal Responsabile del Procedimento a favore della ditta aggiudicataria di € 492.510,00 (al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni, del recupero anticipazione 30% e dedotti il 1° e il 2° certificato di pagamento), oltre l'IVA al 10% pari ad € 49.251,00 per un totale di € 541.761,00. I documenti contabili sono stati firmati dall'Appaltatore con riserve;

VISTO che

- i documenti contabili relativi al 2° SAL, sono stati firmati dall'Appaltatore con le seguenti riserve:
 - RISERVA N. 1: "Anomalo andamento dei lavori" per un importo di € 287.145,58;
 - RISERVA N. 2: "Omesse contabilità" per un importo di € 209.550,89;
- i documenti contabili relativi al 3° SAL, sono stati firmati dall'Appaltatore con le seguenti riserve:
 - RISERVA N. 3: "Anomalo andamento dei lavori" per un importo di € 277.095,54.
- con Verbale di Accordo Bonario, approvato con Determinazione n° 770 del 28 aprile 2026, a fronte della richiesta economica espressa dal Consorzio CADEL SCARL, stimata dalla stessa in comprensivi €



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

773.791,99, il Responsabile unico del procedimento propone, e la ditta appaltatrice accetta, che l'importo di cui sopra venga ridotto a complessivi € 185.000,00 oltre Iva al 10%. Tale importo scaturisce dalla proposta accettata in contraddittorio tra lo stesso Responsabile unico del procedimento e la ditta appaltatrice. Il pagamento di detto importo è stato disposto con Atto di Liquidazione n° 1477 del 14 maggio 2026;

VISTO che i lavori affidati alla CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, consorziata esecutrice GIPI srl, come da certificato del Direttore dei Lavori del 10.12.2025, sono stati ultimati entro il termine contrattuale del 07.12.2025;

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami o opposizioni al pubblicato avviso ai creditori;

VISTI il conto finale dei lavori redatto il 24.03.2026 dal Direttore dei Lavori, ricevuto dal Comune di Fano con nota prot. 47502 del 19.05.2026 e la relazione sul conto finale, ricevuta con nota prot 52991 del 04.06.2026 che individua in € 73.139,21, oltre IVA, il credito residuo dovuto all'appaltatore, a seguito degli importi dei certificati di pagamento già saldati, depurati della corrispondente percentuale di anticipazione, come da prospetto seguente:

		A dedurre	A dedurre	A dedurre	A dedurre	credito		
	Lavori e	saldo	certificato di	certificato di	certificato di	arrotondato	Per Iva al	
	somministrazioni	anticipazione	pagamento n. 1	pagamento n. 2	pagamento n. 3	Conto Finale	10%	totale
Pista								
atletica	€ 734.804,30	€ 139.068,43	€ 93.049,00	€ 78.545,00	€ 401.744,00	€ 22.397,87	€ 2.239,79	€ 24.637,66
Blocco								
spogliatoi	€ 500.160,91	€ 108.137,57	€ 30.931,00	€ 219.585,00	€ 90.766,00	€ 50.741,34	€ 5.074,13	€ 55.815,47
Sommano	€ 1.234.965,21	€ 247.206,00	€ 123.980,00	€ 298.130,00	€ 492.510,00	€ 73.139,21	€ 7.313,92	€ 80.453,13

VISTO che i lavori interessano sia la pista di atletica che il blocco spogliatoi, e quelli su quest'ultimo sono soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72, lo schema soprastante riporta il riepilogo suddiviso tra la pista di atletica ed il blocco spogliatoi;

VISTO il certificato di collaudo FIDAL del 22 Maggio 2026 che omologa l'impianto sportivo di atletica leggera in oggetto, inserendolo nella Classe IE - Esercizio (secondo Circ. FIDAL SmarTrack 2019) del



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

Catasto Nazionale degli Impianti Sportivi;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo del 05.06.2026 che:

- dichiara collaudabili le opere;
- dichiara escluse dal collaudo le gradonate della tribuna, ovvero l'andamento delle scale di deflusso, la regolarizzazione delle scale e dei gradoni, non essendo oggetto dell'intervento soggetto a collaudo. Dichiara collaudabili l'impermeabilizzazione, l'isolamento termico a cappotto e l'installazione di nuovi infissi a taglio termico nella tribuna;
- autorizza la liquidazione del credito residuo dell'Impresa pari ad € 73.139,21 oltre Iva di legge al 10%;
- certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali;

DATO ATTO che l'appaltatore CONSORZIO CADEL S.C.AR.L ha sottoscritto il conto finale dei lavori, il certificato di collaudo e gli altri atti contabili senza riserve;

VISTA la relazione di valutazione del miglioramento dell'Indice di Prestazione Energetica Globale dell'edificio oggetto di intervento e l'APE, fornite da ENGLOBE soc. cons. a r.l. con sede a Pesaro, in Piazzale Primo Maggio, 9, P.Iva 02773280413 e ricevute dal Comune di Fano con nota prot. 82264 del 31.08.2026 che in base al quadro normativo PNRR M5C2I1.3, che stabilisce l'obbligo di garantire entro un periodo massimo di tre anni una riduzione dell'indice di prestazione energetica, tra situazione ante e situazione post operam, superiore alla soglia minima del 30%, allo stato di ultimazione dei lavori attesta che è stato raggiunto il 21,7% e il fabbricato si trova in classe energetica C. Al fine di raggiungere i target normativi, il progetto prevede, entro tre anni il completamento del pacchetto di efficientamento mediante la sostituzione del generatore di calore esistente con una nuova pompa di calore ad alta efficienza, raggiungendo così un efficientamento globale pari al 41,8% e l'edificio passerebbe alla classe energetica A1;

ACCERTATO opportuno rimettere a successivo atto la formulazione a consuntivo del quadro economico dell'opera, individuando anche le eventuali economie di spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. Del 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tranciabilità finanziaria;
- lo Statuto Comunale;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI:

- il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025 con cui si nomina l'arch. Adriano Giangolini, Dirigente del Settore Governo del Territorio a far data dal 01/03/2025 per anni 3 e pertanto fino al 1/03/2028 incluso;
- il Provvedimento dirigenziale nr. 93 del 01/03/2025 di attribuzione al Funzionario Tecnico ing. Federico Fabbri dell'incarico di Funzionario di Elevata Qualificazione della UOC LAVORI PUBBLICI;
- il Provvedimento dirigenziale nr. 358 del 07/08/2025 di conferimento al Funzionario di Elevata Qualificazione della UOC LAVORI PUBBLICI ing. Federico Fabbri dell'incarico di sostituire, in tutte le funzioni delegabili ai sensi di legge, il dirigente di Settore arch. Adriano Giangolini in caso di assenza per congedo ordinario, malattia o altra assenza temporanea;
- il Provvedimento del Dirigente Area affari generali nr. 79 del 18/02/2026 di conferimento delle funzioni sostitutive in caso di assenza del dirigente;
- Provvedimento del Dirigente del Settore Governo del Territorio nr. 279 del 28/06/2026 di rinnovo al Funzionario Tecnico dott. Ing. Federico Fabbri dell'incarico di Funzionario Incaricato di Elevata Qualificazione della U.O.C. LAVORI PUBBLICI fino al 01.07.2027 affidandogli il coordinamento della U.O.C. nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento d'organizzazione e dal REGOLAMENTO "INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE" approvati con la delibera di GC 25/2025;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Federico Fabbri;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09/10/2025;
- che con la sottoscrizione digitale del presente atto il dirigente responsabile del servizio interessato e anche il RUP attestano ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 18.12.2025 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 509 del 19.11.2025) – I.E.”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 199 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028 e della nota integrativa per lo stesso triennio – i.e.”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 200 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità – i.e.”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2026 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028”;
- Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06.03.2026 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 ai sensi dell'art.6 del D.l.n.80/2021, convertito con modifiche in Legge n.113/2021”;
- DELIBERA DI GIUNTA N. 131 DEL 07.04.2026 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011"

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto, che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente, ha altresì valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

Determinazione N. 1566 del 01/09/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

1) DI PRENDERE ATTO delle premesse che sono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento che qui si intendono integralmente riportate;

2) DI APPROVARE il conto finale dei lavori in oggetto affidati al CONSORZIO CADEL S.C.A.R.L ed eseguiti dalla ditta consorzata esecutrice, impresa GIPI S.r.l. C.F./P.I. n. 07745431218, con sede legale in Via Caudio, 65 – 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), redatto dal Direttore dei Lavori dell'importo complessivo netto di € 73.139,21;

3) DI DARE ATTO che i lavori sul blocco spogliatoi sono soggetti ad inversione contabile ex art. 17 comma 6 del DPR 633/72 e pertanto si riporta di seguito il riepilogo delle categorie relative al conto finale, suddivise tra la pista di atletica ed il blocco spogliatoi:

	Lavori e somministrazioni	A dedurre saldo anticipazione	A dedurre certificato di pagamento n. 1	A dedurre certificato di pagamento n. 2	A dedurre certificato di pagamento n. 3	credito arrotondato Conto Finale	Per Iva al 10%	totale
Pista								
atletica	€ 734.804,30	€ 139.068,43	€ 93.049,00	€ 78.545,00	€ 401.744,00	€ 22.397,87	€ 2.239,79	€ 24.637,66
Blocco								
spogliatoi	€ 500.160,91	€ 108.137,57	€ 30.931,00	€ 219.585,00	€ 90.766,00	€ 50.741,34	€ 5.074,13	€ 55.815,47
Sommano	€ 1.234.965,21	€ 247.206,00	€ 123.980,00	€ 298.130,00	€ 492.510,00	€ 73.139,21	€ 7.313,92	€ 80.453,13

4) DI APPROVARE il certificato di collaudo tecnico-amministrativo redatto in data 05.06.202 che:

- dichiara collaudabili le opere;
- dichiara escluse dal collaudo le gradinate della tribuna, ovvero l'andamento delle scale di deflusso, la regolarizzazione delle scale e dei gradoni, non essendo oggetto dell'intervento soggetto a collaudo. Dichiara collaudabili l'impermeabilizzazione, l'isolamento termico a cappotto e l'installazione di nuovi infissi a taglio termico nella tribuna;
- autorizza la liquidazione all'Impresa di € 73.139,21 oltre Iva di legge al 10%, a saldo di ogni suo credito in dipendenza del contratto sopra citato;
- certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs 50/2016, il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione; decorso tale termine il certificato si intende tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;

6) DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'appaltatore ha costituito una garanzia fideiussoria, n. C00019180 con Global Assistance pari a € 75.499,00, emessa il 25.06.2026;

7) DI SVINCOLARE la polizza fideiussoria n. 005739 Serie IB emessa dalla compagnia assicurativa ABC Insurance in data 24.05.2023 e atto addizionale n. 2 emesso in data 26 marzo 2025, per l'importo di € 89.598,00, relativa alla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali;

8) DI CONFERMARE la spesa complessiva di € 80.453,13, relativa alla rata di saldo, ai seguenti capitoli:

- al Capitolo di spesa 0601.22.235, Impegno 2026/1522.002 per € 7.034,50;
- al Capitolo di spesa 0601.22.235 Impegno 2026/1441.001 per € 6.572,00;
- al Capitolo di spesa 0601.22.200, Impegno 2026/1492.001 per € 66.846,62;
- al Capitolo di spesa 0601.22.235 Impegno 2026/1441.004 per € 0,01;

9) DI DARE ATTO che:

- l'appalto è così codificato: CUPE34J22000200005 – CIG 9695571E49
- il R.U.P è l'Ing. Federico Fabbri;
- è stata accertata la regolarità contributiva con l'acquisizione dei DURC dell'aggiudicataria, della consorziata esecutrice e delle ditte subappaltatrici come segue:

CONSORZIO CADEL S.C.AR.L INAIL_54713389 con scadenza 22/10/2026;

GIPI S.r.l. INAIL_54556675 con scadenza 13/10/2026;

UNIONE ASFALTI srl INAIL_54364363 con scadenza 29/09/2026;

TAGLIAMURI srl INPS_51492180 con scadenza 05/11/2026;

TAGLIAPIETRA srl INPS_51238504 con scadenza 17/10/2026;

GENTA snc di Genta Fabrizio e Enrico INAIL_54054123 con scadenza 05/09/2026;

ENRICO GENTA INPS_50680835 con scadenza 08/09/2026;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

FABRIZIO GENTA INPS_50680712 con scadenza 08/09/2026;

- ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

10) DI DARE ATTO che la spesa rientra nella casistica degli interventi previsti dal comma 10-bis, dell'art. 8, del D.L. 76/2020 e dal DM 143 del 25/06/2021 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inerente il DURC di congruità e in data 27.01.2026 protocollo 20198PS00/3, la CNCE ha attestato la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva;

11) DI RIMETTERE a successivo atto la formulazione a consuntivo del quadro economico dell'opera;

12) DI ATTESTARE

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- Il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n° 165 – di cui al DPR n° 62/2013 integrato con DGC n° 432 del 09.10.2025;

- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto l'inesistenza di situazioni di conflitto di interessi è stata accertata mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dal RUP.

Avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria, Archivio Generale unitamente a tutta la documentazione e all'Ufficio proponente (U.O.C. LL.PP.)



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005