



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

DETERMINAZIONE N. 770 DEL 28/04/2026

OGGETTO:	PNRR - M5C2 - MISURA 3 - INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" Lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 CIG 9695571E49. DITTA: CONSORZIO CADEL S.C.AR.L, con sede legale in P.zza Salvatore Lobianco n. 10, 80143 Napoli (Na), C.F. e P.I. n. 09755741213, consorziata esecutrice GIPI S.r.l. C.F./P.I. n. 07745431218, con sede legale in Via Caudio, 65, 80013 Casalnuovo di Napoli (Na) APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO
-----------------	--

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI

- la determina dirigenziale del 23-12-2022 n. 3164 con cui:

- si dà atto che l'importo di € 1.000.000,00 per l'intervento di manutenzione straordinaria del Complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativo CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (Zengarini – Cluster 2) CUP E34J22000200005 era stato assegnato con il Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022;

- è stato affidato all'Ing. Gianluca Faina con sede a Firenze (FI), via Farinata degli Uberti n, 2 – C.F. ...omissis..



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

l'incarico professionale per la redazione DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, CSP, CSE E DIREZIONE LAVORI per l'intervento Cluster 2 "Manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico A. Zengarini con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativo con gli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive"- Cluster 2-CUI: L00127440410202200042 – CUP: E34J22000200005 CIG: 9556885EFA per un importo complessivo di € 172.965,50 contributo previdenziale e IVA 22% inclusi (imp. 2022-3485 e sub imp. 2022-3486.001);

- **la determina n. 52 del 13.01.2023** di impegno di spesa a favore del CONI Regionale Marche per il parere in linea tecnico sportiva;

- **la delibera di Giunta comunale n. 39 del 09.02.2023** con cui è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori di cui in discorso;

- **la determina n. 432 del 28.02.2023** a contrarre e di affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'arch. Alessandro Paccagnella con sede a Sesto Fiorentino (FI) in via Attilio Ragionieri, 73, P.Iva 02284020480;

- **la delibera di Giunta comunale n. 80 del 02.03.2023** con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in discorso, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00;

- **la determina dirigenziale del 30-03-2023, n. 726** con cui:

- si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva non efficace avvenuta con Determinazione n. 691 29/03/2023 della CUC ad oggetto: "PNRR CUC/ID 534 - Aggiudicazione definitiva non efficace - Procedura telematica aperta per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive"- CUI: L00127440410202200042 – CUP: E34J22000200005 CIG 9695571E49, in favore dell'operatore economico CONSORZIO CADEL S.C.AR.L, con sede legale in P.zza Salvatore Lobianco n. 10, 80143 Napoli (Na), C.F. e P.I. n. 09755741213, con un ribasso offerto del 20,598% , per l'importo di aggiudicazione di euro 824.020,00 di cui euro 794.020,00 per lavori a corpo (al netto del ribasso del 20,598% sull'importo a base di gara di euro 1.00.000,00) ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad oneri fiscali, per un importo complessivo di € 906.422,00 di cui € 82.402,00 per IVA di legge. Nella stessa Determinazione, n. 691 29/03/2023 della CUC, si prendeva atto che il predetto Consorzio Stabile indicava come consorziata esecutrice l'impresa GIPI S.r.l. C.F./P.I. n. 07745431218, con sede legale in Via Caudio, 65, 80013 Casalnuovo di Napoli (Na), rappresentata dall'amministratore unico Sig. Giuseppe Pilotti nato a Napoli il 20 agosto 1983 e residente in Casalnuovo di Napoli, via Caudio n. 25, codice fiscale PLTGPP83M20F839N (imp. 2023/542.002, imp. 2023/543.001);

- si è approvato il quadro economico rimodulato in esito alle procedure di gara;

- **la determina dirigenziale della CUC/appalti e contratti 02-05-2023, n. 1028** con cui si disponeva l'efficacia della



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

determina n. 691 del 29 marzo 2023 suddetta, di aggiudicazione dei lavori in favore del CONSORZIO CADEL S.C.AR.L. con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na) , C.F. e P.I. n. 09755741213,

- **il contratto, repertorio n. 39299 del 26/09/2023**, dell'importo di euro 824.020,00, per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive (CLUSTER 2) - CUP E34J22000200005 – Progetto finanziato con fondi PNRR – MSC2 – MISURA 3 – INVESTIMENTO 3.1. "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE"- CIG n. 9695571E49 – Numero Gara 8983197, stipulato tra il Comune di Fano e il Sig. Giuseppe Pilotti, nato a Napoli il 20 agosto 1983 e residente in Casalnuovo di Napoli, via Caudio n. 25, il quale interveniva alla stipula dell'atto nella sua qualità di Procuratore speciale della ditta CADEL Società Consortile a responsabilità limitata, con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco n. 10 – 80143 NAPOLI (NA), giusta procura speciale a rogio dott.ssa Mariarosa Cante, Notaio in Napoli, repertorio n. 12542 del 15 giugno 2023;

- **il verbale di consegna dei lavori datato 16 ottobre 2023**;

- **la determina n. 3065 del 05/12/2023** di autorizzazione al subappalto dei lavori di demolizione di calcestruzzo armato nel blocco spogliatoi, in particolare la demolizione dei pilastri esterni, come da voce n. 50 del CME tariffa 02.03.004.001, appartenenti alla categoria scorporabile individuata dai documenti di gara OG1, nei confronti dell'impresa TAGLIAMURI srl con sede a Senigallia (AN) in Via Strada di Fontenuovo, 2, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02139920421, per un importo di € 6.000,00 (seimila/00) (I.V.A. esclusa), comprensivo di costi per la sicurezza pari a € 240,00 (duecentoquaranta/00) e della manodopera pari a € 4.000,00 (quattromila/00);

- **l'atto di liquidazione n. 601 del 21/12/2023** di anticipazione del prezzo sul valore del contratto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, pari al 30% dell'importo contrattuale;

- **la determina n. 1073 del 13/05/2024** di approvazione del SAL 01 e del certificato di pagamento n. 01;

- **il verbale di sospensione totale dei lavori del 12.06.2024** per la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera;

- **la determina n. 78 del 22/01/2025** di affidamento della redazione della variante 01 all'ing. Gianluca Faina per un importo complessivo di euro 28.731,33;

- **la delibera di Giunta Comunale n. 497 del 18/12/2024** di approvazione della Variante01 in corso d'opera, dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo atletico "A. Zengarini" con ristrutturazione edilizia della tribuna esistente al fine dell'adeguamento energetico e normativa CONI degli spazi interni adibiti alla pratica di discipline sportive - CLUSTER 2 - CUP E34J22000200005 CIG 9695571E49, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, comportante un incremento contrattuale di € 410.945,21 determinando un nuovo importo contrattuale pari a € 1.234.965,21 oltre Iva 10% per un totale di € 1.358.461,73;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

- **la determina n. 108 del 28/01/2025** di affidamento alla CADEL Società Consortile a responsabilità limitata (consorzata esecutrice GIPI srl) i lavori di cui alla sopracitata variante 01 per un importo complessivo pari a euro 452.039,73 (€ 410.945,21, oltre Iva al 10% pari a euro 41.094,52) e di imputazione degli impegni di spesa;

- **il verbale di ripresa dei lavori del 12.02.2025;**

- **il verbale di sospensione totale dei lavori del 13.02.2025** per condizioni ambientali non idonee per eseguire a regola d'arte le lavorazioni da farsi;

- **il verbale di ripresa dei lavori del 07.04.2025;**

- **la Determina n. 535 del 04.04.2025** di autorizzazione al CONSORZIO CADEL S.C.A.R.L, con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na), C.F. e P.I. n. 09755741213, aggiudicataria dei lavori in appalto, ad affidare in subappalto la fornitura e posa in opera di manto sportivo lavorato in opera nella pista di atletica, all'impresa TAGLIAPIETRA srl con sede in Buttrio (UD), Codice Fiscale e Partita IVA n. 01548280302;

- **la Determina n. 587 dell'11.04.2025** di autorizzazione al CONSORZIO CADEL S.C.A.R.L, con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na), C.F. e P.I. n. 09755741213, aggiudicataria dei lavori in appalto, ad affidare in subappalto la scarifica della massiciata della pista di atletica e la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, alla ditta UNIONE ASFALTI srl con sede in Forlimpopoli (FC), CAP 47034, via Paganello, 225, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04545070403. Lavorazioni affidate in subappalto appartenenti alla categoria scorporabile OG1 per un importo di Euro 110.000,00 (centodiecimila/00), comprensivo dei costi per la sicurezza pari a Euro 00,00 (zero/00) e della manodopera pari ad Euro 42.487,38 (quarantaduemilaquattrocentoottantasette/38);

- **l'atto aggiuntivo n. rep. 39343 del 15/07/2025** al contratto rep. 39299 del 26 settembre 2023 per l'affidamento dei lavori in variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c);

-**la concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori del 29.07.2025** con nuovo termine per l'ultimazione fissato all'08.10.2025;

- **la Determina n. 1297 del 29.07.2025** di impegno di spesa a favore della FIDAL per la richiesta di omologazione della pista di atletica, di rimodulazione del Quadro economico e di ricognizione sub-impegni;

- **la Determina n. 1496 del 27.08.2025** di approvazione del SAL 02 e del Certificato di pagamento n. 2 in cui si prendeva atto che i documenti contabili erano stati firmati dall'Appaltatore con le seguenti riserve:

Protocollo di ricezione	Documento contabile	riserva	importo
-------------------------	---------------------	---------	---------



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

n. 75335 del 04.08.2025	Registro di contabilità	N. 1 "Anomalo andamento dei lavori"	€ 287.145,58
n. 75335 del 04.08.2025	Registro di contabilità	N. 2 "Omesse contabilità"	€ 209.550,87

- **la concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori del 06.10.2025** con nuovo termine per l'ultimazione fissato al 07.12.2025;

- **la Determina n. 1788 del 09.10.2025** di rimodulazione del quadro economico e a contrarre e di affidamento diretto del Contratto attuativo n. 03 (CIG B884B19D11) in adesione ad accordo quadro, registro n. 2996 del 15.09.2025, stipulato con ENGLOBE soc. cons. a r.l. con sede a Pesaro, in Piazzale Primo Maggio, 9, P.Iva 02773280413 per il servizio d'architettura e ingegneria relativo al collaudo tecnico amministrativo e alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE);

- **la Determina n. 1892 del 23.10.2025** di autorizzazione al CONSORZIO CADEL S.C.A.R.L, con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na), C.F. e P.I. n. 09755741213, aggiudicataria dei lavori in appalto, ad affidare in subappalto la fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale ed accessori per la pista di atletica, alla GENTA snc di Genta Fabrizio e Enrico con sede in Diano D'Alba (CN), CAP 12055, via Alba Narzole, 8/A, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03535750040. Lavorazioni affidate in subappalto appartenenti alla categoria scorporabile OS6 per un importo di Euro 21.000,00 comprensivo dei costi per la sicurezza pari a Euro 00,00 e della manodopera pari ad Euro 3.992,33;

- **la Determina n. 2151 del 20.11.2025** di approvazione del SAL 03 e del Certificato di pagamento n. 3 in cui si prendeva atto che i documenti contabili erano stati firmati dall'Appaltatore con la RISERVA N. 3 "Anomalo andamento dei lavori" per un importo di € 277.095,54;

Protocollo di ricezione	Documento contabile	riserva	importo
n. 104858 del 31.10.2025	Firmati tutti i documenti contabili con riserva il 28.10.2025 poi esplicitata il 31.10.2025	N. 3 "Anomalo andamento dei lavori"	€ 277.095,54

- **il certificato di ultimazione dei lavori del 10 dicembre 2025** che assegnava un termine di 60 gg per il completamento delle lavorazioni ritenute di piccola entità;

DATO ATTO che



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

- il Responsabile unico del procedimento, ing. Federico Fabbri, ai sensi dell'art. 205, commi 4 e 6, del D.Lgs 50/2016 ha valutato l'ammissibilità e la non infondatezza delle riserve al fine del raggiungimento di un accordo bonario;
- il Responsabile unico del procedimento ha richiesto, con nota prot. n. 102721 del 24.10.2025, la disponibilità di risorse economiche al fine di attivare la procedura di accordo bonario;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 183 del 27.11.2025, "Modifica al bilancio di previsione 2025-2027 effettuata ai sensi dell'art. 175 del TUEL – richiesta da servizi comunali vari – i.e.", sono stati stanziati anche i fondi per la conclusione dell'accordo bonario in discorso, al capitolo 0601.22.235;
- il Responsabile unico del procedimento ha verificato le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, come da verbale di contraddittorio n. 1 del 29.10.2025;
- il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 205, comma 5, del D.Lgs 50/2016, ha acquisito con nota prot. n. 110037 del 17.11.2025, la relazione riservata del direttore dei lavori;
- con Determina n. 2490 del 22.12.2025 è stata impegnata la somma di € 203.500,00 all'impegno 2025/03119 del capitolo 0601.22.235 per l'accordo bonario in discorso;
- il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 205, comma 5, del D.Lgs 50/2016, ha acquisito con nota prot. n. 15739 del 17.02.2026, la relazione riservata del collaudatore;
- il RUP ha valutato che l'equa quantificazione dell'accordo bonario sia pari ad € 185.000,00 oltre Iva al 10%, per un ammontare di € 203.500,00, corrispondente al 14,98% dell'importo contrattuale di € 1.234.965,21 ed ha formulato la proposta di accordo bonario all'Operatore Economico che l'ha accettata;
- con nota prot. 35376 del 15.04.2026 la Giunta Comunale è stata informata di quanto suddetto e le è stato trasmesso lo schema di verbale di accordo bonario, allegato (Allegato_1);

RITENUTO tutto ciò illustrato, di approvare lo schema di verbale di accordo bonario, allegato, per procedere alla relativa sottoscrizione fra le parti;

VISTI

- il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Determinazione N. 770 del 28/04/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

(TUEL) ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;

- lo Statuto Comunale;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 30 settembre 2011, n. 411 ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-il Decreto Legislativo del 18-08-2000 n.267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025 con cui si nomina il sottoscritto, Dirigente del Settore Governo del Territorio a far data dal 01/03/2025;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto in oggetto è il Dott. Ing. Federico Fabbri, Funzionario Tecnico dell'UOC LL.PP.;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;

- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 432 del 09.10.2025;

- che con la sottoscrizione digitale del parere di regolarità tecnica il dirigente responsabile del servizio interessato ed anche RUP attesta altresì ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n.445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n.3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano - Autorità Locale Anticorruzione;

VISTI i seguenti atti:



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

- Delibera di Consiglio Comunale n. 197 del 18.12.2025 con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026-2028 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n. 509 del 19.11.2025) – I.E.";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 199 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028 e della nota integrativa per lo stesso triennio – i.e.";
- Delibera di Consiglio Comunale n. 200 del 18.12.2025 con oggetto: "Approvazione nuovo regolamento comunale di contabilità – i.e.";
- Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 16.01.2026 con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028";
- Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 06.03.2026 con oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 ai sensi dell'art.6 del D.l.n.80/2021, convertito con modifiche in Legge n.113/2021";
- DELIBERA DI GIUNTA N. 131 DEL 07.04.2026 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2025 - Ex art. 228, co. 3 del D.Lgs. n.267/2000 e art. 3, co. 4 del D.Lgs. n.118/2011"

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto premesso

DETERMINA

- 1) di DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di DARE atto che** l'importo delle riserve iscritte ammonta ad € 773.791,99 e che possono essere parzialmente accolte in € 185.000,00, al netto del ribasso d'asta del 20,598%, oltre Iva al 10% per un ammontare di € 203.500,00. L'importo dell'accordo bonario di € 185.000,00 rappresenta il 14,98% dell'importo contrattuale di € 1.234.965,21;
- 3) di CONFERMARE** la copertura della somma omnicomprensiva di € 203.500,00, iva compresa, a favore del CONSORZIO CADEL S.C.AR.L, con sede legale in p.zza Salvatore Lobianco n. 10- 80143 Napoli (Na), C.F. e P.I. n.

Determinazione N. 770 del 28/04/2026



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

09755741213 al Capitolo 0601.22.235 "COFINANZIAMENTO COMUNALE PER PNRR - M5C2 – 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – CUP E34J22000200005 MANUTENZIONE STRAORD. COMPLESSO SPORTIVO ZENGARINI CON RISTRUTTUR. TRIBUNA AI FINI ADEGUAMENTO ENERGETICO E NORMATIVO CONI DEGLI SPAZI INTERNI (ZENGARINI – CLUSTER 2) SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA" all'impegno 2025/3119 ove esiste la necessaria disponibilità;

4) di APPROVARE lo schema di verbale di accordo bonario, allegato e conseguentemente procedere alla sua sottoscrizione, fra le parti;

5) di DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Federico Fabbri, funzionario tecnico del UOC Lavori Pubblici;

- il progetto è codificato da CUP: E34J22000200005;

- ai sensi dell'Art. 200 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, la realizzazione dell'intervento di che trattasi non comporta maggiori oneri di gestione;

6) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

7) di DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile Economico Finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'Art. 183, comma 7, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

8) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it;

9) DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs 02/07/2010 n. 104, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 36/2023.



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**Dipartimento
per lo Sport**

PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU

Decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport del 23 marzo 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione"

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005