



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 249 DEL 18/02/2025

OGGETTO:	<p>PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 PRIMA MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE) E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG B349813975</p>
-----------------	---



PROGETTO FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche – Ordinanza n. 35/2024

PNRR - M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica – 2.1a: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico



IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 20-ter, comma 7, lettera c) del **D.L. dell'1° giugno 2023, n. 61** *“Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, ed al finanziamento, a seguito della



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

comunicazione della Regione Marche in data 26/07/2023 del proprio quadro esigenziale, del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali;

- il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche con **Ordinanza n. 13** "Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023 del Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche" ha identificato il Comune di Fano come beneficiario di un contributo di € 2.050.000,00 per l'esecuzione di interventi urgenti per le infrastrutture stradali;

- gli interventi sono identificabili come di seguito riportato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI REGIONE MARCHE					
ID INTERVENTO	Località	Descrizione criticità/danno	Descrizione intervento di messa in sicurezza	Importo complessivo IVA inclusa espresso in € (esigibilità 2024)	FSUE - classificazioni operazioni essenziali di emergenza ai sensi dell'art. 3, Regolamento CE 2012/2002
MA-URVI-000001	STRADA COMUNALE DELLA GAZZA	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	400.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000002	STRADA COMUNALE DEL CANTIERE SAN CESAREO – PESCI	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	DA RIPRISTINARE STRUTTURALMENTE E CONSOLIDARE LA PIATTAFORMA STRADALE	200.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000003	STRADA COMUNALE	CEDIMENTI DIFFUSI	RIPROFILATURA SCARPATE DI	275.000,00	ripristino della funzionalità delle



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

	FORNACIOTTI	SCARPATA DI VALLE	VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO		infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000004	GALANTARA II-VICINALE DELLA FONTE	CEDIMENTI DIFFUSI SCARPATA DI VALLE	RIPROFILATURA SCARPATE DI VALLE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	125.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000005	STRADA COMUNALE CARAMPANA I E II	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA E CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE - RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE CON RICARICA DI MATERIALE ARIDO	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000006	STRADA COMUNALE VILLA DI SOTTO RONCOSAMBACCI O	PENDIO INSTABILE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI MONTE	300.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-000007	STRADA COMUNALE STOPPOLETTO	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	CONSOLIDAMENTO SCARPATA DI VALLE E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telecomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI-	COMUNALE DELLE	CEDIMENTI	RIPROFILATURA	300.000,00	ripristino della



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

000008	CERQUETTE	DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI		funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telcomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
MA-URVI- 000009	COMUNALE OFFREDUCCIA	CEDIMENTI DIFFUSI DELLA SEDE STRADALE	RIPROFILATURA SEDE STRADALE E REGIMENTAZIONE ACQUE SUPERFICIALI	150.000,00	ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti, condutture idriche e fognarie, telcomunicazioni, trasporti, sanità e istruzione
IMPORTO TOTALE				€ 2.050.000,0 0	

VISTI

-il **Decreto n. 164 del 03/05/2024** del MEF con il quale vengono assegnate le risorse finanziarie previste per il PNRR alle Amministrazioni Titolari, in particolare la Missione M2C4 - I2.1a viene assegnata al PCM - Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

- l'**Ordinanza n. 33/2024** che conferma il finanziamento relativo al CUP E37H23001380001;

- il **D.L. 2 marzo 2024 n. 19**, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n.56 recante "Ulteriori disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";

- l'**Ordinanza n. 35/2024**, avente efficacia a partire dall'01/10/2024 quale data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, con la quale si rende noto che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche è destinatario della nuova misura **M2C4 "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.1a: "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico"**, nella quale rientra anche l'Ordinanza n. 13/2024 oggetto della presente determinazione, e disciplina all'art. 3: "al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU sarà utilizzato l'apposito sistema informatico ReGiS" ed indica il rispetto della decisione del CID del 2 maggio 2024 delle Milestone/Target di seguito riportate:

"a) entro giugno 2025, l'aggiudicazione/stipula del contratto di appalto;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

b) entro il 30 giugno 2026, attestato mediante l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, il completamento di almeno il 90% degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane";

- l'**Ordinanza n. 37/2024** che *"disciplina le modalità "organizzative", nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE), per l'attuazione e la rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4 2.1.a segnalati dalle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e confluiti nell'ordinanza n. 35/2024 in data 25 settembre 2024."*

VISTI

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che ha istituito un dispositivo per la ripresa e la resilienza per fornire un sostegno finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri;

- il Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021 n. 101, recante: *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti"*;

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

- le linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;

- l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant harm"), la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"* e la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto *"Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)"*;

- la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente ad oggetto la *"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR"*;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

VISTO CHE

- ai sensi dell'art. 3 comma 1 dell'allegato I.7, è stato elaborato dal RUP, Ing. Federico Fabbri, il **Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)** con i relativi elaborati grafici di individuazione delle aree oggetto di intervento ed è stato approvato con **determina n. 1754 del 24/08/24**;

- con **determina n. 2165 del 23/10/2024** "PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 **AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG B349813975** CON CONTESTUALE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO" è stato affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza al RTP così costituito:

- **Studio S.T.S. Engineering s.r.l.** con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (capogruppo);

- **Ing. Filippo Grippa**, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante);

- **Arch. Aldo Gialleonardo**, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLL LDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

- **Ing. Francesca Acquaviva**, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista);

il quale ha offerto un ribasso di gara del 1% (UNOVIRGOLAZEROZERO) sull'importo di € 24.001,85 relativo a spese ed oneri accessori, determinando l'importo di aggiudicazione pari a € 23.761,83 (24.001,85-24.001,85*1,00%) a cui aggiungere € 97.252,32, non soggetti a ribasso, relativi al compenso, da cui risulta un importo contrattuale di € 121.014,15 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 4.840,57 ed IVA al 22% pari ad € 27.688,04 per un importo complessivo pari ad € 153.542,76, in esito alla procedura di gara attivata sulla piattaforma TUTTOGARE del Comune di Fano (Codice Gara Relativo #1069);

- **in data 26/11/2024** è stato firmato il **disciplinare di incarico** con il RTP sopracitato e con **p.g. 113801 in data 27/11/2024** è stata inviata la **lettera di consegna del servizio**;

- con **determina n. 2597 del 12/12/2024** avente per oggetto "PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatesi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 **AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) E PROGETTO ESECUTIVO (PE)- CIG B49F917329E** SECONDA RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO" è stato affidato l'incarico per la



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

verifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva all'Ing. **Mascia Malizia** con studio avente sede in via A. Pelliccia n. 13 - 60129 Ancona (AN) – P.IVA 01472490422 per un importo di aggiudicazione pari ad € **16.922,67**, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 676,91 ed IVA al 22% pari ad € 3.871,91, per un importo complessivo pari ad € **21.471,49**, a seguito del ribasso del 0,50 % offerto sull'importo a base di richiesta preventivo di € 17.007,71 (al netto del contributo integrativo del 4% e dell'IVA al 22%) determinato in base all'art. 37 dell'All. I.7 Sez. IV del D. Lgs. 36/2023 ed è stato rimodulato il QE come segue:

PNRR M2C4 I2.1a - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023

Descrizione voci	Importi
A1 LAVORI A MISURA	1.326.144,70 €
A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	39.784,34 €
A4 Importo totale lavori	1.365.929,05 €
B1 IVA al 22% su A4	300.504,39 €
B2 Incentivo delle funzioni tecniche 2% su A4,B3,B4,B5	30.185,92 €
B3 Incarico professionale Progettazione, CSP/CSE e DL	121.014,15 €
B4 Incarico professionale Collaudatore	5.429,98 €
B5 Incarico professionale di verifica e validazione della progettazione	16.922,67 €
B6 Oneri previdenziali su B3, su B4 e su B5	5.734,67 €
B7 IVA al 22% su B3, su B4, su B5 e su B6	32.802,32 €
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e contributo ANAC (Voce già	
B8 Comprensiva di IVA)	1.000,00 €
B9 Spese per pubblicità (Voce già Comprensiva di IVA)	1.000,00 €
B10 Imprevisti e arrotondamenti (voce già comprensiva di IVA)	83.321,67 €
B11 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	44.619,00 €
Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o	
B12 specificamente previste dal CSA	26.000,00 €



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

B13 IVA al 22% su B11 e su B12 15.536,18 €

B14 Totale Somme a disposizione 684.070,95 €

C1 Importo progetto 2.050.000,00 €

- con **determina n. 2749 del 23/12/2024** avente per oggetto "PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009 **AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI DA ESEGUIRE AI DIVERSI LIVELLI DI PROGETTAZIONE CIG B4C62976E6 E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER INDAGINE BOTANICO-VEGETAZIONALE IN FASE DI PFTE CIG B4C6192F81**" sono stati affidati i seguenti incarichi:

- esecuzione di rilievi, accertamenti e indagini alla ditta **Geo Consulting s.r.l.** con sede in via G. Campo, 127/a – 45100 Rovigo (RO), P. IVA 01295460297 per un importo di aggiudicazione pari ad € 39.539,61, oltre IVA al 22% pari ad € 8.698,71, per un importo complessivo pari ad € 48.238,32, a seguito del ribasso del 1,00% offerto sull'importo a base di preventivo di € 39.939,00 (al netto dell'IVA al 22%);
- servizio per indagini botanico-vegetazionali in fase di PFTE allo **Studio Forestale Associato ForestAmbiente** con sede in via I Maggio, 110 – 60131 Ancona (AN), P.IVA 01417920673 – CIG B4C6192F81 per un importo di aggiudicazione pari ad € 4.432,50, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 177,30 ed IVA al 22% pari ad € 1.014,16, per un importo complessivo pari ad € 5.623,96, a seguito del ribasso del 1,50 % offerto sull'importo a base di preventivo di € 4.500,00 (al netto dell'IVA al 22% e oneri previdenziali);

DATO ATTO CHE

-l'intervento è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Fano e in particolare, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici annualità 2025 – 2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 249 del 19/12/2024. L'intervento dei lavori è codificato con il seguente CUI: L00127440410202400011 e CUP: E37H23001380001;

- il Capitolo di Uscita è il 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023" correlato al Capitolo di Entrata 4200.01.100 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023” per un importo complessivo pari ad € 2.050.000,00;

VISTO CHE

- durante lo sviluppo della progettazione di fattibilità tecnica-economica è stato verificato che la reale incidenza delle opere necessarie al conseguimento della messa in sicurezza e ripristino delle infrastrutture stradali previste in oggetto sono state rivalutate con conseguente necessità di incrementare i lavori e che ciò comporterebbe un aumento del quadro economico complessivo da € 2.050.000,00 ad € 4.150.000,00;

- con **Ordinanza n. 33/2024** il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ha previsto all’art. 1 “*Ambito di applicazione*” la possibilità di “*finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità dei territori colpiti, aventi nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023*”;

- con nota **p.g. n. 4957 del 16/01/2025** è stata richiesta alla Regione Marche, Struttura Sub-Commissario ricostruzione eventi metereologici maggio 2023, la rimodulazione del profilo finanziario con incremento delle somme stanziare come sopra indicato;

- l’**Ordinanza n. 13/2023 all’art. 3 “Deroghe”** comma 2 riporta che “*i soggetti attuatori (...) per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo*” 36/2023e nello specifico:

- **alla let. f)** “*48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all’articolo 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:*

4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti

delle soglie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza

previa consultazione di più operatori economici.”;

- **alla let. c)** “*37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione*”;

PERTANTO si rende necessario predisporre una modifica contrattuale per l’ulteriore progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale al RTP (costituito con atto Rep. n. 27291 – Raccolta n. 16328 in data 06/11/2024 e Registrato in Ancona il 07/11/2024 al n. 8442 Serie 1T) così composto:

- **Studio S.T.S. Engineering s.r.l.** con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422;

- **Ing. Filippo Grippa**, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

02112710427 (Mandante);

-Arch. Aldo Gialleonardo, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLLDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

-Ing. Francesca Acquaviva, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista);

ai sensi dell'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023:

-let.“c) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante.” infatti il servizio di progettazione necessita di integrazioni dovute a cause impreviste e imprevedibili;

e **comma 2** “*Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale*” nel caso specifico il contratto è pari ad € 121.014,15 (esclusi oneri previdenziali ed IVA) e pertanto l'importo aggiuntivo contrattuale non deve superare l'importo di € 60.507,08 (esclusi oneri previdenziali ed IVA) infatti lo stesso risulta pari ad € 50.791,74 che corrisponde al 41,97% a cui è necessario applicare il ribasso;

RICHIAMATO l'art. 3 “*Opzioni, modifiche e variazioni progettuali*” del contratto di servizi firmato con il RTP sopracitato (Reg. contratto n. 2827 del 23/01/2025): “*1. La stazione appaltante, nel caso in cui abbia la disponibilità di ulteriori somme economiche per affidare l'esecuzione degli eventuali lavori opzionali, ai sensi dell'art. 120 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico nuovi servizi inerenti l'incarico in oggetto, in corso d'opera, dei lavori opzionali suddetti. Per questi ultimi servizi, l'operatore economico si obbliga ad applicare la medesima percentuale di ribasso d'asta, offerta, nella procedura di aggiudicazione del servizio in oggetto.*”;

CONSIDERATO inoltre che la modifica contrattuale comporta un aumento del servizio per un importo di € 50.791,74 come esplicitato nel seguente quadro:

RIEPILOGO	Importo contrattuale al netto di IVA
Contratto originario	€121.014,15
Modifica contrattuale	€50.791,74
Nuovo importo contrattuale	€171.805,89

Che al netto del ribasso pari all'1,00% risulta pari a:

RIEPILOGO	Importo contrattuale al netto di IVA
-----------	--------------------------------------



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Contratto originario	€121.014,15
Modifica contrattuale	€50.283,82
Nuovo importo contrattuale	€171.297,97

VISTO che dal QE rimodulato con determina n. 2597 del 12/12/2024 le somme necessarie per sopperire alla variante contrattuale sono disponibili alla voce B10 "Imprevisti e arrotondamenti (voce già comprensiva di IVA)" e sono presenti alla voce di bilancio 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023", all'impegno 2024/2584, bilancio 2025-2027, annualità 2025;

CONSIDERATO CHE l'importo aggiuntivo, calcolato con l'utilizzo dei compensi professionali per Architetti e Ingegneri del D.M. 17 giugno 2016, è ritenuto congruo;

DATO ATTO altresì che a seguito della modifica contrattuale di che trattasi, il servizio viene modificato incrementandone l'importo e verranno concesse delle proroghe per la consegna dei progetti e, diversamente da quanto comunicato con la lettera di consegna del servizio p.g. n. 113801 del 27/11/2024 e come richiesto dal professionista con p.g. n. 7459 del 23/01/2025, il PFTE deve essere consegnato entro la data del 20/02/2025 come comunicato con p.g. 9333 del 28/01/2025;

VISTO lo Schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere per accettazione con i professionisti incaricati, allegato alla presente;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ridefinizione degli impegni di spesa già assunti a favore del RTP con capogruppo lo Studio S.T.S. Engineering s.r.l. con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422, in conseguenza della modifica contrattuale per l'importo di € 50.283,82 oltre oneri previdenziali ad IVA 22% come da schema riepilogativo:

Contratto originario	€121.014,15
Modifica contrattuale	€50.283,82
Nuovo importo contrattuale	€171.297,97

RITENUTO di confermare che la presente variante soddisfa quanto previsto dall'art. 120 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e più precisamente che l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

DATO ATTO che, anche tramite FVOE, è stato verificato quanto segue:

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del D.Lgs 36/2023 e di quanto



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

previsto dall'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021;

- dichiarazione circa l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile una quota almeno pari al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse, in applicazione dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021 ed in conformità alle Linee guida approvate con DPCM Dipartimento per le pari Opportunità del 7/12/2021;

- il possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'art. 14 comma 6 e art. 30 comma 5 dell'Allegato II.14 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 100 comma 11 del medesimo D.Lgs.

a) requisiti di idoneità professionale

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:

c)Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione per l'affidamento dell'incarico, previste dall'art. 116 del D.Lgs 36/2023;

-è stata acquisita la certificazione attestante la regolarità contabile e contributiva dei soggetti tramite DURC e verifiche ad Inarcassa come di seguito riportato:

- S.T.S. Engineering s.r.l. - P.IVA 02992300422 – scadenza DURC 28/05/2025
- Ing. Filippo Grippa - C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 – scadenza DURC 12/06/2025
- Arch. Aldo Gialleonardo - C.F. GLLLDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 – scadenza DURC 13/06/2025
- Ing. Francesca Acquaviva - C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 – certificato regolarità contributiva Inarcassa acquisito in data 14/02/2025;

PRECISATO inoltre che

- è stato acquisito con la procedura di gara il DGUE firmato digitalmente dall' O.E. e depositato agli atti;
- non risultano annotazioni nel casellario ANAC come da consultazione effettuata d'ufficio in data 14/10/2024 che comportino l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

- l'efficacia del presente affidamento è in ogni caso subordinato alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dalla vigente normativa in materia;

La presente determina è da considerarsi pertanto efficace in esito ai controlli sopra descritti.

PRECISATO che qualora, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio dall'Amministrazione, emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'operatore economico, questo decadrà da ogni beneficio conseguente l'adozione del presente provvedimento e, qualora avviato il lavoro, il contratto verrà risolto di diritto alla data dell'accertamento e il corrispettivo pattuito verrà pagato solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, si rende necessario procedere quanto prima con la modifica contrattuale;

VISTO

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 66 del 31/12/2024 di conferimento incarico ad interim all'Arch. Adriano Giangolini quale Dirigente Responsabile del Settore Lavori Pubblici a far data dal 01/01/2025;

DATO ATTO CHE

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 è l'Ing. Federico Fabbri;
- l'intervento è così codificato CUI: L00127440410202400011 e CUP: E37H23001380001;
- il CIG per l'affidamento del servizio di progettazione, D.L. e C.S. è: B349813975;

VISTI

- il Codice dei Contratti D.lgs. 36 del 31/03/2023;

- il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio D.lgs. 42/2004

- il regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i Beni Culturali tutelati D.M. 154 del 22/08/2017

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), sulla tracciabilità finanziaria;
- il decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, c. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni), per quanto tuttora vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture») per le parti ancora in vigore;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il D.lgs. n. 81/2008;
- lo Statuto Comunale;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 15/2019 e/o la normativa in materia di conflitto di interessi, per la procedura in oggetto non è stata presentata dal RUP alcuna dichiarazione circa la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- **Delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19/12/2024** con oggetto: "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) – I.E.",
- **Delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 19/12/2024** con oggetto: "approvazione bilancio di previsione 2025-2027 e della nota integrativa per lo stesso triennio - i.e.";
- **Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025** con oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027";

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 come modificato dalla Legge 213 del 07/12/2012, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Per le motivazioni espresse in narrativa,

DETERMINA

Determinazione N. 249 del 18/02/2025



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

1) DI DARE ATTO che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) CHE SI PROCEDERÀ alla rimodulazione del nuovo Q.E. una volta ottenuta la conferma del finanziamento delle ulteriori risorse da parte della Regione;

3) DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente Atto, l'allegato Schema di disciplinare da sottoscrivere per accettazione con il RTP così composto:

- **Studio S.T.S. Engineering s.r.l.** con sede in via G. Conti n. 8 – 60131 Ancona (AN) - P.IVA 02992300422 (capogruppo);

- **Ing. Filippo Grippa**, via 25 Aprile 28b, CAP 60125, Ancona (AN), C.F. GRPFPP71D03E986I, P.IVA. 02112710427 (Mandante);

- **Arch. Aldo Gialleonardo**, via Trento 15, Ancona CAP 60124 (AN), C.F. GLL LDA66D13A271S, P.IVA 02461060424 (Mandante);

- **Ing. Francesca Acquaviva**, via Trieste n. 20 Ancona, CAP 60124 (AN), C.F. CQVFNC92B57D643C, P.IVA. 04336050713 (Mandante – Giovane Professionista);

4) DI CONFERMARE l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori "PNRR M2C4 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - INVESTIMENTO 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi in Emilia Romagna, Toscana e Marche. ORDINANZA 13/2023. Interventi Urgenti Infrastrutture Stradali Regione Emilia Romagna, Toscana e Marche - Pubblicata il 12 Novembre 2023. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023 - CUI: L00127440410202400011 CUP: E37H23001380001 ID INTERVENTI: MA-URVI-000001 - MA-URVI-000002 - MA-URVI-000003 - MA-URVI-000004 - MA-URVI-000005 - MA-URVI-000006 - MA-URVI-000007 - MA-URVI-000008 - MA-URVI-000009" ai professionisti sopracitati, per un importo in variante di € **50.283,82** (a seguito del ribasso dell'1%) oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 2.011,35 e IVA al 22% pari ad € 11.504,94 per un importo di variante aggiuntivo pari ad € **63.800,11** e un importo contrattuale complessivo pari a € **171.297,97** oltre oneri previdenziali ed IVA al 22% per un totale di € **217.342,87**, come di seguito schematizzato:

RIEPILOGO	Importo contrattuale al netto di IVA
Contratto originario	€121.014,15
Modifica contrattuale	€50.283,82
Nuovo importo contrattuale	€171.297,97

5) di CONFERMARE gli impegni di spesa già assunti a favore dei professionisti incaricati al capitolo 1005.22.262 "PNRR M2C4 - 2.1 A - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

IDROGEOLOGICO - CUP E37H23001380001 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE VIARIE A SEGUITO EVENTI METEOROLOGICI MAGGIO 2023", impegno 2024/2584.001;

6) di CONFERMARE l'importo di € 50.283,82 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 2.011,35 e IVA al 22% pari ad € 11.504,94 per un importo complessivo pari ad € **63.800,11** a favore dei professionisti sopracitati in conseguenza della modifica contrattuale le cui risorse sono disponibili al punto B10 "Imprevisti e arrotondamenti (voce già comprensiva di IVA)" del Q.E. rimodulato con determina n. 2597 del 12/12/2024 come segue:

Euro	Voce di bilancio	CUP	CIG	Impegno	Fonte di finanziamento
€ 63.800,11	1005.22.262	E37H23001380001	B349813975	2024/2584 (da reimputare in sede di accertamento delle risorse)	Vincolo C2_164

7) di DARE ATTO che, secondo l'art. 3 "Opzioni, modifiche e variazioni progettuali" del contratto di servizi firmato con il RTP sopracitato (Reg. contratto n. 2827 del 23/01/2025): *"1. La stazione appaltante, nel caso in cui abbia la disponibilità di ulteriori somme economiche per affidare l'esecuzione degli eventuali lavori opzionali, ai sensi dell'art. 120 comma 1, del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico nuovi servizi inerenti l'incarico in oggetto, in corso d'opera, dei lavori opzionali suddetti. Per questi ultimi servizi, l'operatore economico si obbliga ad applicare la medesima percentuale di ribasso d'asta, offerta, nella procedura di aggiudicazione del servizio in oggetto."*;

8) di ATTESTARE ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, di cui al Decreto Legislativo 267/2000, la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione che comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria E sul patrimonio dell'Ente;

9) di RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 15 D.lgs. 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Federico Fabbri;

10) di DARE ATTO ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. che tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", all'indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it".

Verso il presente atto chiunque abbia interesse può proporre entro 30 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 come da ultimo modificato dall'art. 209 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36.



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

U.O.C. - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

Dirigente

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI

f.to Adriano Giangolini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005