



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DETERMINAZIONE N. 1670 DEL 23/09/2025

OGGETTO:	PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA - I 2.1a: MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO - INTERVENTI IN EMILIA ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE MA-UBIS-000017 - SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU CUI L00127440410202200040 - CUP E32E22000560006 DETERMINA DI RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E DI AMMISSIBILITA' DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE. CIG: B60EE99903
-----------------	--



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU


Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE - ORDINANZA N.35/2023*

IL DIRIGENTE

VISTE:

- la *delibera di Consiglio Comunale n. 249 del 19.12.2024* con oggetto: "Approvazione Nota di aggiornamento del DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 ai sensi dell'art.170 del TUEL e Verifica stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 147-ter del TUEL - (schema già approvato con delibera di Giunta Comunale n.419 del 19.11.2024) - I.E.";
- la *delibera di Consiglio Comunale n. 250 del 19.12.2024* con oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2025-2027 e della Nota integrativa per lo stesso triennio – I.E.";



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2025 con oggetto: “Approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 28.03.2025 con oggetto: “MODIFICA DEL PEG 2025-2027 IN CONSEGUENZA DELLA APPROVAZIONE: DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.25/2025 AD OGGETTO "APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL NUOVO ORDINAMENTO DIRIGENZIALE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA D.G.N.485/2024 E DEL NUOVO ORDINAMENTO 2025 - 2026 F.I.E.Q. E PREPOSTI A SEGUITO DELLA D.G.N.515/2024 E RELATIVE MODIFICHE AL CCI NORMATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE 2023-2025 STIPULATE IL 31/12/2024" - DEL PROVVEDIMENTO N.129/2025 DEL DIRIGENTE DEGLI "AFFARI GENERALI" AD OGGETTO: "DEFINIZIONE COMPETENZE RELATIVE ALLO SCORPORO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE EX UOC "ECONOMATO" A SEGUITO DELL'AVVIO DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'ENTE" – I.E.”;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 28.03.2025 con oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027”;

CONSIDERATI gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel Territorio del Comune di Fano che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando, fra le altre cose, anche gravi allagamenti lungo infrastrutture viarie primarie della Città;

RICHIAMATE:

- La Nota della Regione Marche DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, prot. n. 587008 del 19/05/2023 (Ns. Nota Prot. n.051077 del 22/05/2023) con la quale si richiedeva la documentazione per la ricognizione del danno per la successiva richiesta di Deliberazione dello Stato di Emergenza ai sensi dell'art.24, co. 1, del D.Lgs n.1 del 2 gennaio 2018 a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023;
- La Ns. Nota Prot. n.54493 del 29/05/2023 con la quale si trasmetteva il materiale richiesto, fotografie e documenti prodotti durante l'emergenza;
- La Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023 (GU n.128 del 03/06/2023) ad oggetto “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino”;
- Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;
- O.C.D.P.C. 1002 12 giugno 2023 Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

RICHIAMATE altresì

- La Nota della Regione Marche DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEL TERRITORIO, prot. n. 925389 del 21/07/2023 (Ns. Nota Prot. n.074208 del 24/07/2023) con la quale si richiedeva, a seguito di una nota del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche documentazione ai fini di una ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

di riparazione per le più urgenti necessità;

- La Ns. Nota Prot. n.074609 del 24/07/2023 con la quale si trasmetteva elenco degli interventi di “somma urgenza” ed elenco di tutti gli interventi più urgenti di “messa in sicurezza” da svolgere prioritariamente in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità;

- La Ns. Nota Prot. n.086235 del 01/09/2023, poi sostituita da Ns. Nota Prot. n.086606 del 04/09/2023, con la quale, a seguito della riunione in videoconferenza del 25/08/2024 indetta dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione e successiva riunione tenutasi il 30/08/2023 presso la sede della Sala Operativa Integrata della Protezione Civile sita a Pesaro (convocazione rif. Prot. interno n. 0084469 del 28/08/2023), si trasmetteva il prospetto riepilogativo degli interventi di messa in sicurezza del comune di Fano revisionato;

IN CONFORMITA’ alle esigenze di urgenza finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità poste a fondamento della normativa emergenziale sopra richiamata e vigente per il caso di specie;

RILEVATO il nesso eziologico tra gli eventi alluvionali del maggio 2023 e la inadeguatezza degli impianti e delle opere esistenti, per cui risulta necessario intervenire con estrema sollecitudine nelle aree di Località Pontesasso.

- Nel maggio 2023 a seguito degli eventi meteorologici, in corrispondenza delle succitate aree si sono verificati importanti ed estesi allagamenti che hanno danneggiato le reti fognarie, interrotto il traffico veicolare e creato pericolo per la pubblica incolumità;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.13/2023 del 31/10/2023 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FINALIZZATI ALLA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ - RIPRISTINO VIABILITÀ INFRASTRUTTURE STRADALI – Regione Marche”

VISTA l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.33/2024 del 09/09/2024, con la quale si approvava l’intervento di che trattasi di competenza del comune di Fano per un importo di € 8.000.000,00;

RICHIAMATE altresì

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.35/2024 del 25/09/2024, recante le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi rientranti nella Misura M2C4-I2.1a nell’ambito del PNRR;

- l’Ordinanza del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo n.37/2024 del 28/10/2024, con la quale vengono adottate le “Linee guida per i Soggetti Attuatori”, che disciplinano l’attuazione degli interventi previsti nell’ambito della Misura M2C4-I2.1a;

VISTO CHE la suddetta Ordinanza n.37/24 prevede le seguenti tempistiche:

“...Il Soggetto attuatore, deve, quindi, rispettare le seguenti Milestone/Target previste dalla CID:

a) aggiudicazione del contratto di appalto: improrogabilmente entro il 30 giugno 2025 (termine coincidente con la 2° milestone recante “notifica dell’aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2 miliardi di EUR”);

b) completamento, attestato mediante la produzione del certificato di ultimazione dei lavori, entro il 30/06/2026 (termine coincidente alla 3° milestone), degli interventi di seguito specificati:- almeno il 90 %



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e ad aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario;

- interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un totale di 142,011 km individuati dalle ordinanze del commissario straordinario;

- almeno il 90 % degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario..."

DATO ATTO che l'intervento è inserito nella programmazione delle opere pubbliche del Comune di Fano e in particolare, nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici annualità 2025 – 2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 22.04.2025 ed è codificato con il seguente CUI: L00127440410202200040 e CUP: E32E22000560006;

VISTE:

- la **Determina Dirigenziale n. 2759 del 27.12.2024** con la quale veniva affidato l'incarico per la Redazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) e Servizio di Supporto al RUP nelle fasi di progettazione, esproprio, esecuzione e collaudo CIG: B4C9121EA2 alla società NET Engineering S.r.l. con sede legale in Piazza Mario Saggini 2 Cap 35131 Padova (PD) C.F. 80018830382, PARTITA IVA 00090530288 per un importo pari a € 195.500,00 oltre cassa al 4% e IVA al 22%, per un totale di € 248.050,40.

- la **Delibera di Giunta comunale n. 76 del 06.03.2025** con la quale si approvano il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (D.O.C.F.A.P.), il Capitolato Informativo (C.I.) e il Documento d'Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.);

- la **Determina Dirigenziale n. 428 del 21.03.2025** con la quale veniva affidato l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) posto a base di un appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori. CIG: B60F439D55 alla società Idraulica e ambiente srl con sede legale in Via Bedosti 21 – 61122 Pesaro (PU) C.F. e PARTITA IVA 02403470418, per un importo pari a euro 209.885,39 oltre oneri previdenziali al 4% e Iva al 22%, per un totale di € 266.302,59;

- la **Determina Dirigenziale n. 437 del 24.03.2025** con la quale veniva affidato l'incarico per lo svolgimento del servizio di esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche CIG: B60EE99903 all'O.E. Tecnogeo s.n.c. con sede legale in Via Canzio Pizzoni, 38 – 06132 Perugia C.F. e PARTITA IVA 02863830549, per un importo pari a euro 38.904,00 oltre Iva al 22%, per un totale di € 47.462,88;

- la **Determina Dirigenziale n. 536 del 04.04.2025** con la quale è stata autorizzata la richiesta dell'O.E. Tecnogeo s.n.c. di subappaltare le attività necessarie per lo svolgimento di sondaggi geognostici a rotazione a carotaggio continuo, per un importo di € 4.020,00, comprensivo della quota parte degli oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi, IVA esclusa. all'impresa **GEOUMBRIA SERVICE S.A.S. con sede in Via dell'Artigianato snc - 06035 San Terenziano - Gualdo Cattaneo (PG) - C.F. e P. I.V.A. 02169460546**, per un importo complessivo pari ad € 4.904,40;

- la **Determina Dirigenziale n. 729 del 08.05.2025** con la quale si approvava la modifica Contrattuale n.01 dell'incarico per lo svolgimento del servizio di esecuzione delle indagini geologiche e geognostiche alla ditta Tecnogeo s.n.c. con sede legale in Via Canzio Pizzoni, 38 – 06132 Perugia C.F. e PARTITA IVA 02863830549 per un aumento delle prestazioni di importo € 7.410,96 oltre IVA 22% per un totale di 46.314,96 oltre IVA 22% per un importo complessivo di € 56.504,25 IVA 22% inclusa;

- la **Determina Dirigenziale n. 1101 del 27.06.2025** di conclusione positiva della sopra citata Conferenza di Servizi decisoria, in forma SEMPLIFICATA in modalità ASINCRONA;

- la **Delibera di Giunta Comunale n. 300 del 30.06.2025** di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) e del relativo quadro economico di seguito riportato:

A – LAVORI



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

A1	Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso	€ 4.692.123,60
	<i>A1.1 di cui costi della manodopera</i>	<i>1.123075,54</i>
A2	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 163.289,54
	Importo lavori	€ 4.855.413,14
B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B1	Accertamenti, indagini geognostiche, misure, prove in SITU, ecc. (IVA compresa)	€ 40.000,00
B2	Assistenza archeologica	€ 15.000,00
B3	Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, indennizzi	€ 786.500,00
B4	IVA 22% su lavori	€ 1.068.190,89
B5	IVA 22% su spese (B2)	€ 3.300,00
	Fondo risorse finanziarie art. 113, comma 2, del Codice (80% del 2% di dell'importo lavori) – compreso DL e CSE	€ 77.686,61
B7	Spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione, verifica, collaudo, ecc.	€ 547.524,47
B8	Oneri e contribuzioni casse professionali 4%	€ 21.900,98
B9	IVA 22% su spese tecniche	€ 125.273,60
B10	Collegio Consultivo Tecnico	€ 8.000,00
B11	Spese pubblicità espropri	€ 2.000,00
B12	Contributo ANAC	€ 1.000,00
B13	Oneri bonifica ordigni esplosivi (BOE)	€ 77.550,60
B14	IVA 22% su BOE (B13)	€ 17.061,13
B15	Oneri risoluzione interferenze con le reti di servizio	€ 350.000,00
B16	Imprevisti	€ 3.598,58
	Totale	€ 3.144.586,86
A + B IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 8.000.000,00

- la **Determina Dirigenziale n. 1124 del 30.06.2025** con la quale si affida, mediante attivazione del Contratto Attuativo n. 1 in Adesione all'Accordo Quadro per Appalto Integrato (CIG B6FD16A207):

1. l'esecuzione dei lavori all'operatore economico RTI costituendo formato da: Consorzio Stabile COIM Società Consortile a responsabilità limitata (capogruppo), con sede legale in Via Lino Liuti n. 2 – 61122 Pesaro (PU), CF/P.IVA 02780750416, che indica come esecutrici, la società Costruzioni Nasoni s.r.l. C.F. e P.I. n. 00675940415, con sede legale in Via Einaudi n. 24 – 61032 Fano (PU), e Violoni srl C.F. e P.I. n. 01713390449, con sede legale in Largo Adriatico n. 19- 63824 Altidona (FM), da Casavecchia Lavori srl (mandante) con sede legale in Corso XX Settembre n. 64 – 61043 Cagli (PU), c.f./p.i. 02553720414, e da Costruzioni Edili Baraldini Quirino S.p.A (mandante) con sede legale in Via Minelli n. 14 – 41037 Mirandola (MO), CF/P.IVA 01810030369;

2. la progettazione Esecutiva all'operatore economico indicato dal sopraindicato RTI come soggetto incaricato il costituendo RTP composto da: SGAI s.r.l. di E. Forlani & C., P.IVA 01894420403 (mandataria), con Sogen srl, CF/P.IVA 03651260287(mandante), con Steel Project Engineering srl, P.IVA 01917450494 (mandante) e con Archeologo Tommaso Zanca (mandante) e Guerra Elia quale giovane professionista;

dell'intervento denominato MA-UBIS-000017 SDOPPIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FOGNATURE ACQUE METEORICHE DEDICATO CHE RISOLVA ANCHE IL PROBLEMA DELL'ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA E DELLA STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD E REALIZZAZIONE DI UN CANALE DI GRONDA PER INTERCETTARE LE ACQUE DA MONTE - LOCALITÀ PONTESASSO - CIG B775446D37 per un importo di euro € 4.125.080,76 al netto di IVA e oneri previdenziali, per un importo complessivo pari ad € 5.036.662,68;

- la **Determina Dirigenziale n. 1220 del 15.07.2025** con la quale è stato affidato il servizio di pubblicazione



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

sui giornali dell'avvenuta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e variante agli strumenti urbanistici nei termini del regime derogatorio ai sensi art.3, comma 4 dell'Ordinanza n.13/2023 del Commissario Straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ed inoltre ai sensi dell'art.6, comma 2 dell'ocdpc n.1002/2023 e dpr n.327/2001 e smi, a seguenti Operatori Economici:

- PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA' con sede legale in Corso di Francia, 200 – 00191 Roma P.IVA 05122191009 C.F. 08526500155 per l'importo di € 3.925,96 IVA al 22% inclusa;
- SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA con sede legale in via E. Mattei, 106 – 40138 Bologna P.IVA/C.F. 00326930377 per l'importo di € 832,04 IVA al 22% inclusa;

CONSIDERATO che, in funzione di quanto sopra, si ritiene necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO		
		Post gara e affidamenti
A – LAVORI		
A1	Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso	€ 4.692.123,60
A1.1	<i>di cui costi della manodopera</i>	<i>1.123.075,54</i>
A2	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 163.289,54
Importo lavori		€ 4.855.413,14
	Ribasso d'asta del 17,34%	-€ 813.614,23
Importo di contratto per lavori		€ 4.041.798,91
B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B1	Accertamenti, indagini geognostiche, misure, prove in SITU, ecc. (IVA compresa)	€ 56.504,25
B2	Assistenza archeologica	€ 15.000,00
B3	Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, indennizzi	€ 740.000,00
B4	IVA 22% su lavori	€ 889.195,76
B5	IVA 22% su spese (B2)	€ 3.300,00
B6	Fondo risorse finanziarie art. 113, comma 2, del Codice (80% del 2% di dell'importo lavori) – compreso DL e CSE	€ 77.686,61
B7	Spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione, verifica, collaudo, ecc.	€ 532.086,96
B7.1	<i>Redazione DOCFAP e supporto al RUP</i>	<i>€ 195.500,00</i>
B7.2	<i>PFTE per appalto integrato</i>	<i>€ 209.885,39</i>
B7.3	<i>Progettazione esecutiva</i>	<i>€ 83.281,85</i>
B7.4	<i>Collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	<i>€ 41.419,72</i>
B7.5	<i>Supporto per compilazione dati piattaforme</i>	<i>€ 2.000,00</i>
B8	Oneri e contribuzioni casse professionali 4%	€ 21.203,48
B9	IVA 22% su spese tecniche	€ 121.723,90
B10	Collegio Consultivo Tecnico	€ 0,00
B11	Spese pubblicità espropri	€ 9.758,00



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

B12	Contributo ANAC	€ 660,00
B13	Oneri bonifica ordigni esplosivi (BOE)	€ 77.550,60
B14	IVA 22% su BOE (B13)	€ 17.061,13
B15	Oneri risoluzione interferenze con le reti di servizio	€ 350.000,00
B16	Imprevisti	€ 1.274,45
Totale		€ 2.913.005,13
C – ECONOMIE DI GARA		
C1	Economie di gara su B1 (IVA compresa)	€ 14.126,06
C2	Economie di gara su B7.1 (IVA e cassa compresa)	€ 28.480,56
C3	Economie di gara su B7.2 (IVA e cassa compresa)	€ 3.152,63
C4	Economie di gara sui lavori (IVA compresa)	€ 992.609,36
C5	Economie di gara su B7.3 (IVA e cassa compresa)	€ 6.827,34
Totale		€ 1.045.195,96
A + B IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 8.000.000,00

DATO ATTO che la spesa complessiva pari a € 46.314,96 oltre IVA relativa al servizio in oggetto trova copertura come segue:

Voce spesa	Descrizione voce	Importo	Fornitore	N. impegno	Atto assunzione
0901.22.286	PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - CUP E32E22000560006 - lavori di mitigazione idraulica centro abitato ponte sasso - correlato alla voce di entrata 4200.01.350	€ 47.462,88	TECNOGEO SNC	2025/1665.002 Vincolo C2_174 PNRR M2C4- 2.1.A -IMPIANTO DI FOGNATURE ATTRAVERSAMENTO SEDE FERROVIARIA E STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD	DT n. 437 del 24.03.2025
0901.22.286	PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - CUP E32E22000560006 - lavori di mitigazione idraulica centro abitato ponte sasso - correlato alla voce di entrata 4200.01.350	€ 9.041,37	TECNOGEO SNC	2025/1665.003 Vincolo C2_174 PNRR M2C4- 2.1.A -IMPIANTO DI FOGNATURE ATTRAVERSAMENTO SEDE FERROVIARIA E STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD	DT n. 729 del 08.05.2025
	TOTALE	€ 56.504,25			

VISTO il Foglio Patti e Condizioni del servizio in oggetto (CUP E32E22000560006 - CIG B60EE99903) sottoscritto in data 27.03.2025 n. rep. 2871 per un importo contrattuale di € 38.904,00 ed il successivo Atto di Sottomissione sottoscritto in data 12.05.2025 n. Rep. 2910 per un importo integrativo pari ad € 7.410,96, che concorre a formare il nuovo importo contrattuale pari a netti € 46.314,96;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

DATO ATTO che

- in data 25.03.2025 ha avuto avvio il servizio in pendenza di contratto come previsto nel Foglio Patti e Condizioni all'art. 4;
- il tempo contrattuale per eseguire il servizio era di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio del servizio;
- in data 12.05.2025 è stato avviato il servizio integrativo previsto dalla modifica contrattuale;
- il tempo contrattuale previsto per eseguire la prestazione integrativa era di 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'avvio del servizio;
- il servizio è stato ultimato in data 24.04.2025 e 30.05.2025 come accertato con Certificato di Ultimazione della Prestazione redatto il 05.06.2025 dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e quindi in tempo utile;
- in riferimento all'art. 5 del Foglio Patti e Condizioni si è provveduto al pagamento del 90% dell'importo contrattuale oltre Iva di legge all'emissione del certificato di ultimazione della prestazione per un importo di € 41.683,46 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di Euro 50.853,82;

DATO ATTO che i servizi riguardano anche parte delle attività eseguite in subappalto dalla ditta di cui alla determina dirigenziale n. 536 del 04.04.2025 e che la ditta affidataria TECNOGEO S.N.C. ha provveduto a liquidare la stessa per le prestazioni svolte ed espressamente indicate nel contratto di subappalto, e che la relativa fattura quietanzata risulta agli atti presso i nostri uffici;

DATO ATTO che l'O.E. TECNOGEO S.N.C. di Bellaveglia Stefano e Bistocchi Riccardo Maria con sede legale in Via Canzio Pizzoni, 38 – 06132 Perugia C.F. e P.IVA 02863830549, risulta in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile come attestato dal DURC online n. prot. INPS_47320991 in corso di validità (data richiesta: 08.09.2025 – scadenza validità: 06.01.2026);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione della Prestazione in oggetto, sottoscritto in data 08.08.2025 dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dall'Operatore Economico, che individua:

- un importo contabile finale maturato dall'Operatore Economico pari a complessivi € 46.314,96 oltre IVA 22%;
- un credito residuo a saldo maturato dall'Operatore Economico, al netto dei precedenti pagamenti già liquidati, pari a un importo di € 4.631,50 oltre IVA 22%;

DATO ATTO che, come da Certificato di Regolare Esecuzione:

- il servizio eseguito dall'O.E. affidatario corrisponde qualitativamente e quantitativamente al piano delle indagini richiesto;
- l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione esecutiva durante il loro corso;

RIBADITO che la spesa di euro 4.361,50 (oltre IVA 22%) relativa al credito a saldo dell'O.E. e di cui al Certificato di Regolare Esecuzione di che trattasi trova capienza nel Quadro Tecnico Economico dell'Intervento in oggetto, così come rimodulato con il presente al rigo B1;

CONSIDERATO che non è stata richiesta la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. al fine di ottenere il miglioramento del prezzo di offerta da parte della ditta in sede di richiesta di preventivo;

CONSIDERATO che ai fini del pagamento della rata di saldo del servizio in oggetto ed ai sensi dell'Art. 5 del Foglio Patti e Condizioni, così come previsto dall'Art. 117, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., l'Affidatario ha costituito, in favore dell'Amministrazione Comunale di Fano, la Garanzia che copre un importo pari a € 4.816,76 come risulta da Polizza Fideiussoria n. 10005810000114 rilasciata in data



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

28.08.2025 da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;

TENUTO CONTO che relativamente all'affidamento dell'Intervento in oggetto l'O.E., TECNOGEO S.N.C. di Bellaveglia Stefano e Bistocchi Riccardo Maria, si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei Flussi Finanziari (Legge n.136/2010 e s.m.i.), come esplicitato all'art. 5 del Foglio Patti e Condizioni del servizio (n. reg. 2871 del 27.03.2025);

VISTI l'art. 116 e l'allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 e smi relativo al Collaudo e Verifica di Conformità;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 15 del 27/02/2025 che nomina l'Arch. Adriano Giangolini Dirigente del Settore "GOVERNO DEL TERRITORIO" per anni 3 e pertanto fino al 01/03/2028;

DATO ATTO, altresì, che

- il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e smi, è il Dirigente del Settore Governo del Territorio Dott. Arch. Adriano Giangolini;
- la presente procedura è identificata dal seguente codice CUP E32E22000560006;

VISTI

- il Dlgs. del 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, per il quale occorre assolvere agli obblighi previsti dall'art. 23 e dall'art. 37 mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE", come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;

ATTESTATO

- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al DPR nr. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;
- che con la sottoscrizione digitale della presente determina, il dirigente, responsabile del servizio interessato, attesta ai sensi dell'art. 46-47 del DPR n. 445/2000 l'assenza di situazioni di conflitto di interessi previste dalla vigente normativa in conformità alla direttiva n. 3/2019 del Segretario Generale del Comune di Fano -



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

Autorità Locale Anticorruzione;

- ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che lo stesso comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente;

Tutto quanto sopra premesso

DETERMINA

1) di DARE ATTO che la premessa e gli allegati costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di RIMODULARE il quadro economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
		Post gara e affidamenti
A – LAVORI		
A1	Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso	€ 4.692.123,60
A1.1	<i>di cui costi della manodopera</i>	<i>1.123.075,54</i>
A2	Oneri per l'attuazione piani di sicurezza	€ 163.289,54
Importo lavori		€ 4.855.413,14
	Ribasso d'asta del 17,34%	-€ 813.614,23
Importo di contratto per lavori		€ 4.041.798,91
B - SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
B1	Accertamenti, indagini geognostiche, misure, prove in SITU, ecc. (IVA compresa)	€ 56.504,25
B2	Assistenza archeologica	€ 15.000,00
B3	Espropri, asservimenti, occupazioni temporanee, indennizzi	€ 740.000,00
B4	IVA 22% su lavori	€ 889.195,76
B5	IVA 22% su spese (B2)	€ 3.300,00
B6	Fondo risorse finanziarie art. 113, comma 2, del Codice (80% del 2% di dell'importo lavori) – compreso DL e CSE	€ 77.686,61
B7	Spese tecniche e consulenze specialistiche: progettazione, verifica, collaudo, ecc.	€ 532.086,96
B7.1	<i>Redazione DOCFAP e supporto al RUP</i>	<i>€ 195.500,00</i>
B7.2	<i>PFTE per appalto integrato</i>	<i>€ 209.885,39</i>
B7.3	<i>Progettazione esecutiva</i>	<i>€ 83.281,85</i>
B7.4	<i>Collaudo statico e tecnico amministrativo</i>	<i>€ 41.419,72</i>
B7.5	<i>Supporto per compilazione dati piattaforme</i>	<i>€ 2.000,00</i>
B8	Oneri e contribuzioni casse professionali 4%	€ 21.203,48
B9	IVA 22% su spese tecniche	€ 121.723,90
B10	Collegio Consultivo Tecnico	€ 0,00
B11	Spese pubblicità espropri	€ 9.758,00



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

B12	Contributo ANAC	€ 660,00
B13	Oneri bonifica ordigni esplosivi (BOE)	€ 77.550,60
B14	IVA 22% su BOE (B13)	€ 17.061,13
B15	Oneri risoluzione interferenze con le reti di servizio	€ 350.000,00
B16	Imprevisti	€ 1.274,45
Totale		€ 2.913.005,13
C – ECONOMIE DI GARA		
C1	Economie di gara su B1 (IVA compresa)	€ 14.126,06
C2	Economie di gara su B7.1 (IVA e cassa compresa)	€ 28.480,56
C3	Economie di gara su B7.2 (IVA e cassa compresa)	€ 3.152,63
C4	Economie di gara sui lavori (IVA compresa)	€ 992.609,36
C5	Economie di gara su B7.3 (IVA e cassa compresa)	€ 6.827,34
Totale		€ 1.045.195,96
A + B IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		€ 8.000.000,00

3) DI DICHIARARE AMMISSIBILE il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio in oggetto, redatto in data 08.08.2025 dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile Unico del Progetto, Arch. Adriano Giangolini, sottoscritto dalle Parti senza riserva alcuna dell'Affidatario, con il quale:

- si conferma che il servizio è stata regolarmente eseguito dall'Affidatario;
- si conferma un importo contabile finale maturato dall'O.E. affidatario pari a complessivi € 46.314,96 oltre IVA 22%;
- si conferma inoltre un credito a saldo maturato dall'Affidatario di importo pari ad € 4.631,50 oltre IVA al 22%, considerato è stato già liquidato il 90% dell'importo contrattuale;

4) DI CONFERMARE che ai sensi dell'art.116 del D.Lgs n. 36/2023 e smi, il Certificato di Regolare Esecuzione della Prestazione di cui trattasi e sopra richiamato, depositato in atti presso il Settore Governo del Territorio – U.O.C. LL.PP., ha carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;

5) DI PROCEDERE alla predisposizione in favore dell'Affidatario dell'Atto di Liquidazione per il saldo di euro 4.631,50 oltre IVA 22% pari ad un totale di € 5.6350,43 quale credito residuo maturato dalla Ditta Tecnogeo s.n.c. di Bellaveglia Stefano e Bistocchi Riccardo Maria, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione sopra richiamato, che trova copertura economica al rigo B1 del quadro economico rimodulato e alla voce di bilancio 0901.22.286 “PNRR M2C4 - 2.1 A - Tutela del territorio e della risorsa idrica - misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - CUP E32E22000560006 - lavori di mitigazione idraulica centro abitato ponte sasso - correlato alla voce di entrata 4200.01.350” del bilancio 2025-2027, annualità 2025 (progetto finanziato dall'Unione Europea- NEXT GENERATION EU) su Imp. 2025/1665.003 che possiede la necessaria disponibilità;

6) DI DARE ATTO che la Garanzia per il pagamento della rata di saldo del servizio relativo all'Intervento in oggetto costituita dall'Affidatario con Polizza Fideiussoria n. 10005810000114 rilasciata in data 28.08.2025 da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit per la somma assicurata di € 4.816,76 sarà automaticamente svincolata due anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione;



COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
U.O.C. LLPP

6) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto del servizio in oggetto è il sottoscritto, Arch. Adriano Giangolini, Dirigente Settore Governo del Territorio del Comune di Fano;

7) DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'impresa appaltatrice Tecnogeo s.n.c. di Bellaveglia Stefano e Bistocchi Riccardo Maria con sede legale in Via Canzio Pizzoni, 38 – 06132 Perugia C.F. e PARTITA IVA 02863830549;

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio proponente U.O.C. Lavori Pubblici di questo Settore.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell'ambito di “Amministrazione Trasparente” all’indirizzo istituzionale www.comune.fano.pu.it, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e smi e del D.Lgs. 33/2013 dell'art. 23, comma 1 lettera b), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 97/2016;

La presente determinazione è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
f.to Adriano Giangolini
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005