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PARTE PRIMA

(Descrizione delle lavorazioni)

Art. 01 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere, prestazioni e somministrazioni occorrenti per
i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PISTE POLIVALENTI ED IMPIANTI SPORTIVI ALL'ARIA APERTA

Tutte le opere insistono su terreno pubbllco di proprieta comunale. Non sono previsti interventi di
esproprio.

Art. 02 - CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, in tutto cid che non sia in contrasto con
quanto espresso nel Capitolato Speciale d’ Appalto stesso, ¢ disciplinato:

- dal Decreto del Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale
d’Appalto dei Lavori Pubblici” e ss.mm.ii.;

- dagli articoli vigenti della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "F" sulle opere pubbliche;

- dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

- dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto leglslatlvo 18
aprile 2016, n. 507;

- dal D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” e ss.mm.ii;

- dall’art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55;

- - dalla L. R. n. 49/92 come modificata dalla L. R. n. 25/95;

- dalle norme U.N.I,, C.N.R., C.E.I. e tutta la normativa spe01ﬁca in materia.

L'Appaltatore si mtende moltle obbligato all'osservanza delle Norme dell'Associazione Elettrotecnica
Italiana (A.E.L) e dal Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.L.) e dall'A.S.U.R. per la prevenzione infortuni,
per quanto riguarda linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici. Per quanto riguarda I'impiego
di materiali da costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, 'Appaltatore - su richiesta della
Direzione dei Lavori - ¢ tenuto all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero
_raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che
potranno essere emanate durante I'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali
da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta regola d'arte.

In particolare, I'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341
e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del
presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Art. 03 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), come
risulta dal seguente quadro economico:

RIQUALIFICAZIONE PISTE POLIVALENTI E IMPIANTI SPORTIVI ALL'ARIA APERTA |

4) ILAVORI
Lavori a misura (compresi oneri di sicurezza inclusi e
- lal  lmanodopera pari ad € 51. 622 19 art 23 ¢. 16 digs €167.788,61
50/2016)
a2 A detrarre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a €2.516,84
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ribasso
a3 |Totale lavori in grado d’asta €165.271,77) €165.271,77|
a4 |Oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso €2516,84
a5 |Lavori in economia € 18.438,00
Totale lavori non soggetti a ribasso d'asta €20.954,84 €20.954,84
TOTALE COMPLESSIVO APPALTO €186.226,61
B)  ISOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE
b Lavorz‘ e for’niture in ?c_c)fvomia., fvr..evisrz i;7 progetto ed €37.000,00
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i vimborsi previa fattura
b2 |Rilievi, accertamenti e indagini €0,00
b3 Allacciamenti ai pubblici servizi €0,00
b4 \Imprevisti €0,00
b5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi €0,00
[fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti '
0 ibbioiay cui ol BLps % S0/30.16 ort, 313; L
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
b7 progettazione, di supporto al responsabile del €0,00
procedimento, e di verifica e validazione;
copertura assicurativa progettista interno di cui al D.Lgs i v
P8l 5002016 ar. 24 e
b9 - |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche; €0,00
“Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
10 previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo €000
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali :
collaudi specialistici;
b1l |Contributo ANAC per gara €225,00
12 LV.A. 10 %, eventuali altre imposte e contr. per legge e .
larrotondamento €22.323,86
Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione €63.773,39 €63.773,39
TOTALE PROGETTUALE| €250.000,00
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Il contratto ¢ stipulato “a misura > ai sensi dell'art. 3. comma 1 lett. e) D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 e
dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti delle varianti in corso d'opera in base al D.Lgs. 50 del 18/04/16 e le
condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.

Art. 04 - DESCRIZIONE DEI LAVORI E MODALITA DI AFFIDAMENTO

Il Comune di Fano intende promuovere lo sport all'aria aperta per trasmettere alla
popolazione che una regolare attivita fisica aiuta a diminuire il rischio di

patologie e ha effetti positivi sulla salute psichica della persona. Sono diversi
ormai gli studi scientifici che confermano i vantaggi dello sport sulla salute: basta
un’attivitd quotidiana, anche minima, per rompere la sedentarieta e avere benefici.

Il progetto prevede:

-la sistemazione di piste polivalenti nei quartieri ad oggi senza attrezzatura, che in
passato era stata smontata e/o derubata;

-la riattivazione di luoghi urbani sportivi non utilizzati, restituendo alla citta degli
spazi per lo sport all'aria aperta;

-la creazione ed il ripensamenti di spazi versi pubblici in aree “fitness” detti
anche “outdoor fitness”, che ospitano esclusivamente attrezzature per la ginnastica dolce
all'interno di aree verdi gia attrezzate con altre strutture sportive o ludiche, che si
intende riqualificare ed arricchire in modo da favorirne la frequentazione.

-il ripristino della pista da skate nel quartiere di S. Orso, pista pensata per i piu
piccoli, per l'avviamento allo skate.

A) QUARTIERE SANT'ORSO aree in via Petri e via Soncino

Il parco fitness da installare nel quartiere Sant'Orso fa parte di un progetto p1u
ampio, che tocca non solo I'ambito sportivo ma anche ricreativo e sociale.

Sant'Orso ¢ un quartiere di Fano molto popoloso e l'area verde ¢ stretta e lunga
attualmente degradata, ma vicina ad strutture sportive importanti, quali il Complesso
della Dini Salvalai, che comprende una palestra dove si pratica attivita di Pallavolo
Giovanile, la piscina cittadina e gli adiacenti campi da tennis. Esistono poi altri due
spazi sportivi destinati al calcio gestiti da scuole calcio giovanili.

L'obiettivo della riqualificazione & quello di rivitalizzare l'area verde/sportiva
pubblica, ad oggi degradata, con lo scopo di istituire un “patto di quartiere” con i
residenti che dovranno gestire e mantenere attraverso il regolamento dei beni comuni,
recentemente approvato dal Comune di Fano.

Le opere da realizzare sono le seguenti:

- la riqualificazione del campo da basket esistente, dotato anche di fari di
illuminazione e di una piccola gradinata; con la sistemazione della recinzione e
I'installazione dei canestri da gioco.

- I'installazione di una nuova area fitness con attrezzi per l'attivita fisica e
pavimentazione antitrauma.

- I'installazione di una casetta per ricovero attrezzature sportive.

- il posizionamento di panchine, tavolml/panchme e cestini per la raccolta 11f1ut1

- il rifacimento del sottofondo su cui sara prevista l'installazione di un impianto
costituito da rampe da skateboard. Trattasi di rampe per l'avviamento allo skate, in
quanto in cittd esiste ad oggi un impianto di alto livello, per gare agonistiche
internazionali nella zona Arzilla denominato “Adriatic Bowl”. La richiesta cittadina
sportiva in questo momento & di uno spazio skatepark per avvicinare i bambini e ragazzi
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a questa disciplina, con l'obiettivo poi di praticarlo nell' “Adtriatic Bowl”. Questo
impianti non avra solo un obbiettivo sportivo, ma ha anche l'ambiziosa finalita sociale di
‘aggregazione di una fascia giovanile che in questi anni ha richiesto il ripristino al
Comune anche con una raccolta di firme. Vista la posizione all'ingresso della citta lo
spazio poi vivra di momenti organizzati sportivo-musicali in collaborazione stretta con i
progetti di coinvolgimento di giovani under 35, idea studiata dall'Ambito sociale con
I'Unita di Strada operante.

B) Localita SASSONIA,

Questa zona si trova su lungomare e vi ¢ disponibilitda di ambi spazi spazi verdi
che verranno adibiti a parchi fitness dove verranno posizionate attrezzature Fitnes per
sport all'aria aperta, visto l'alto numero di persone che sia di mattina sia nel tardo
pomeriggio svolgono passeggiate benessere e praticano running sul lungomare e sulla
passeggiata del Lisippo.

C) Circuito Marconi

Il circuito ciclistico E.Marconi ¢ un impianto fiore all’occhiello per il comune di
Fano perché ¢ una struttura, al momento, unica in Italia per caratteristiche tecniche e
lunghezza ed ¢ frequentata da migliaia di cittadini che, o per sport o per solo attivita
fisica la utilizzano a qualsiasi ora del giorno.

Tutta la citta usa I’impianto per camminare o correre. Il circuito ¢ inoltre
utilizzato spesso anche per gare di pattinaggio a rotelle e di skyroll di livello nazionale.

Gli agonisti e gli amatori richiedono da tempo un'area stretching e potenziamento
muscolare all'aruia aperta. Questa struttura € stata pensata anche per accogliere classi di
sportivi, seguiti da tecnici competenti soprattutto nel periodo delle preparazioni
atletiche.

Queste attrezzature da “Street workout” sono adatte per un allenamento all'aruia
aperta, si tratta per lo piu di parallele, spalliere e di sbarra per trazioni. Questo tipo di
allenamento pud differenziarsi in due varianti, ovvero: la prima, allenandosi
principalmente con esercizi di base ad esempio push ups (piegamenti), pull ups (trazioni)
dips, leg raises (addominali alla sbarra) e relative varianti, perseguendo l'obiettivo di
ottenere forza e ipertrofia muscolare; oppure ci si puo avvicinare alla ginnastica artistica
ed andare ad imparare acrobazie a seconda del proprio livello di preparazione,
fondamentale in questi esercizi ¢ l'impiego dei muscoli e una buona coordinazione degli
arti. Tali acrobazie sono anche dette skills, in italiano: abilitd. Ognuna di queste abilita
ha un nome, le pit famose sono: muscle up, front lever, back lever, planche, human flag
ed handstand; possono essere apprese se si riesce a padroneggiare gli esercizi di base
prima accennati.

4) Piste Polivalenti

Sono previsti inoltre rifacimenti di fondi in campi da basket gia esistenti sul
territorio e l'installazione di canestri da basket e porte da calcetto e rispristino di alcune
strutture esistenti in particolari nelle seguenti aree:

-zona Paleotta, via Boccioni ATTIVITA' DI'PALLACANESTRO acquisto canestri

-zona San Lazzaro, pista adiacente il Palas ATTIVITA' DI PALLACANESTRO
rifacimento fondo e acquisto canestri

-zona Fenile, via Coppi, ATTIVITA' DI PALLACANESTRO acquisto canestri

-zona Gimarra, via Cena, ATTIVITA' DI PALLACANESTRO acquisto canestri

-zona Rosciano, pista polivalente, ATTIVITA' DI CALCIO, rifacimento fondo e
acquisto porte '

-zona Centinarola, nuovo campo adiacente alla pista, ATTIVITA' DI CALCIO
creazione campo erba e acquisto porte

-zona Canale, via Morganti, ATTIVITA' DI CALCIO recinzione e acquisto porte

Pagina 5



-zona Tombaccia, via Tombaccia, ATTIVITA' DI CALCIO acquisto porte
-zona Fano2, via Calamandrei, ATTIVITA' DI CALCIO acquisto porte

Le opere e le provviste che formano [’oggetto dell’appalto possono riassumersi
come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere
impartite dalla D.L.:

- realizzazione in 5 zone del territorio comunale di aree fitness mediante la
fornitura e posa in opera di strutture fitness utilizzabili all'aria aperta.

- realizzazione di impianto per Skate board previa sistemazione del fondo
esistente; ‘

- realizzazione di campi da basket e calcetto a 5 mediante l'installazione di
canestri e porte da calcetto, previa sistemazione del fondo ove necessita;

- sistemazioni -delle recinzioni delle strutture esistenti destinate al basket e al
calcetto.

L’incidenza percentuale della quantita di manodopera € stimabile nel 30,766%.

Devono comunque ritenersi compresi tutti quei lavori che, pur non espressamente indicati nella
descrizione delle modalita esecutive delle singole lavorazioni, risultino comunque necessari per dare le
lavorazioni stesse finite a perfetta regola d’arte e I’opera realizzata a perfetta regola d’arte e funzionante.

Art. 05 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno
valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento’
rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla meta.

Art. 06 — DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che I’ Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia
diligentemente visitato la localita e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, del luogo, come e dove si
possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa
occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato
Speciale d’ Appalto.

Di conseguenza i prezzi di cui all’elenco prezzi unitari del progetto, al netto del ribasso offerto
dall’Impresa Appaltatrice al netto degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, sotto le condizioni
tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono senza restrizione alcuna,
accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta
la durata dell’appalto.

[ prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per
darli pronti all'impiego a pi¢ d'opera;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per
assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennita fissate dalle tariffe vigenti;

¢) per i noli: ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni
accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le
_forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennita di passaggi, di depositi di cantiere, di
occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi
in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 'Tmpresa Appaltatrice dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari.

Art. 07— NUOVI PREZZI

Quando sia necessario eseguire una lavorazione non prevista nel contratto d’appalto o modificarne una
esistente o quando sia necessario adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli previsti dal contratto, si procedera in conformita dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 08 — LAVORI IN ECONOMIA

L'Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in economia quei lavori, ricadenti in una delle tipologie di cui all’art.
36, comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, che per I’esigua entita e pei specialitd di esecuzione non sono
valutabili a misura.

La valutazione dei lavori in economia si effettua sulla base delle disposizioni di cui all’art. 179 e 203 del
D.P.R. 207/2010. In particolare dovranno essere compilate apposite Liste Settimanali, sui modelli forniti
dall’ Amministrazione Comunale, dove si indicano le giornate degli operai, i noli, i mezzi d’opera nonché le
provviste per la realizzazione delle opere da seguire in economia. Le liste andranno consegnate in originale o
in copia al Responsabile del procedimento secondo scadenze che verranno determinate dallo stesso all’inizio
dei lavori. I lavori in economia sono inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle
somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e
noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di
spese generali (15%) ed utili (10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due
addendi.

I prezzi della mano d'opera, dei noli, dei trasporti e dei materiali saranno quelli desunti dalle tariffe in
v1g01e nella Provincia di Pesaro e Urbino all'epoca della prestazione (TABELLE C.C.I.A:A. )

Art 09 — RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Responsabile del Procedimento assume, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, il ruolo di
Responsabile dei Lavori, ai fini del rispetto delle norme di sicurezza sulla salute dei lavoratori sul luogo del
lavoro.

Art. 10 — PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il lavori di cui al presente appalto sono solo parzialmente soggetti all’applicazione del D.Lgs. n. 81 del
09/04/2008 “Testo Unico della Sicurezza™ e successive modificazioni.

Il responsabile dei lavori si attiene alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs 81/2008 ¢
successive modificazioni.

L’appaltatore & comunque obbligato ad adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato
XV del D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed & tenuto a consegnare all’ Amministrazione appaltante
entro 30 g101m dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna
anticipata in pendenza del contratto, la seguente documentazione:

- il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, con i contenuti di cui all'allegato
XV del D.Lgs., 81/2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D.Lgs., 81/2008.

Nel caso, nel corso dell’esecuzione dei lavori vi siano le condizioni riconducibili all’applicazione dell’art.
90 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei Lavori si atterra alle disposizioni dello stesso articolo
90 commi 4-5. Prima dell’inizio dei lavori I’impresa appaltatrice deve comunicare al Responsabile dei
Lavori il nominativo del “Preposto” (art. 2 comma 1 lett. €) del D.Lgs 81/2008. L’appaltatore, tramite il
“Preposto”, € tenuto a vigilare sull’osservanza del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e
coordinamento da parte della propria impresa. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica
della’ congruenza e della compatibilita rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore della sicurezza per
l'esecuzione.

L'lmpresa dovra inoltre attenersi a quanto previsto dal D.U.V.R.I. predisposto dalla stazione appaltante ai
sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e allegato al contratto.

L’ufficio della direzione dei lavori, costituito ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016, &
preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione del presente
appalto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA

Qualora via siano ragioni d’urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il
Direttore dei Lavori potra effettuare la consegna dei lavori anche subito dopo I'aggiudicazione o prima della
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Art. 12 - SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle condizioni di cui all’art. 18, comma 3 e comma
9 della L. n. 55/90 e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

11 subappalto & il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono I'impiego di manodopera.

Non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art. 13 — RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in
materia di sicurezza di cui agli artt. 90, 91, 92 e 93 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto Legge 29 aprile 1995, n.
139, convertito dalla legge 28 glugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’1mp01to dell’appalto,
arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 14 - VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato
Speciale d’ Appalto e negli altri atti contrattuali.

Devono, comunque, intendersi comprese nei prezzi di elenco contrattuali anche tutte quei lavon di
dettaglio che, pur non espressamente indicati nelle singole voci di elenco prezzi risultino comunque
necessari per 1’esecuzione delle lavorazioni stesse a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle vigenti norme
tecniche cui sono soggette, senza che I’ Appaltatore possa avanzare al riguardo alcuna pretesa di carattere
economico.

Art. 15 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

La contabilizzazione dei lavori a misura si effettua in base alle disposizioni contenute nell’art. 185 del
D.P.R. n. 207/2010. ; . p :

La misurazione dei lavori a misura verra effettuata dal Direttore dei Lavori o da chi per esso, alla
presenza dell’ Appaltatore; se questi si rifiuta di presenziare alle misure, il Direttore dei Lavori procede alla
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti delle misure.

Le misure saranno valutate con metodi geometrici od a numero o anche a peso, ove ¢ possibile ed a
seconda dei casi, o si eseguiranno quelle regole pratiche che presentano la maggiore veridicita.

La valutazione di tutte le opere verra effettuata applicando alle singole quantita i relativi prezzi unitari
dell’elenco di cui all’art. 6 della Parte Prima del presente Capitolato Speciale d’Appalto, nei quali s'intende
compreso e compensato, senza eccezione alcuna, ogni onere per dare ultimato il lavoro a perfetta regola
d’arte sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d” Appalto e dagli elaborati progettuali, e
secondo le modalita di esecuzione prescritte in ogni voce di elenco stessa.
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PARTE SECONDA

(Specificazione delle prescrizioni tecniche)

Art. 16 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI — DIFETTI DI COSTRUZIONE

In linea generale I’ Appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine indicato nel verbale di consegna, purché la Direzione dei Lavori
non ritenga la scelta pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Ente Appaltante.

La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre I’ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterra piu
conveniente, senza che I’ Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

Nell'esecuzione dei lavori I'Appaltatore si atterra alle migliori regole dell'arte, alle norme contrattuali ed
alle disposizioni che gli venissero date per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Non verranno accreditati i lavori che, nella qualita o nella quantita o nel modo di esecuzione, non fossero
conformi alle succitate prescrizioni.

Durante I'esecuzione dei lavori I'Appaltatore curera la conservazione degli elementi occorrenti per
riconoscere l'opera all'epoca del collaudo, la natura e la quantita del lavoro eseguito.

In caso di motivati dubbi sulla regolare esecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori potra esigere quegli
assaggi, prove, brecce o demolizioni necessari per le verifiche nonché le conseguenti ricostruzioni, a totale
spese dell'Appaltatore.

In presenza di difetti di costruzione ed esecuzione accertati dal Direttore dei Lavori, si procedera ai sensi
degli artt. 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 17 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’ Appaltatore ¢ obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla Direzione Lavori, su supporto cartografico o magnetico informatico.

L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori.

Prima dell'ultimazione dei lavori stessi, e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori,
I’ Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente
consegnate dalla stessa Direzione Lavori.

L’ Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non pill ispezionabili o non pit verificabili dopo la loro
esecuzione, ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori.

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state eseguite.

Art. 18 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato
Speciale d’ Appalto e nelle voci dell’Elenco Prezzi Unitari di contratto ed essere della migliore qualita.

Possono essere messi in opera solo dopo ’accettazione del Direttore dei Lavori.

In caso di controversia si procedera ai sensi dell’art. 164 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.

In ogni caso per I’accettazione, la qualita, I'impiego dei materiali, e per gli accertamenti di laboratorio e le
verifiche tecniche, valgono le disposizioni riportate nell'art. 167 del Regolamento e artt. 16 e 17 del
Capitolato Generale d'Appalto.

E’ fatto obbligo all’ Appaltatoxe di presentare, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, le
certificazioni di qualita sia per quei prodotti per i quali le vigenti normative lo prevedono sia per tutti quei
prodotti forniti ed installati dall’ Appaltatore e/o dai subappaltatori, per i quali il Direttore Lavori ritenga
indispensabile acquisirle, a garanzia di corretta posa e di buon funzionamento degli stessi.

II'possesso dei requisiti riportati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni materiale e prodotto,
sara verificato dalla Direzione Lavori in base ai valori riportati sugli attestati di conformitda CE di ogni
materiale e prodotto. I documenti devono essere consegnati alla Direzione Lavori entro e non oltre 5 (cinque)
giorni naturali consecutivi dalla firma del contratto e comunque almeno 15 giorni prima della consegna dei
lavori, in caso di consegna lavori nelle more del contratto. Nel caso in cui le rispettive marchiature CE non
riportino tutti i parametri richiesti, la documentazione dovra essere integrata da certificati di prova attestanti i
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requisiti prescritti rilasciati da un laboratorio conto terzi. Una volta accettati i materiali ed i prodotti da parte
della Direzione Lavori, I'impresa aggiudicataria dell'appalto, sara vincolata al loro rigoroso utilizzo nel
rispetto delle tolleranze di Capitolato. Nel caso in cui tali documenti non vengano consegnati al momento
prescritto come sopra indicato, si prevede una penale del 5% sulla valutazione economica del materiale o
prodotto, per il quale non risultano consegnati i documenti di prequalifica, come previsto ed indicato negli
elaborati di progetto, applicando il prezzo di aggiudicazione gara. Non sono autorizzate lavorazioni che
implicano l'utilizzo di materiali non provvisti di documenti di prequalifica accettati formalmente dalla
Direzione Lavori, pena la loro rimozione a cura e spese dell'Appaltatore.

Ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione appaltante, qualora I'Appaltatore non provveda
tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare l'esecuzione dei lavori entro
i termini stabiliti dal contratto, ' Amministrazione appaltante potra diffidare I'Appaltatore a provvedere a tale
approvvigionamento entro un termine perentorio, anche con semplice ordine di servizio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, I'Ente appaltante potra provvedere all'approvvigionamento dei
materiali predetti, nelle quantita e qualita che riterra pit opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore,
precisando la qualitd ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati
all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contablllzzatl a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pie
d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali sostenute dell'Ente appaltante,
mentre l'altra parte dei lavori continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra I'Appaltatore € senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti
i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilita, restando esplicitamente
stabilito che, ove i materiali cosi approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna
pretesa od eccezione potra essere sollevata dall'Appaltatore stesso, che in tal caso rimarra proprietario del
materiale residuo. :

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facolta dell'Appaltante di applicare,
in danno dell'Appaltatore, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle
vigenti leggi.

E’ a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. L'eventuale custodia
continuativa dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone
provviste dalla qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sara punita ai sensi
dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646.

Art. 19 - MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere potranno provenire da quelle localita che
I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici
allegati al contratto e, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualita e rispondano ai requisiti appresso indicati.

a) Acqua per gli impasti.

L’acqua dovra essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od 01gamche e non contenere solfati e cloruri
in percentuale dannosa; ¢ tassativamente vietato l'impiego di acqua di mare per calcestruzzi armati e per le
strutture con materiali metallici soggetti a corrosione.

b) Calci

Le calci aeree (grasse, magre o id1ate) e le calci idrauliche (naturali o artificiali) risponderanno ai requisiti
stabiliti dalle leggi vigenti in materia e saranno fornite e conservate perfettamente asciutte.
INCOMPATIBILITA DELLA CALCE

Esistono varie condizioni di incompatibilita nel caso della calce che vengono indicate nella tabella seguente e
che dovranno essere tenute nella dovuta considerazione nell'impiego e durante la posa in opera dei materiali:

TIPO DI MATERIALI CONSEGUENZE RIMEDI
PROBLEMA
residui granulati su calce granulati con impurita | accurato lavaggio
sono causa di prima dell'impiego
macchiatura della calce |
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per i restauri usare
sabbie di cava

reazioni chimiche granulati su calce granulati gessosi o con | evitare l'impiego di
tenore metallico granulati gessosi o con
generano crateri o tenore metallico
fessurazioni specialmente in
superficiali presenza di umidita

rigonfiamento legno compensato su | umidita presente nel inserire fogli in plastica

calce compensato rinviata tra legno e calce
alla calce con
deterioramento

dilatazione ceramiche su calce la dilatazione delle utilizzare calce aerea

idraulica ceramiche puo '

provocare fessurazioni
sulla calce idraulica

dilatazione materie plastiche su | la dilatazione delle evitare il contatto della
calce plastiche induce calce con le plastiche
deformazioni sulla
calce
respirazione materie plastiche ed | le resine impediscono | applicare resine o
elastomeri su calce la respirazione della materie plastiche ad
calce generando essiccamento della
rigonfiamenti e calce gia avvenuto
distacchi
aderenza materie plastiche ed | scarsa aderenza tra creazione di giunti o
elastomeri su calce materie plastiche e eliminare i carichi
calce con distacchi agenti sulle plastiche e
i calce
c) Cementi

I cementi e gli agglomerati cementizi risponderanno ai requisiti stabiliti dalla Legge 26/5/1965, n. 595.
Dovranno essere forniti e conservati perfettamente asciutti; tutte le forniture di cemento dovranno avere
adeguate certificazioni attestanti qualita, provenienza e dovranno essere in perfetto stato di conservazione; si
dovranno eseguire prove e controlli periodici ed i materiali andranno stoccati in luoghi idonei. Tutte le
caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni
aggiuntive fornite dal progetto o dalla D.L.

d) Gessi

Il gesso sara di recente cottura, fornito e conservato perfettamente asciutto, macinato da non lasciar residui
sullo staccio di 56 maglie acmgq.;

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia per calcestruzzi

La ghiaia, la sabbia e il pietrisco da impiegare nella formazione di calcestruzzi scevri da sostanze friabili o
terrose, polverulenti, organiche o comunque dannose saranno bene assortiti in grandezza e costituiti da grani
resistenti e non gelivi, provenienti da rocce compatte non gessose né decomposte; saranno classificati in base
alle dimensioni massime dell'elemento piu grosso. Tutte le caratteristiche, la provenienza e la granulometria
saranno soggette alla preventiva approvazione della Direzione Lavori.

f) - Inerti per pavimentazioni

- pietrischi - pietrischetti - graniglie - sabbie - additivi: dovranno soddisfare i quUISltl stabiliti nelle
corrispondenti specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

- ghiaie - ghiaietti: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nelle
specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
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Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente
esenti da materie eterogenee, non presentare perdite di peso per decantazione di acqua superiore al 2%.

2) Laterizi

[ laterizi pieni e forati, risponderanno ai requisiti stabiliti dalle leggi e norme U.N.I., vigenti in materia. Essi

saranno scevri nella massa da impurita, avranno facce lisce e spigoli regolari e sani, presenteranno alla
frattura (non vetrosa) grana fine ed uniforme, daranno suono chiaro alla percussione, asciugheranno all'aria
rapidamente l'acqua assorbita, non sfalderanno e non sfioriranno sotto I'influenza di agenti atmosferici e di

soluzioni saline, non screpoleranno al fuoco.

Essi presenteranno una resistenza minima alla compressione di Kg. 100 a cmq. per i laterizi pieni e di Kg. 16

a cmgq. per i laterizi forati.

h) Materiali ferrosi e metalli vari

I materiali ferrosi in genere ed i metalli vari saranno ben fusi o laminati a seconda della specie, esenti da
difetti, di screpolature, di bruciature od altro che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata. Essi

dovranno rispondere ai requisiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

i) Acciai per cemento armato '

Tutti gli acciai per c.a. dovranno essere del tipo ad aderenza migliorata e rispondere ai requisiti previsti dalle

norme in vigore all'epoca in cui si esegue l'opera;

)] Tubazioni

[ tubi di ghisa saranno esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzione di continuita,
a richiesta della Direzione dei Lavori saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente. I tubi di

acciaio saranno trafilati e perfettamente calibrati. Quando saranno zincati dovranno presentare una superficie
ben pulita; lo strato di zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo.

I tubi di grés saranno di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con
smalto vetroso, liscio e chimicamente immedesimato con la pasta ceramica, privi di screpolature e non

deformati, daranno suono argentino alla percussione, risulteranno inattaccabili dagli alcali e dagli acidi

concentrati ad eccezione del fluoridrico ed impermeabili in modo che un pezzo perfettamente secco immerso
nell'acqua non ne assorba pit del 3,50% in peso; provati isolatamente essi resisteranno ad una pressione

interna di almeno 3 atmosfere.

I tubi di cemento, confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, saranno ben stagionati,

compatti, levigati, scevri di screpolature, rettilinei ed a sezione perfettamente circolare, di spessore uniforme,

i grani del ghiaietto dovranno rompersi sotto il martello, senza distaccarsi dalla malta;

[ tubi prefabbricati realizzati con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) PVC, devono

avere caratteristiche e spessori conformi alla normativa vigente serie SN8 KN/m? SDR 34 (tipo 303/2), con

giunto del tipo a bicchiere completi di anello elastomerico, forniti delle certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti. :

Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e dalle specifiche
particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo

m) Bitumi - Emulsioni bituminose - Catrami

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme tecniche previste al momento

dell'esecuzione dei lavori. s
n) Bitumi liquidi :

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme tecniche previste al momento

dell'esecuzione dei lavori.

0) Legnami

[ legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie; di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni delle norme U.N.L vigenti, saranno provveduti fra le piu scelte qualita della categoria

prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con 1'uso a cui sono destinati.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si

ritirino nelle connessure. :

I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere

sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle basi non debba uscire in alcun punto dal

palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i

diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore

dei 2 diametri. .

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e

senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della

sezione trasversale.
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I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.

Art. 12 - RIFACIMENTO DEI DANNIALLE CONDUTTURE

L'Appaltatore ¢ tenuto ad accertare la presenza o meno nell'ambito del cantiere, di condutture elettriche,
telefoniche, idriche e ad individuare l'esatta ubicazione; eventuali danni causati a dette condutture ed
impianti saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LA VORI

Tutti i lavori definiti e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le
prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei Lavori, rimanendo stabilito che
I'Impresa Appaltatrice attuera, a sue cura e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di
‘danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che I'Amministrazione Appaltante restera
sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilita verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovessero
derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare I'Impresa Appaltatrice dovra adottare tutte le cautele del caso nell'esecuzione delle opere
destinate ad assicurare il transito provvisorio durante la esecuzione dei lavori, nonché le cautele ed i mezzi
d'opera atti a prevenire i danni che potessero. verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza
della esecuzione dei lavori ed accertare, eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati,
la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che I'lmpresa Appaltatrice ed essa
sola ¢ responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati, e come tale & tenuta al loro risarcimento.

In genere 1'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pit conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

L'Amministrazione si riserva il diritto insindacabile di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro
entro un congruo termine perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit
conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

[ prodotti ed i materiali impiegati per I’esecuzione dell’opera oggetto del presente appalto, devono
possedere requisiti tecnici specifici a garanzia della qualita e del buon funzionamento degli stessi.

Per tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e
nelle voci descrittive di ogni lavorazione, prescritte speciali norme, I'Appaltatore dovra seguire i migliori
procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartira la Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda il modo di esecuzione di ogni singola categoria di lavoro, si rimanda alla relativa
voce dell’elenco prezzi unitari che fa parte integrante del contratto

Art. 14 - TRACCIAMENTI

Prima di porre mano ai lavori di sterro e riporto, I'lmpresa & obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette.

A suo tempo dovra pure stabilire, nei tratti che indichera la Direzione dei Lavori, le modine o garbe
necessarie a determinare, con precisione, I'andamento delle scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelle manomesse durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori di terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di
esse, con l'obbligo della conservazione dei picchetti, delle modine, come per i lavori in terra.

Art. 15- SCAVI

a) Scavi di sbancamento:

Sono cosi denominati gli scavi occorrenti all' apertuxa della sede stradale, plazzall € opere accessorie,
portati a finitura secondo i tipi di progetto; cosi ad esempio gli scavi di trincea, compresi cassonetti e cunette,
quelli per i lavori di spianamento del terreno; per impianto di opere d'arte; per taglio di scarpate delle trincee
o di rilevati; per formazione o approfondimento di cunette, fossi, canali.

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele atte a prevenire scoscendimenti e smottamenti,
restando llmplesa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere a proprie spese
alla rimozione delle materie franate e al ripristino delle sezioni corrette.

Gli scavi e i tlaSpOI'tl saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d‘opela si avra cura di
assicurare in ogni caso il regolare smaltimento e deflusso delle acque.

I materiali provenienti dagli scavi non idonei per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori,
dovranno essere portati a rifiuto, in zone disposte, a cura e spese dell'Impresa; quelle invece utilizzabili, ed
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esuberanti le necessita di lavoro, verranno portati, sempre a cura € spese dell'Impresa, su aree indicate dalla
Direzione Lavori.

I materiali provenienti da scavi in roccia di mina dovranno essere utilizzati, se idonei, per murature o
fondazioni stradali, solo se in esuberanza, per formazione di rilevati.

b) Scavi di fondazione:

Per scavi di fondazione si intendono quelli chiusi da pareti, di norma verticali e riproducenti il perimetro
dell'opera: solo perd in quanto effettuati al di sotto del piano orizzontale passante per il punto piu depresso
del terreno naturale. :

Questo piano sara determinato, a giudizio della Direzione Lavori, o per la intera area di fondazione o per
parti in cui questa pud essere suddivisa a secondo sia delle quote dei piani finiti di fondazione.

Valgono per questi scavi, di norma, le prescrizioni esecutive circa l'impiego di materiali dettate nel
Capoverso a).

Gli scavi saranno, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, spinti alle necessarie profondita fino al
rinvenimento di terreno stabile e di adeguata capacita portante.

I piani di fondazione saranno perfettamente orizzontali, o disposti a gradoni con leggera pendenza verso
monte per quelle opere che ricadessero sopra falde inclinate.

Le pareti saranno verticali o inclinate come sara prescritto.

E' vietato all'mpresa, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature o ai getti prima che
la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

Gli scavi di fondazione potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo vietino, anche con pareti a
scarpata, ma in tal caso, non sard pagato il maggior scavo eseguito, di conseguenza I'lmpresa dovra
successivamente provvedere a sua cura e spese, al riempimento dei vani rimasti attorno alle murature di
fondazione con materiali adatti, ed ai necessari costipamenti siano al piano del terreno primitivo.

¢) Scavi subacquei: :

Gli scavi di fondazione saranno considerati subacquei, solo se eseguiti a profondita maggiore di cm. 20
sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno.

Gli esaurimenti d'acqua dovranno essere eseguiti con tutti i mezzi che si ravvisassero pill opportuni per
mantenere costantemente asciutto il fondo dello scavo, e tali mezzi dovranno essere sempre in perfetta
efficienza, nel numero e con le portate e le prevalenze necessarie e sufficienti per garantire la continuita del
prosciugamento.

Resta comunque inteso che, nell'esecuzione di tutti gli scavi, I'Impresa dovra provvedere di sua iniziativa
e a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deﬂusso delle acque che si riscontrassero scorrenti sulla
superficie del terreno allo scopo di evitare che esse si versino negll scavi.

Provvedera a togliere ogni impedimento che si opponesse cosi al regolare deflusso delle acque, ed ogni
causa di rigurgito anche ricorrendo alla apertura di canali fugatori

Di ogm onere relativo e quindi del relativo compenso ¢ stato tenuto conto nella formazione dei prezzi
degli scavi.

d) Scavi e rinterri per posa di condotte:

L'Impresa deve pxovvedere a propria cura e spese, alle necessarie puntellature, sbadacchiature ed
armature restando umca responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose causati in qualsiasi modo
dai lavori.

[ lavori di scavo devono essere condotti in modo da dare facile e pronto smaltimento alle acque che
eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti degli scavi e da prevenire I'invasione di acque meteoriche
nelle trincee. L'Appaltatore & obbligato ad eseguire a sua cura e spese gli esaurimenti che per qualsiasi causa
si rendessero necessari; in particolare le acque superficiali non devono riversarsi nei cavi anche dopo la
colmatura dei cavi medesimi a condotta installata e dopo la costruzione di opere d'arte e manufatti.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili ad insindacabile giudizio della Direzione dei

. Lavori, devono essere portate a rifiuto alle pubbliche discariche a cura e spese dell'Appaltatore.

Gli scavi per posa di condotte devono avere il fondo spianato e livellato in modo da non presentare
gibbosita od avvallamenti; prima della posa in opera delle condotte deve essere steso sul fondo del cavo uno
strato di terreno sciolto non argilloso e pietrisco minuto e sabbia, sul quale vanno poste le condotte stesse.

Nel riempimento dei cavi devono usarsi tutte le cautele necessarie per non danneggiare le tubazioni; tale
riempimento deve essere eseguito a strati dell'altezza di trenta centimetri costipati regolarmente, strato per
strato, al fine di ottenere un perfetto assodamento. :
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Eseguito il riempimento dei cavi deve essere immediatamente ripristinato il piano viabile in tutta la sua
formazione strutturale antecedente I'apertura del cavo. _

Nei tratti lungo le strade e dentro gli abitati, gli scavi devono essere tenuti aperti il minor tempo possibile
in modo da recare il minor disturbo al transito e da non interrompere il traffico dei veicoli, compatibilmente
con le esigenze delle prove idrauliche. In detti tratti 'Appaltatore deve provvedere all'installazione dei
regolari cartelli indicatori prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

In corrispondenza degli ingressi alle abitazioni I'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione dei necessari
passaggi provvisori con tavolame ed altro per assicurare la libera e sicura circolazione dei pedoni e I'accesso
alle case.

Art. 16 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non
danneggiare le residue murature e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori e da evitare
incomodi o disturbi. '

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere che invece devono essere trasportati o
guidati in basso e di sollevare polvere per il che, tanto le murature, quanto i materiali di risulta, dovranno
essere opportunamente bagnati. '

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti i quali
tutti devono ancora potersi impiegare utilmente sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione
Appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a carico e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti
indebitamente demolite, ferma restando ogni responsabilita per eventuali danni.

Comunque le demolizioni dovranno avvenire secondo le disposizioni dettate nel piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento

Tutti i materiali riutilizzabili che la Direzione dei Lavori ordinasse di reimpiegare devono essere
opportunamente scalcinati, puliti e custoditi nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione
stessa. '

Tutti i materiali, sia di scarto che di recupero, provenienti dalle demolizioni e rimozioni, devono essere
sempre dall'Appaltatore trasportati fuori del cantiere nei punti indicati ed in rifiuto alle pubbliche discariche.

Art. 17-COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con
qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
L’appaltatore ha 1’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi
con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente
protetto, se necessario, anche collocato, essendo |’appaltatore unico responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli
operai durante e dopo 1’esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 18 -COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli
alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a
tasselli di legno o da controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere,
quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, 1’appaltatore dovra curare che
non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di
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calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc. Nel caso di infissi
qualsiasi muniti di controtelaio, I’appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in opera
anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.L. Nell’esecuzione della posa in opera le grappe
dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo
fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc. Sara carico dell’appaltatore ogni
opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell’infisso posto in opera
(come scalpellamenti di piattabande, ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature
intorno ai telai, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto I’esatta posizione
richiesta, nonché 1’eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche a seguito,
sino al momento del collaudo.

Art. 19-COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

I manufatti ini ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli
stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti dall’articolo precedente per le opere in
legno. Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I’appaltatore avra 1’obbligo, a
richiesta della D.L., di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Il
montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in
numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il montaggio dovra essere fatto
- con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto
contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovra tenersi
presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti
completamente recuperabili, senza guasti né perdite. ‘

Art. 20-COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui
venga incaricato della sola posa in opera, I’appaltatore dovra avere la massima cura per evitare,
durante le varie operazioni discarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture,
scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle
opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc.
restando egli obbligato a riparare a sue spese'ocni danno riscontrato. Come a risarcirne il lavoro
quando, a giudizio insindacabile della D.L., la r1pa1a21one non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pletra si-adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro
zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi
cui saranno assoggettati, e di gradimento della D.L. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai
marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e
battuto a mazzuolo, e murati nelle manifatture di sostegno con malta cementizia. I vuoti che
risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata, di modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per
I’allettamento delle lastre in piano dei pavimenti, ecc.

E vietato I’impiego di agglomelante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure ¢ vietato I’impiego della malta cementizia per I’allettamento dei
marmi. L’appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il
sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti,-ecc., in cui i pezzi risultino sospesi a strutture in genere
ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le pietre 0 marmi siano
collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o
del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all’uopo impartite dalla D.L. e
senza che ’appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. Tutti i manufatti, di qualsiasi
genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.;
le connessure dei collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d’arte
dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il
meno appariscenti che sia possibile e si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al
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termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre 0 marmi posti all’esterno dovranno avere le
opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la D.L. Sara
in caso a carico dell’appaltatore, anche quando esso avesse I’incarico della sola posa in opera, il
ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni,
in modo da consentire la perfetta posa in-opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi
segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo
successivo, senza che I’appaltatore possa accampare pretese di compensi speciali oltre a quelli
previsti dalla tariffa.

Art. 21-COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, DI APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE :

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’amministrazione appaltante sara
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che ’appaltatore ricevera
tempestivamente. Pertanto egli dovra provvedere al loro trasporto in cantiere, all’ordinato
immagazzinamento ed alla custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle
istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno
necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascun
opera dei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre [’appaltatore responsabile
della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 22-PROVVISTA DEI MATERIALI

L’appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all’incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave,
estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e
ripristino dei luoghi. A richiesta dell’amministrazione I’appaltatore deve dimostrare di aver pagato
le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 23-PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA.

Le pavimentazioni atte ad assorbire gli urti, dovranno essere di spessore/altezza adeguato all’altezza
di caduta del gioco e dovranno coprire I’area necessaria a garantire I’utilizzo in sicurezza del gioco.
Le pavimentazioni potranno essere realizzate: Pavimentazione antitrauma in piastrelle di granulato
di gomma colorata, agglomerata con resine poliuretaniche e con ’agguinta di pigmenti per la
colorazione in amalgama a protezione di caduta 500 x 500 mm o 1000 x500 mm, spessore adeguato
all’altezza di caduta del gioco offerto. Superficie della piastra con bordi arrotondati, Completamente
atossica ed a norma EN 1177. La posa dovra avvenire mediante incollaggio delle mattonelle in un
piano perfettamente orizzontale e indeformabile, previo scavo del terreno della profondita
necessaria e successiva realizzazione di un sottofondo in cls armato, con rete elettrosaldata,
opportunamente dimensionata, per uno spessore non inferiore a 100 mm in conformita alle
istruzioni di montaggio che, a lavoro finito, risultera privo di dislivelli tra il piano di calpestio ed il
livello del terreno circostante. I pannelli saranno incastrati ed eventualmente incollati in testa. Puo

“anche essere adottata pavimentazione antitrauma coperta con erba sintetica. Pavimentazione in
gomma antitrauma colata in opera, drenante ed elastica antitrauma,realizzata per colata a freddo di
granuli di gomma, previa applicazione di primer granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di
EPDM (c.ca 70%) colorato, stabilizzato ai raggi UVA UVB legato con prepolimero a base
poliuretanica. La posa dovra avvenire su un piano perfettamente orizzontale e indeformabile, previo
scavo del terreno della profondita necessaria e successiva realizzazione di sottofondo in cls armato,
con rete elettrosaldata opportunamente dimensionata, per uno spessore non inferiore a 100 mm che,
a lavoro finito, risultera privo di dislivelli tra il piano di calpestio ed il livello del terreno
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circostante. Il perimetro dell’area pavimentata dovra essere racchiuso entro una cordonata.
Pavimentazioni antitrauma in ghiaino lavato dovranno avere uno spessore adeguato all’altezza di
caduta, realizzate con materiale di granulometria da mm 2 8 e dovranno essere realizzate previo
scavo del terreno della profondita necessaria, posa di telo geotessile e posizionamento di un cordolo
perimetrale in legno che, a lavoro finito, risultera a livello della pavimentazione, in modo da non
creare dislivelli tra i'piani di calpestio. Le pavimentazioni antitrauma saranno previste solo laddove
necessario in base all’altezza di caduta del gioco. Tranne che per la pavimentazione in ghiaino
lavato, lo spessore utilizzato e I’area di sicurezza di pertinenza dovranno essere dimostrate con -
idonee certificazioni. La pavimentazione antitrauma utilizzata dovra essere accompagnata dalle
certificazioni UNI EN 1177 che ne attestino 1’idonea capacita di assorbimento degli urti a seconda
delle altezze di caduta massime dei-singoli giochi (HIC).

Art. 24-CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI E SICUREZZA DELLE
ATTREZZATURE

Tutti i materiali in legno, metallo e plastica riciclati e riciclabili che compongono i giochi devono
essere conformi ai requisiti della norma UNI En 1176/1 ed il modello certificato deve garantire la
sicurezza complessiva dell’attrezzatura (ai sensi del D.Lgs 21/05/2011 n. 172, in attuazione della
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti).Tutti gli elementi metallici di
fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione, le
molle, le reti e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle norme UNI specifiche di
riferimento. Tutte le attrezzature dovranno essere corredate da certificazioni rispondenti alla
normativa UNI En 1176-1/7 e accompagnate da apposite schede che specifichino:

indicazione della fascia d’eta per cui il gioco ¢ stato predisposto;
funzione psico-motoria e pedagogica;
misure della superficie di sicurezza;

caratteristiche della pavimentazione antitrauma da collocare al di sotto delle strutture rispetto alla
capacita di assorbimento dell’impatto (HIC) ;

nelle specifiche delle singole strutture le pedane, i moduli di trasferimento e/o le rampe d’accesso
dovranno avere le caratteristiche di qualita, sicurezza e dimensioni atte ad essere utilizzabili da
disabili.

Art. 25-LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre
modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante
apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10.

In tal caso si applichera la disciplina di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/10.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante puo
ingiungergli I’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilitd; ove ’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la-manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
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I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Art. 26-ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere 1’appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione.
L’amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterra pitt conveniente, specialmente in relazione -alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che
’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso
dei lavori, I’appaltatore dovra tener conto delle priorita stabilite dalla D.L. Anche in accordo con gli
organi scolastici.

Art. 27-ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE

Qualora I’appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su
manufatti di particolare interesse storico, 1’appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell’Ente
appaltante, I’elenco completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera
impiegare per la realizzazione di tali opere. In tale elenco dovranno essere documentate le
specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all’accettazione di tale elenco da parte dell’Ente appaltante
e degli organi preposti alla tutela del bene in-oggetto.

L’appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione
dell’Ente appaltante.

Art. 28 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Per la valutazione dei lavori a misura o della parte dei lavori a misura si riportano di seguito alcune
norme:
a) Demolizioni:
Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro cubo vuoto
per pieno calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; I'Appaltatore €, comunque, obbligato
ad eseguire a suo carico la demolizione delle fondazioni, del pavimento del piano terra e di tutte le strutture
al di sotto della linea di gronda.
La misurazione vuoto per pieno sara fatta computando le superfici esterne dei vari piani con l'esclusione di
aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani misurate da solaio a
solaio; per l'ultimo piano demolito sara preso come limite superiore di altezza il piano di calpestio del solaio
di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.
[ materiali di risulta sono di proprieta dell'Appaltante, fermo restando lobbllgo dell'Appaltatore di avviare a
sue spese tali materiali a discarica.
b) Scavi: '
Le opere di scavo saranno compensate secondo i prezzi indicati nell'elenco per gli scavi in genere che
comprenderanno:
- taglio di arbusti, piante, estirpazione di cespugli e quant'altro costituisca impedimento allo svolgimento dei
lavori; ;
- lo scavo di materie asciutte e bagnate che dovranno essere rimosse anche in presenza d'acqua;
- qualunque tipo di movimentazione del materiale estratto fino al trasporto a discarica, il rinterro oppure la
riutilizzazione nel cantiere stesso;
- per opere provvisorie quali rilevati, passaggi, attraversamenti, puntellature ed armature necessarie a
garantire condizioni di assoluta sicurezza per mano d'opera e mezzi impegnati nei lavori;
- il contenimento delle scarpate, la regolarizzazione delle pareti, la formazione di gradoni o livelli per la posa
di tubazioni da porre anche su piani differenti, lo spianamento del fondo o la predisposizione di opere di
drenaggio.
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La misurazione del lavoro svolto sara eseguita nei modi seguenti:

- per gli scavi di sbancamento il volume sara valutato secondo le sezioni ragguagliate sulla base delle
misurazioni eseguite in corso d'opera prima e dopo i lavori;

- gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base della
fondazione stessa per la profondita misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento, considerando le pareti
perfettamente verticali.

Il prezzo fissato per gli scavi verra applicato a tutti i materiali o detriti inferiori ad 1 mec. (escludendo la
roccia da mina) che verranno computati a volume; i materiali o parti rocciose superiori ad 1 mc. di volume
saranno calcolati a parte e detratti dalle quantita degli scavi di materiale vario.

¢) Scavi di sbancamento:

Il volume degli scavi di sbancamento verra calcolato secondo le sezioni geometriche di riferimento rilevate
in contraddittorio con I'Appaltatore a lavori eseguiti.

Gli scavi per cassonetti, trincee, fossi, canali, etc. eseguiti per lavori stradali, verranno valutati come scavi di
sbancamento analogamente a tutti gli scavi per opere murarie ed interventi da realizzare su rilevati gia
eseguiti.

d) Scavi di fondazione:

Il volume degli scavi di fondazione verra calcolato moltiplicando la superficie della fondazione stessa per la
sua profondita al di sotto del piano di sbancamento, oppure, quando tale sbancamento non dovesse venire
effettuato, al di sotto del terreno naturale; nel caso di scavi a diverse profondita, il volume di calcolo sara
suddiviso in pill zone alle quali saranno applicati i prezzi relativi fissati nell'Elenco allegato al contratto.

Per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie e strutture simili, verra incluso nel
volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture indicate.

Nel caso di scavi per tubazioni interrate, il piano di posa verra valutato con una larghezza pari al diametro del
tubo aumentato di 20 cm. per parte e considerando i seguenti rapporti indicativi:

a) scavi di profondita fino a 1,50 m., larghezza = 60 cm.
b) scavi di profondita fino a 3,00 m., larghezza = 80 cm.
c) scavi di profondita superiori ~ a 3,00 m., larghezza min. = 100 cm.

e) Rilevati:

Il prezzo relativo all'esecuzione di rilevati o rinterri verra calcolato a volume sulle sezioni o sagome
ragguagliate e sara comprensivo di tutti gli oneri necessari per il costipamento, la disposizione a strati, la
formazione di banchine, I'eventuale scavo di cassonetti (da dedurre dal volume complessivo del rilevato), i
profili per scarpate e cigli. Sono esclusi dal calcolo del volume di rilevato da compensare tutti i manufatti di
attraversamento dello stesso.

Nel caso di rilevati eseguiti in parte con materiali provenienti da scavi in zone adiacenti ed in parte con
materiali provenienti da cave di prestito, verranno fissati e contabilizzati prezzi diversi in relazione alla
provenienza del materiale; tali prezzi saranno, comunque, comprensivi di ogni onere necessario (trasporto,
movimentazione, etc.) per la realizzazione delle opere indicate.

f) Scavi per pozzi di fondazione di drenaggio:

La contabilizzazione dello scavo dei pozzi di fondazione e di drenaggio dovra essere calcolata sulla base
della superficie di progetto e della profondita raggiunta rispetto al.piano di campagna, misurata sull'asse del
pozzo. Qualora gli scavi dovessero avere un'area teorica superiore ad 80 mq. dovranno essere computati
come scavi di fondazione a sezione obbligata.

Il prezzo dello scavo comprende ogni intervento necessario a garantire la stabilitd dello scavo stesso
(aggottamento, strutture temporanee di puntellamento) ed evitare danni di qualsiasi tipo e natura.

g) Fondazione stradale in misto di fiume e misto granulare in frantumato di cava:

Le fondazioni saranno valutate a volume in opera a costipamento ultimato ed il prezzo ¢ comprensivo della
fornitura del materiale, posa in opera, cilindratura con mezzi meccanici idonei, eventuale inumidimento o
quanto altro previsto dalle norme di esecuzione del presente capitolato.

h) Massicciata cilindrata e trattamento bituminoso:

Le massicciate saranno misurate in base alla superficie eseguita, intendendosi compensato nel prezzo a metro
quadrato ogni e qualsiasi onere per: la fornitura a pi¢ d'opera del materiale, la sua stesa nello spessore
richiesto, la messa in sagoma, la bagnatura, la cilindratura a fondo del materiale stesso, la mano d'opera,
l'attrezzatura necessaria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le
livellette e le pendenze trasversali prescritte.

Si precisa inoltre che per i macadam all'acqua, sono pure compresi nel prezzo la fornitura, la stesa e
regolazione del materiale di aggregazione; per le massicciate con trattamento bituminoso la fornitura e lo
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spandimento anche in pil riprese del legante, la fornitura e la stesa del pietrischetto di saturazione, il tutto
come descritto nelle norme del relativo articolo del Capitolato.

i) Conglomerati bituminosi: binder e tappeto d'usura:

I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di sostegno (binder) che per il tappeto d'usura
verranno valutati in base alla superficie eseguita a seconda le larghezze previste.

Nei relativi prezzi a metro quadrato sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante
secondo le formule accettate o prescritte dalla Direzione dei Lavori, la pulizia della superficie da rivestire, la
fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il
trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera, 'attrezzatura e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

1) Vespai:

Nel prezzo previsto per i vespai € compreso l'onere per la fornitura e posa in opera dei materiali secondo le
prescrizioni progettuali o le indicazioni della direzione dei lavori; la valutazione sara effettuata sul volume
dei materiali effettivamente utilizzati misurato a lavori eseguiti.

m) Massetti:

L'esecuzione di massetti di cemento a vista o massetti di sottofondo normali o speciali verra computata
secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito.

Il prezzo comprendera il conglomerato cementizio, le sponde per il contenimento del getto, la rete
elettrosaldata richiesta, la preparazione e compattazione delle superfici sottostanti, la lisciatura finale con
mezzi meccanici, la creazione di giunti e tutte le lavorazioni necessarie per I'esecuzione dei lavori richiesti.
n) Tubazioni:

Le tubazioni metalliche saranno valutate a peso o in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate
esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni &€ compreso anche il computo delle
quantita ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andra effettuata sulla rete effettivamente
installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovra comprendere eventuali giunti, raccordi,
filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa in opera. Per le tubazioni non previste
nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da realizzare, queste verranno calcolate, salvo casi
particolari, a peso od a metro lineare e saranno costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative agli
impianti stessi.

Il prezzo per le tubazioni restera invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire inglobati in getti
di calcestruzzo e comprendera ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle casseforme. La valutazione
delle tubazioni in grés ed in materiale plastico, sara calcolata a metro lineare misurato lungo l'asse della
tubazione.

I tubi di rame o lamiera zincata necessari per la realizzazione di pluviali o gronde saranno valutati secondo il
peso sviluppato dai singoli elementi prima della messa in opera ed il prezzo dovra comprendere anche le
staffe e le cravatte di ancoraggio che saranno dello stesso materiale.

Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in
metri lineari misurati dopo la messa in opera e tale prezzo dovra comprendere anche i pezzi speciali, le
giunzioni e le staffe di sostegno. ;
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione, effettuata dopo
la messa in opera, dovra comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di sostegno.

0) Opere da carpentiere:

Per lavorazioni particolari richieste per questo tipo di opere la valutazione, salvo altre prescrizioni, verra
effettuata a volume e sara comprensiva della preparazione, dei legnami, dei chiodi, dei bulloni, dei fissaggi,
delle impalcature e di tutti i lavori, materiali, mezzi e mano d'opera necessari per la completa esecuzione di
quanto richiesto. A :

Le stesse prescrizioni si applicano per tutte le carpenterie metalliche, i casseri rampanti, le casseforme a
tunnel, gli impalcati speciali per ponti, etc...

p) Sigillature:

I lavori di sigillatura di notevole entita, espressamente indicati come opere da valutare a parte, saranno
calcolati a metro lineare e comprenderanno la preparazione e la pulizia delle superfici interessate,
I'applicazione dei prodotti indicati e tutti gli altri oneri e lavorazioni necessari.

q) Conglomerati bituminosi per strati di base, collegamento e-usura:

Tutti i conglomerati bituminosi per i vari strati di base, collegamento (binder) ed usura dovranno essere
calcolati secondo le superfici delle parti effettivamente eseguite. Il prezzo comprende la fornitura degli inerti,
degli additivi, del legante e di quanto necessario per la fornitura e la stesa completa del materiale secondo le
indicazioni progettuali.
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r) Opere di drenaggio:
Il prezzo delle opere di drenaggio sara calcolato sulla base del volume di scavo e riempimento delle opere di
drenaggio applicando una larghezza che corrispondera a quella prevista dal progetto.
s) Opere di giardinaggio:
Le opere di giardinaggio richieste verranno valutate:

a) a volume nel caso comprendano scavi o rinterri;

b) a superficie nel caso di sistemazioni o preparazioni di manti erbosi o terreni vegetali;

c) a peso per i semi;

d) ad unita per la valutazione delle singole essenze ai vari stadi di sviluppo.
Secondo quanto specificato dalle prescrizioni progettuali o contrattuali il prezzo fissato sara comprensivo di
tutte le lavorazioni necessarie per la loro completa esecuzione.
t) Cordoli in conglomerato cementizio:
I prezzi per i cordoli e canalette in calcestruzzo dovranno essere calcolati per metro lineare comprendendo
anche tutte le opere necessarie alla posa di tali manufatti quali scavi, fondazioni e rinterri a lavori ultimati.
u) Opere di assistenza agli impianti:
Nella realizzazione degli impianti gli oneri di assistenza per la messa in opera delle varie parti saranno
valutati in ore lavorative sulla base della categoria di riferimento della mano d'opera impiegata e della
quantita di materiali utilizzati; le opere di assistenza comprendono i seguenti tipi di plestazwm
- consegna a pié d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei vari punti di lavorazione
nel cantiere, sistemazione e custodia in un deposito appositamente predisposto;
- apertura e chiusura di tracce murarie, esecuzione di asole e fori nelle varie murature ed installazione di
scatole, tubazioni, bocchette, griglie, cassette e sportelli con relativi telai;
- scavi e rinterri eseguiti per la posa in opera di tubazioni interrate;
- trasporto a discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle lavorazioni relative agli impianti;
- opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio;
- fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione di basamenti o piccole
fondazioni.

COLLOCAMENTO IN OPERA — NORME GENERALI

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cid tanto il trasporto
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito’ con
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte
le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
L’appaltatore ha I’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli
venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi
con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere convenientemente
protetto, se necessario, anche collocato, essendo 1’appaltatore unico responsabile dei danni di
qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli
operai durante e dopo 1’esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN LEGNO

I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate, ecc., saranno collocati in opera fissandoli
alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a
tasselli di legno-o da controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere,
quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, I’appaltatore dovra curare che
non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di
calce, tinta o vernice, ecc., con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc. Nel caso di infissi
qualsiasi muniti di controtelaio, 1’appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in opera
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anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.L. Nell’esecuzione della posa in opera le grappe
dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie; fissate con piombo
fuso e battuto a mazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi, ecc. Sara carico dell’appaltatore ogni
opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell’infisso posto in opera
(come scalpellamenti di piattabande, ecc.) ed ogni riparazione conseguente (ripristini, stuccature
intorno” ai telai, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l’esatta posizione
richiesta, nonché I’eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche a seguito,
sino al momento del collaudo.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN FERRO

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli
stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti dall’articolo precedente per le opere in
legno. Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, 1’appaltatore avra 1’obbligo, a
richiesta della D.L., di eseguirne il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. II
montaggio in sito e collocamento di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai specialisti in
numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il montaggio dovra essere fatto
con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto
contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche. Dovra tenersi
presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti
completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI IN MARMO E PIETRE

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui
venga incaricato della sola posa in opera, ’appaltatore dovra avere la massima cura per evitare,
durante le varie operazioni discarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture,
scheggiature, graffi, danni alle lucidature, ecc. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle
opportune protezioni, con materiale idoneo, gli spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti, ecc.
restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno riscontrato. Come a risarcirne il lavoro
quando, a gludlZlO insindacabile della D.L., la r1para21one non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro
zincato o stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e dimensione adatte allo scopo ed agli sforzi
cui saranno assoggettati, e di gradimento della D.L. Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai
marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, preferibilmente a mezzo di piombo fuso e
battuto a mazzuolo, e murati nelle manifatture di sostegno con malta cementizia. I vuoti che
risulteranno tra i rivestimenti in pietra o0 marmo e le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente riempiti con malta idraulica fina o mezzana, sufficientemente fluida e debitamente
scagliata, di modo che non rimangano vuoti di alcuna entitd. La stessa malta sard impiegata per
Iallettamento delle lastre in piano dei pavimenti, ecc.

E vietato I’impiego di agglomerante cementizio a rapida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure ¢ vietato I’'impiego della malta cementizia per 1’allettamento dei
marmi. L’appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o il
sostegno di stipiti, architravi, rivestimenti, ecc., in cui i pezzi risultino sospesi a strutture in genere
ed a quelle in cemento armato in specie: in tale caso si potra richiedere che le pietre 0 marmi siano
collocati in opera prima del getto, ed incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o
del conglomerato, il tutto seguendo le speciali norme che saranno all’uopo impartite dalla D.L. e
senza che |’appaltatore abbia diritto a pretendere compensi speciali. Tutti i manufatti, di qualsiasi
genere, dovranno risultare collocati in sito nell’esatta posizione prestabilita dai disegni o dalla D.L.;
le connessure dei collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole d’arte
dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il
meno appariscenti che sia possibile e si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al
termine della posa in opera. I piani superiori delle pietre o marmi posti all’esterno dovranno avere le
opportune pendenze per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la D.L. Sara
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in caso a carico dell’appaltatore, anche quando esso avesse 1’incarico della sola posa in opera, il
ridurre e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni,
in modo da consentire la perfetta posa.in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere.

Nel caso di rivestimenti esterni potra essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi
segua immediatamente il progredire delle murature, ovvero che venga eseguita in un tempo
successivo, senza che I’appaltatore possa accampare pretese di compensi speciali oltre a quelli
previsti dalla tariffa. :

COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI, DI APPARECCHI E MATERIALI FORNITI
DALL’AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall’amministrazione appaltante sara
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che 1’appaltatore ricevera
tempestivamente. Pertanto egli dovra provvedere al loro trasporto in cantiere, all’ordinato
immagazzinamento ed alla custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle
istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno
necessarie. Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascun
opera dei precedenti articoli del presente capitolato, restando sempre 1’appaltatore responsabile
della buona conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

PROVVISTA DEI MATERIALI

L’appaltatore ¢& libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le
eventuali modifiche di tale scelta non comportano il diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né
all’incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti
all’appaltatore dalla loro fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave,
estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee €
ripristino dei luoghi. A richiesta dell’amministrazione 1’appaltatore deve dimostrare di aver pagato
le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA.

Le pavimentazioni atte ad assorbire gli urti, dovranno essere di spessore/altezza adeguato all’altezza
di caduta del gioco e dovranno coprire I’area necessaria a garantire 1’utilizzo in sicurezza del gioco.
Le pavimentazioni potranno essere realizzate: Pavimentazione antitrauma in piastrelle di granulato
di gomma colorata, agglomerata con resine poliuretaniche e con I’agguinta di pigmenti per la
colorazione in amalgama a protezione di caduta 500 x 500 mm o 1000 x500 mm, spessore adeguato
all’altezza di caduta del gioco offerto. Superficie della piastra con bordi arrotondati, Completamente
atossica ed a norma EN 1177. La posa dovra avvenire mediante incollaggio delle mattonelle in un
piano perfettamente orizzontale e indeformabile, previo scavo del terreno della profondita
necessaria e successiva realizzazione di un sottofondo in cls armato, con rete elettrosaldata,
opportunamente dimensionata, per uno spessore non inferiore a 100 mm in conformita alle
istruzioni di montaggio che, a lavoro finito, risultera privo di dislivelli tra il piano di calpestio ed il
livello del terreno circostante. I pannelli saranno incastrati ed eventualmente incollati in testa. Puo
anche essere adottata pavimentazione antitrauma coperta con erba sintetica.Pavimentazione in
gomma antitrauma colata in opera, drenante ed elastica antitrauma,realizzata per colata a freddo di
granuli di gomma, previa applicazione di primer granulometria 1-4 miscelato con aggiunta di
EPDM (c.ca 70%) colorato, stabilizzato ai raggi UVA UVB legato con prépolimero a base
poliuretanica. La posa dovra avvenire su un piano perfettamente orizzontale e indeformabile, previo
scavo del terreno della profondita necessaria e successiva realizzazione di sottofondo in cls armato,
con rete elettrosaldata opportunamente dimensionata, per uno spessore non inferiore a 100 mm che,
a lavoro finito, risultera privo di dislivelli tra il piano di calpestio ed il livello del terreno
circostante. Il perimetro dell’area pavimentata dovra essere racchiuso entro una cordonata.
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Pavimentazioni antitrauma in ghiaino lavato dovranno avere uno spessore adeguato all’altezza di
caduta, realizzate con materiale di granulometria da mm 2 8 e dovranno essere realizzate previo
scavo del terreno della profondita necessaria, posa di telo geotessile e posizionamento di un cordolo
perimetrale in legno che, a lavoro finito, risultera a livello della pavimentazione, in modo da non
creare dislivelli tra i piani di calpestio. Le pavimentazioni antitrauma saranno previste solo laddove
necessario in base all’altezza di caduta del gioco. Tranne che per la pavimentazione in ghiaino
lavato, lo spessore utilizzato e 1’area di sicurezza di pertinenza dovranno essere dimostrate con
idonee certificazioni. La pavimentazione antitrauma utilizzata dovra essere accompagnata dalle
certificazioni UNI EN 1177 che ne attestino 1’idonea capacita di assorb1mento degli urti a seconda
delle altezze di caduta massime dei singoli giochi (HIC).

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEI MATERIALI E SICUREZZA DELLE
ATTREZZATURE

Tutti i materiali in legno, metallo e plastica riciclati e riciclabili che compongono i giochi devono
essere conformi ai requisiti della norma UNI En 1176/1 ed il modello certificato deve garantire la
sicurezza complessiva dell’attrezzatura (ai sensi del D.Lgs 21/05/2011 n. 172, in attuazione della
direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti). Tutti gli élementi metallici di
fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a carico/rotazione/oscillazione, le
molle, le reti e tutti i trattamenti protettivi dovranno corrispondere alle norme UNI specifiche di
riferimento. Tutte le attrezzature dovranno essere corredate da certificazioni rispondenti alla
normativa UNI En 1176-1/7 e accompagnate da apposite schede che specifichino:

indicazione della fascia d’eta per cui il gioco & stato predisposto;
funzione psico-motoria e pedagogica;
misure della superficie di sicurezza;

caratteristiche della pavimentazione antitrauma da collocare al di sotto delle strutture rispetto alla
capacita di assorbimento dell’impatto (HIC) ;

nelle specifiche delle singole strutture le pedane 1 moduli di trasferimento e/o le rampe d’accesso

dovranno avere le caratteristiche di qualita, sicurezza e dimensioni atte ad essere utilizzabili da
disabili.

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, ritenesse di dover introdurre
modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente 11qu1date sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante
apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/10.

In tal caso si applichera la d1501p11na di cui agli artt. 161 e 162 del D.P.R. 207/ 10.

Se I’ Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante pud
ingiungergli 1’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili
nei modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

[ mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
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ORDINE DA TENERSI NELLA CONDUZIONE DEI LAVORI

In genere I’appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’amministrazione.
L’amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I’esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo e di disporre 1’ordine di esecuzione dei lavori nel
modo che riterrd piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall’esecuzione di opere e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza- che
I’ appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. In ogni caso, nel corso
dei lavori, I’appaltatore dovra tener conto delle priorita stabilite dalla D.L. Anche in accordo con gli
organi scolastici.

ELENCO DEGLI ADDETTI DA UTILIZZARE PER OPERE SPECIALISTICHE

Qualora I’appalto dovesse riguardare, in parte o nella sua totalita, opere specialistiche da eseguire su
manufatti di particolare interesse storico, 1’appaltatore dovra fornire, dietro richiesta dell’Ente
appaltante, 1’elenco completo dei prestatori d’opera, dei tecnici e dei consulenti che intendera
impiegare per la realizzazione di tali opere. In tale elenco dovranno essere documentate le
specifiche competenze professionali degli addetti.

La consegna dei lavori verra subordinata all’accettazione di tale elenco da parte dell’Ente appaltante
e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto.

L’appaltatore, nel corso dei lavori, potra variare gli addetti solo dietro specifica autorizzazione
dell’Ente appaltante.
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