
APP.REV. OGGETTODATA RED. CONT.

d a t a :

SOCIETÀ DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOSTI, 21 - 61122 PESARO
TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mail ingegneria@idraulicaeambiente.it

P R O G E T T I S T A  : C O M M I T T E N T E :

E L A B O R A T O

FEBBRAIO 2021

F A S E  P R O G E T T U A L E

PROGETTO ESECUTIVO

00 EMISSIONE AO EP GF

VIA S. FRANCESCO D'ASSISI, 76 - 61032 FANO

22/02/2021

O G G E T T O

s c a l a :

COMUNE DI FANO

D7
CRONOPROGRAMMA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giacomo Furlani Ing. Federico Fabbri

01 REVISIONE AO EP GF28/05/2021

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
COMUNE DI FANO

REGIONE MARCHE

PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA – 2.2:
INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
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Lavorazione/settimana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Impianto cantiere

Lavori di scavo e rinterro

Lavori di fognatura - posa canalizzazioni e 
manufatti di ispezione e by-pass

Ripristini pavimetazioni stradali provvisorio

Prove di tenuta, collaudi ecc. 

Pulizia generale del cantiere

AREA D'INTERVENTO

REALIZZAZIONE DI UNA FOGNATURA PER ACQUE METEORICHE NEL QUARTIERE DI SASSONIA DI FANO

TEMPO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  24 SETTIMANE PARI A 168 GIORNI

QUARTIERE SASSONIA DI FANO
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