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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera
h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al
contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato
redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 180 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75



Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,
che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 54´296,61   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
87´751,67  .
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.
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ID Nome attivita' Durata

1 PONTE SASSO 124 g

2 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 6 g

3
TRATTAMENTO CLS AMMALORATO E
TINTEGGIATURE

53 g

4
CAMMINAMENTI LATERALI (RIFACIMENTO
PAVIMENTO E BALAUSTRA)

39 g

5 ILLUMINAZIONE 18 g

6 SMOBILIZZO CANTIERE 6 g

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35
Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

PONTE SASSO 321´316,90 100,000 1 gg 180 gg 124 180

0,00 0,000 1 gg 8 gg 6 8

211´401,74 65,792 9 gg 86 gg 53 78

104´915,16 32,652 90 gg 142 gg 39 53

5´000,00 1,556 147 gg 170 gg 18 24

0,00 0,000 173 gg 180 gg 6 8

* ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

* TRATTAMENTO CLS AMMALORATO E TINTEGGIATURE

* CAMMINAMENTI LATERALI (RIFACIMENTO PAVIMENTO E BALAUSTRA)

* ILLUMINAZIONE

* SMOBILIZZO CANTIERE

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

9 gg 3´988,71 3´988,71 1,241
12 gg 3´988,71 7´977,42 2,483
13 gg 3´988,71 11´966,14 3,724
14 gg 3´988,71 15´954,85 4,965
15 gg 3´988,71 19´943,56 6,207
16 gg 3´988,71 23´932,27 7,448
19 gg 3´988,71 27´920,98 8,690
20 gg 3´988,71 31´909,70 9,931
21 gg 3´988,71 35´898,41 11,172
22 gg 3´988,71 39´887,12 12,414
23 gg 3´988,71 43´875,83 13,655
27 gg 3´988,71 47´864,54 14,896
28 gg 3´988,71 51´853,26 16,138
29 gg 3´988,71 55´841,97 17,379
30 gg 3´988,71 59´830,68 18,620
34 gg 3´988,71 63´819,39 19,862
35 gg 3´988,71 67´808,11 21,103
36 gg 3´988,71 71´796,82 22,345
37 gg 3´988,71 75´785,53 23,586
40 gg 3´988,71 79´774,24 24,827
41 gg 3´988,71 83´762,95 26,069
42 gg 3´988,71 87´751,67 27,310
43 gg 3´988,71 91´740,38 28,551
44 gg 3´988,71 95´729,09 29,793
47 gg 3´988,71 99´717,80 31,034
48 gg 3´988,71 103´706,51 32,275
49 gg 3´988,71 107´695,23 33,517
50 gg 3´988,71 111´683,94 34,758
51 gg 3´988,71 115´672,65 36,000
54 gg 3´988,71 119´661,36 37,241
55 gg 3´988,71 123´650,07 38,482
56 gg 3´988,71 127´638,79 39,724
57 gg 3´988,71 131´627,50 40,965
58 gg 3´988,71 135´616,21 42,206
61 gg 3´988,71 139´604,92 43,448
62 gg 3´988,71 143´593,63 44,689
63 gg 3´988,71 147´582,35 45,930
64 gg 3´988,71 151´571,06 47,172
65 gg 3´988,71 155´559,77 48,413
68 gg 3´988,71 159´548,48 49,655
69 gg 3´988,71 163´537,20 50,896
70 gg 3´988,71 167´525,91 52,137
72 gg 3´988,71 171´514,62 53,379

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

75 gg 3´988,71 175´503,33 54,620
76 gg 3´988,71 179´492,04 55,861
77 gg 3´988,71 183´480,76 57,103
78 gg 3´988,71 187´469,47 58,344
79 gg 3´988,71 191´458,18 59,585
82 gg 3´988,71 195´446,89 60,827
83 gg 3´988,71 199´435,60 62,068
84 gg 3´988,71 203´424,32 63,310
85 gg 3´988,71 207´413,03 64,551
86 gg 3´988,71 211´401,74 65,792
90 gg 2´690,13 214´091,87 66,630
91 gg 2´690,13 216´782,00 67,467
92 gg 2´690,13 219´472,13 68,304
93 gg 2´690,13 222´162,27 69,141
96 gg 2´690,13 224´852,40 69,978
97 gg 2´690,13 227´542,53 70,816
98 gg 2´690,13 230´232,66 71,653
99 gg 2´690,13 232´922,80 72,490
100 gg 2´690,13 235´612,93 73,327
103 gg 2´690,13 238´303,06 74,164
104 gg 2´690,13 240´993,19 75,002
105 gg 2´690,13 243´683,33 75,839
106 gg 2´690,13 246´373,46 76,676
107 gg 2´690,13 249´063,59 77,513
110 gg 2´690,13 251´753,72 78,351
111 gg 2´690,13 254´443,85 79,188
112 gg 2´690,13 257´133,99 80,025
113 gg 2´690,13 259´824,12 80,862
114 gg 2´690,13 262´514,25 81,699
117 gg 2´690,13 265´204,38 82,537
118 gg 2´690,13 267´894,52 83,374
119 gg 2´690,13 270´584,65 84,211
120 gg 2´690,13 273´274,78 85,048
121 gg 2´690,13 275´964,91 85,886
124 gg 2´690,13 278´655,05 86,723
125 gg 2´690,13 281´345,18 87,560
126 gg 2´690,13 284´035,31 88,397
127 gg 2´690,13 286´725,44 89,234
128 gg 2´690,13 289´415,57 90,072
131 gg 2´690,13 292´105,71 90,909
132 gg 2´690,13 294´795,84 91,746
133 gg 2´690,13 297´485,97 92,583
134 gg 2´690,13 300´176,10 93,421

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DATE ED IMPORTI
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

135 gg 2´690,13 302´866,24 94,258
138 gg 2´690,13 305´556,37 95,095
139 gg 2´690,13 308´246,50 95,932
140 gg 2´690,13 310´936,63 96,769
141 gg 2´690,13 313´626,77 97,607
142 gg 2´690,13 316´316,90 98,444
147 gg 277,78 316´594,67 98,530
148 gg 277,78 316´872,45 98,617
149 gg 277,78 317´150,23 98,703
152 gg 277,78 317´428,01 98,790
153 gg 277,78 317´705,78 98,876
154 gg 277,78 317´983,56 98,963
155 gg 277,78 318´261,34 99,049
156 gg 277,78 318´539,12 99,136
159 gg 277,78 318´816,90 99,222
160 gg 277,78 319´094,67 99,308
161 gg 277,78 319´372,45 99,395
162 gg 277,78 319´650,23 99,481
163 gg 277,78 319´928,01 99,568
166 gg 277,78 320´205,78 99,654
167 gg 277,78 320´483,56 99,741
168 gg 277,78 320´761,34 99,827
169 gg 277,78 321´039,12 99,914
170 gg 277,78 321´316,90 100,000

COMMITTENTE: Comune di Fano
TABELLA DATE ED IMPORTI
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