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DOC. 11 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI: 01/11/2022
DATA PRESUNTA DI FINE LAVORI: 29/04/2023
DURATA DEI LAVORI (G.G. nat. Cons.): 123
DURATA DEI LAVORI (G.G. lavorativi): 180
DURATA DEI LAVORI (uomini giorno): 866

Legenda:

_ Intero cantiere
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine NOV 2022 DIC GEN FEB 2023 VAR APR

1 | Diagramma di Gantt 123178 | 02112022 | 2810412023 |s ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ :
2 | Allestimento cantiere 0/0 - 73 777777777 37 - 37 7777777777 i 7777777777 37 7777777777
3 Installazione e smontaggio costruzioni stradali 0/0 - 73 7777777777 37 - 37 7777777777 i 7777777777 37 7777777777
4 | Tracciamento 11| o2rii2022 | o2it022 I I 7777777777 i 7777777777 I 7777777777 i 7777777777 [ 7777777777
5 | Scavi o sbancamenti eseguiti con mezzi meccanici 5/5 | 03/11/2022 | 09/11/2022 i i 7777777 l 7777777777 i 7777777777 L 7777777777 i 7777777777 L 7777777777
6 | Palitrivellati 1717 | 10/1/2022 | 02122022 | MMM WM S o - ]
7 | Fondazioni in cls armato 1919 | o8t1/2002 | 23122022 | i 7ii iiii . i 7777777777 [ i 7777777777 I
8 | Consolidamento versanti - tiranti 9/9 191202022 | sor2re022 | T 777777 i ] ii 7777777777 }f 7777777777 i 7777777777 }k 7777777777

9 | Posain opera di gabbioni 1919 | o201/2023 | 271012023 | 7} 777777777 ii 7i”-7 7-” }T 7777777777 i 7777777777 }F 7777777777

10 | Vespaiin materiale misto di cava 5/5 | 23/01/2023 | 27/01/2023 - 73 7777777777 37 - 7-” 37 7777777777 i 7777777777 37 7777777777

11 | Rinterro di scavo con mezzo meccanico 2/2 | 30/01/2023 | 31/01/2023 - 73 7777777777 i 7777777777 | :7 7777777777 i 7777777777 37 7777777777

12 | Compattazione meccanica del terreno 33 | 01022023 | 03022023 | ] 7777777777 i 7777777777 i 777777777 i 7777777777 [ 7777777777

13 | Posa in opera di biostuoie 55 | 06022023 | 10022023 | l 777777777 i 7777777777 JL 7777777777 i 7777777777 L 7777777777
14 | Fori drenanti profondi inclinati 55 | 13022023 | 17022023 | S S .  m ]
15 | Condotte di fondo per collegamento di pozzi drenanti 55 | 20022023 | 240022023 | 4} 777777777 i 7777777777 T - iﬁ 73 7777777777 }F 7777777777

16 | Realizzazione di cunette e fossi di guardia 55 | 27/02/2023 | 03032023 | T 777777777 i 7777777777 }+ 777777777 i 777777777 }k 7777777777

17 | Consolidamento sponde - materassi Reno rinverditi 55 | 06032023 | 10082023 | #} 777777777 i 7777777777 }T 7777777777 i . i 7777777 }r 7777777777

18 | Scavi di trincee e stesura del letto di posa 55 | 1303/2023 | 170082023 | T} 777777777 i 7777777777 ;T 7777777777 i o ”-7 - ;r 7777777777

19 | Posa di condutture in materiale plastico pesante 10/10 | 20/03/2023 | 31/03/2023 - 73 7777777777 37 - 37 7777777777 i 777777 i i 77777777777
20 | Posa dei telai e dei chiusini 14/14 | 27/03/2023 | 14/04/2023 - 73 7777777777 37 - 37 7777777777 i - iﬂ-i 7.7 777777
21 | Rinfianco e rinterro tubazioni 5/5 17042023 | 210042003 | I 7777777777 i 7777777777 E 7777777777 i 7777777777 [ 7777777777
22 | Formazione di strati di collegamento e di usura 33 | 2004/2023 | 260042023 | o S ] S o ‘R
23 | Smobilizzo cantiere 212 27042023 | 28042023 | 4} 777777777 i 7777777777 }# 7777777777 i 7777777777 }F 77777777 ;
24 Installazione e smontaggio costruzioni stradali o | 27042023 | 28042023 | T 777777777 i 7777777777 }+ 7777777777 i 7777777777 }k 77777777 i

————————— i e e e

777777777

l l l l l
Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A. 2



	Fogli e viste
	Modello


