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Attività/mese LUGLIO 2025 AGOSTO 2025 SETTEMBRE 2025 OTTOBRE 2025 NOVEMBRE 2025 DICEMBRE 2025 GENNAIO 2026 FEBBRAIO 2026 MARZO 2026 APRILE 2026 MAGGIO 2026 GIUGNO 2026

FASE DI PROGETTAZIONE, AUTORIZZATIVA  E DI APPALTO

ESECUZIONE DI BONIFICA BELLICA (ATTIVITA' A CARICO 
COMUNE DI FANO)

ESECUZIONE DI BONIFICA BELLICA FERROVIA BOLOGNA - 
ANCONA (ATTIVITA' A CARICO COMUNE DI FANO)

ADEGUAMENTO PROPEDEUTICO AI LAVORI DEI SOTTOSERVIZI 
INTERFERENTI

IMPIANTO CANTIERE, REALZIZAZIONE VIABILITÀ ALTERNATIVA 
PUBBLICA E DI CANTIERE

SCAVO DI SBANCAMENTO 

PREPARAZIONE DEL GETTO DI PULIZIA, POSA IN OPERA DEGLI 
ELEMENTI PREFORMATI E RELATIVE ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE, RINTERRI E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ

PREPARAZIONE DEL GETTO DI PULIZIA, CASSERATURE E 
FERRO D'ARMO, GETTI IN CALCESTRUZZO, DISARMO E 
MATURAZIONE, RINTERRI E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ

OPERE DI RACCORDO IN C.A. , SISTEMAZIONI MORFOLOGICHE 
E OPERE DI DIFESA IDRAULICA

REALIZZAZIINE RIPRISTINI DEFINITIVI

ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - ANCONA 
AL Km 165+338 (SI VEDA PROGRAMMA LAVORI SPECIFICO)

OPERE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO SOTTO 
ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - ANCONA 
AL Km 166+023

OPERE DI COMPLETAMENTO, FINITURA, RECINZIONI ECC.

COLLAUDI

PULIZIA E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

AREA D'INTERVENTO

COMUNE DI FANO (PU)

PNRR-M2C4-I2.1A – "Sdoppiamento della rete fognaria mediante la realizzazione di un impianto di fognature acque meteoriche dedicato che risolva anche il problema dell'attraversamento della Sede Ferroviaria e della Strada Nazionale Adriatica Sud e realizzazione di un canale di gronda 
per intercettare le acque da monte - località Ponte Sasso”. PFTE

REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA ESSEN” NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TOMBINO IDRAULICO IN ATTRAVERSAMENTO LA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - ANCONA AL Km 165+338, IN LOCALITÀ PONTE SASSO DI FANO (PU)

PROGRAMMA LAVORI COMPLESSIVO DI PROGETTO

 TEMPO PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO E DEI LAVORI 12 MESI



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 RECINZIONE AREA DI CANTIERE

2 DEMOLIZIONE MURO FERROVIARIO

2 OPERE DI SBANCAMENTO FINO A -1,50 m DAL P.C.

3 REALIZZAZIONE BERLINESE DI MICROPALI LATO FERROVIA, RAMPA, MURO CONTRASTO

4 REALIZZAZIONE SISTEMA WELL - POINT PERIMETRALE

5 COMPLETAMENTO OPERE DI SBANCAMENTO FINO A -3,00 m DAL P.C.

6 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATATA PER MURO CONTRASTO CON POMPE AGGIUNTIVE

7 CASSERATURE E FERRO D'ARMO PER MURO DI CONTRASTO FRONTALE

8 GETTO CLS PER MURO CONTRASTO FRONTALE

9 DISARMO, MATURAZIONE CLS MURO CONTRASTO FRONTALE

10 GETTO DI PULIZIA PLATEA DI FONDAZIONE

11 CASSERATURE E FERRO D'ARMO PER PLATEA DI FONDAZIONE E MURO LATERALE

12 GETTO CLS PER PLATEA DI FONDAZIONE 

13 DISARMO, MATURAZIONE CLS PER PLATEA DI FONDAZIONE 

14 CASSERATURE E FERRO D'ARMO PER SOLETTA CONCIO 

15 GETTO CLS PER SOLETTA INFERIORE CONCIO 

16 DISARMO, MATURAZIONE CLS PER SOLETTA INFERIORE 

17 CASSERATURE E FERRO D'ARMO PER PIEDRITTI E SOLETTA SUPERIORE CONCIO

18 GETTO CLS PER PIEDRITTI E SOLETTA SUPERIORE CONCIO 

19 DISARMO, MATURAZIONE CLS PER PIEDRITTI E SOLETTA SUPERIORE CONCIO 

20 REALIZZAZIONE CALDANA DI PROTEZIONE E MANTI CON PRIMER

21
LAVORI DI MONTAGGIO PONTE "ESSEN", SPINTA, SMONTAGGIO PONTE "ESSEN"  (SI VEDA 
PROGRAMMA DEI LAVORI "ESSEN")

22 OPERE DI COMPLETAMENTO E SMBILIZZO DEL CANTIERE

COMUNE DI FANO (PU)

Attività/mesi NOVEMBRE 2025 DICEMBRE 2025 GENNAIO 2026 FEBBRAIO 2026

Attività/settimane

OTTOBRE 2025

PROGRAMMA LAVORI SPECIFICO - ATTRAVERSAMENTO LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - ANCONA AL Km 165+338 - LAVORI FUORI AMBITO FERROVIARIO - AREA FOSSA DI VARO - OPERE 
PROVVISIONALI, PLATEA DI VARO, COSTRUZIONE DEI MONOLITI PER INFISSIONE

REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA ESSEN” NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TOMBINO IDRAULICO IN ATTRAVERSAMENTO LA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - ANCONA AL Km 
165+338, IN LOCALITÀ PONTE SASSO DI FANO (PU)

PNRR-M2C4-I2.1A – "Sdoppiamento della rete fognaria mediante la realizzazione di un impianto di fognature acque meteoriche dedicato che risolva anche il problema dell'attraversamento della Sede 
Ferroviaria e della Strada Nazionale Adriatica Sud e realizzazione di un canale di gronda per intercettare le acque da monte - località Ponte Sasso”. PFTE



g n g n

a rilievo topografico

b progettazione del "Sistema sostegno dei binari"

c trasporti + impianto di cantiere

d infissione pali in legno DN300

g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n g n

1 lavori preparatori e varo n. 2 Ponti sostegno dei binari

2 Scavi e posa in opera n. 2 trafi di manovra HEB400 L=16,50 e supporti in legno

3 Montaggio n. 2 travi per il controvento orizzontale delle travi di manovra

4 Posa in opera dei dispositivi di scorrimento e controllo regolazione del "Sistema sostegno dei binari"

5 Spinta monolite

6 smontaggio travi per il controvento orizzontale delle travi di manovra

7 smontaggio ponti per il sostegno dei binari, travi di manovra, ripristino ballast e livellamento binari 

velocità di transito

COMUNE DI FANO (PU)

PNRR-M2C4-I2.1A – "Sdoppiamento della rete fognaria mediante la realizzazione di un impianto di fognature acque meteoriche dedicato che risolva anche il problema dell'attraversamento della Sede Ferroviaria e della Strada 
Nazionale Adriatica Sud e realizzazione di un canale di gronda per intercettare le acque da monte - località Ponte Sasso”. PFTE

REALIZZAZIONE DEL “SISTEMA SOSTEGNO DEI BINARI” NELL’AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TOMBINO IDRAULICO IN ATTRAVERSAMENTO LA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA - ANCONA AL Km 165+338, IN 
LOCALITÀ PONTE SASSO DI FANO (PU)

PROGRAMMA DEI LAVORI - REALIZZAZIONE DEL "SISTEMA SOSTEGNO DEI BINARI" E LA SPINTA DEL MONOLITE

FASI DI INTERVENTO IN GIORNI

LAVORI PRELIMINARI lavorazioni continue in presenza di esercizio

1

2

3 4 5 6

1

11 1282

(3,5-4,0 ore) lavorazioni in IPO sui binari interessati

(2,0 ore) lavorazioni in IPO sui binari interessati con disalimentazione della 

linea di contatto

7 13 14

di linea velocità = 80 km/h 50 km/h di linea

attività/giorni 9 10


